


Raakvlakkenkaart uitvoering Zuidas Flanken - Zuidasdok
maaiveldsituatie op 1 januari 2022

VERDI	FRED. ROESKESTRAAT	STRAWINSKY	BEETHOVEN	RAI INCL. STATION AMSTERDAM RAI
1. Noordzone IJsaanpad, kavel 1 (Stichting Burgerweeshuis): 2024 - 2027 2. Noordzone IJsaanpad, kavel 2 (Stichting Burgerweeshuis): 2024 - 2027 3. Noordzone IJsaanpad, kavel 3: 2030 - 2033 4. Noordzone IJsaanpad, kavel 4: 2025 - 2028 5a. Tripolis-Park, transformatie en nieuwbouw kantoor (Flow): 2020 - 2022 5b. Tripolis-Park, transformatie en nieuwbouw woningen (Flow): 2023 - 2024 6. Sporthallen Zuid, stapeling: 2027 - 2029 * 7. Woonwijk op locatie Sporthallen Zuid: 2030 - 2034 * 8. Locatie Frans Otten Stadion: n.t.b. 9. Infinity, uitbreiding (CBRE): 2024 - 2026 * 10. Meerparc, transformatie: 2024 - 2026 ZO. ZO-kwadrant: n.t.b. JH. Jachthavengebied: n.t.b. * indicatief t1. Tripolis, tijdelijke maaiveldinrichting: 2022	7. EDGE Stadium, verbouwing kantoor: 2020 - 2022 8. Kavel III (vml. British School): 2023 - 2025 * PARNAS C1. Kavel C1, Rechtbank-kavel (MCA): 2022 - 2024 * C2/C3. Kavel C2/C3: demonteren in 2021 - 2022, nieuwbouw woningen en kantoor: 2024 - 2026 * F. Locatie kavel F, tijdelijke vestiging sporthal: 2023 *	9. PI59 (AICS-kavel), renovatie kantoor incl. maaiveld westzijde Prinses Irenestraat: 2022 - 2023 10. WTC Tower Ten, uitbreiding incl. kelder (CBRE): 2018 - 2022 11. Strawinskyhuis, renovatie kantoor: 2021 - 2023	1. Kunstkapel / Convict, renovatie: 2022 - 2023 2. Kavel 2, cultuur en woningen: 2024 - 2026 * 6-7. Kavel 6-7, woningen incl. parkeergarage (Breevast): 2022 - 2025 * indicatief a. Herinrichting Beatrixpark incl. fietspaden/bruggen: 2026 - 2027 *	b. Herinrichting Boerenwetering: 2022 e. Europein Oost, uitvoering: 2022



VERKEER EN VERVOER ZUIDAS FLANKEN	KENNISKWARTIER	MAHLER	RAVEL	VIVALDI	KOP ZUIDAS
a1. A.J. Ernststraat, herprofilering (Stadsdeel Zuid): 2021 - 2022 c. Beethovenstraat - C. Neefestraat, aanpassen kruispunt: 2022 d. Gustav Mahlerlaan West, herinrichting: n.t.b. * f. De Boelelaan - Amstelveenseweg, kruising: 2022 f1. De Boelelaan Midden (V&OR): 2023 - 2025 f2. De Boelelaan West, herprofilering noordzijde: 2025 * g. De Boelelaan - Buitenveldertselaan, kruising: 2025 * h1. Buitenveldertselaan (zuid van De Boelelaan), groot onderhoud: 2022 j. Parnassusweg tpv Schönberglaan, langzaamverkeeroversteek: 2022 k. Parnassusweg tpv Mahlerlaan, langzaamverkeeroversteek: 2022 n. Parnassusweg Noord, herinrichting: on hold ** p. Parnassusweg - Buitenveldertselaan, rechtstrekken tramspoor incl. lijn 5: 2022 q. Verwijderen tram- en keerlus: n.t.b. * r. Strawinsky, aanleg tijdelijk maaiveld bij E. van Beinumstraat: 2022 s. Strawinskylaan, talud en fietspad: 2023 u. Beethovenstraat, herinricht. t.h.v. Valley (o.l.v. Zuidas): 2021 - 2022 v1. Verdi, aanbrengen WKO: 2022 v2. Wielingenstraat - Diepenbrockstr., groot onderhoud (V&OR): 2022 w. Ravellaan: 2021 - 2023 x1. A. Vivaldistraat, herinrichting middendeel: 2023 * x2. A. Vivaldistraat, herinrichting zuid / west: 2025 - 2027 * y. Spoorvervanging Amstelveenseweg nabij A10: 2022 z. Amstelveenseweg (station), poortjes en maaiveldinr. (GVB): 2022 z1. Zuidasdok, tijdelijk bedienhuis Schinkelbruggen, aanleg kabels naar Schinkelbruggen en werkzaamheden aan de bruggen: 2022 - 2023 z2. Zuidasdok, tijdelijke openb. ruimte E. van Beinumstraat: 2022 - 2027 z3. Zuidasdok, werkterrein Brittenpassage (OVT1): 2022 - 2027 (ten zuiden van z2) z4. Zuidasdok, verleggen perrons Noord/Zuidlijn oostwaarts: 2022 * in studie ** on hold i.v.m. Zuidasdok	2a. Kavel 2a, De Puls incl. parkeergarage (VORM): 2021 - 2024 2b. Kavel 2b (oostelijk ontwikkelveld): 2024 - 2026 2c. Kavel 2c (oostelijk ontwikkelv.): direct na opleveren kavel 2i (2027) 2d. Kavel 2d, woongebouw Stepstone (De Key): 2022 - 2024 2e. Kavel 2e (oostelijk ontwikkelveld): 2025 - 2026 * 2g. Kavel 2g (westelijk ontwikkelveld): start bouw vanaf 2025 * 2i. Kavel 2i, OBA Next: 2024 - 2027 * 4. Ontwikkelveld 4, ontwikkelingen 1e fase: n.t.b. * 4-1. Ontwikkelveld 4, Onderzoeksgebouw: 2020 - 2023 5. Ontwikkelveld 5: n.t.b. * 6. Ontwikkelveld 6: n.t.b. * 7. Amsterdam UMC, (interne) verbouwing brug Polikliniek - Oncologie: 2021 - 2023 8. Amsterdam UMC, Research en Diagnostiek Centrum (RDC) en Atrium: 2022 - 2024 9. Amsterdam UMC, zuidzijde: n.t.b. 10. Sloop Pathologiegebouw: 2025 11. Tijdelijke CCA, sloop: 2025 12. Sloop W&N-gebouw: 2024 - 2028 13. Sloop gasreducerestation: n.t.b. * 14. Sloop BP-tankstation: n.t.b. * 15. SC Buitenveldert, bouwrijpmaken (i.v.m. ontwikkelveld 5/6): 2030 * * in studie: uitwerking en fasering verkaveling t. SC Buitenveldert, aanleg nieuwe sportlocatie: 2028 - 2030 *	16. De Boog (G&S): 2022 - 2024 m. Bouwrijpmaken kavel De Boog: 2022 GERSHWIN m1. De Boelegracht, aanlanding kunstbrug: 2022	4. Valley incl. parkeergarage (OVG) en maaiveld: 2017 - 2022 5. IKC: in gebruik t/m 2024 6. Studentenhuisvesting Ravel Residence: tijdelijk tot Q3 2026 A-C. Ontwikkelveld 2, bouw fase 1 (kavel A, B1, B2, C): 2023 - 2026 * D-F. Ontwikkelveld 2, bouw fase 2 (kavel D, E, F): 2027 - 2030 * G-H. Ontwikkelveld 2, bouw fase 3 (kavel G, H): 2031 - 2033 * I-J. Ontwikkelveld 2, bouw fase 4 (kavel I, J): 2034 - 2035 * 7. AFC, aanleg nieuwe velden incl. afwerking taluds: 2019 - 2022 (velden 1-4 zijn gereed) w. Ravellaan: 2021 - 2023 w1. Beethovenstraat, aanleg K&L: 2022 * indicatief	1. Kavel Breevast incl. parkeergarage: 2023 - 2025 * 2. Kavel NSI, deelproject 1: 2022 - 2024 13. Kavel 13, bouw kavel: 2024 - 2027 * * indicatief ZUIDASDOK Programma Zuidasdok: start uitvoering eerste deelproject juli 2022, laatste deelproject gereed 2032 - 2036. ZAD1. Brittenpassage: gereed 2027 ZAD2. Busstation E. van Beinumstraat: gereed 2031 ZAD3. Minervapassage: gereed 2031 ZAD4. Knooppunt De Nieuwe Meer: gereed 2031 ZAD5. Tramstation A. Schönberglaan: gereed 2031	J. Kavel J, A10-strook fase 1, CrossOver (AM): 2021 - 2023 K. Kavel K, A10-strook fase 2: 2024 - 2026 * L1. Kavel L1, woningen The Newton (COD): 2021 - 2024 L2. Kavel(s) L2, woningbouw driehoek: 2026 - 2029 * 1. Sloop Old School (vml. ROC-gebouw): 2022 - 2023 * indicatief h. Hogelandplein, voorbelasten en inrichten: 2021 - 2022