Gemeente Amsterdam

# Zuidas in uitvoering - 2024




## Infrastructuur in uitvoering - 2024

a. Strawinsky, herinrichting Prinses Irenestraat (met Waternet): 2024 - 2026

b. De Boelegracht, aanlanding kunstbrug: 2023-2024
c. De Boelelaan - Amstelveenseweg, fietsmaatregelen: 2024
c1. De Boelelaan - Buitenveldertselaan - Parnassusweg, fietsmaatregelen: 2024
c2. Europaboulevard, fietsmaatregelen: 2024

d. Beethoven, kavel 2, bouwrijp maken: 2024

e. Kenniskwartier, herinrichting Campusplein VU: 2023 - 2024
e1. Kenniskwartier, woonrijpmaken rondom kavel 2A en 2D (tijdelijke inrichting): 2024
e2. Kenniskwartier, sloop W&N-gebouw: 2024 - 2026

F. Parnas, kavel F, tijdelijke sporthal (S&B): 2024 - 2025
i. Parnas, voormalig Rechtbankgebouw, sloopwerkzaamheden (Hartwig Art Foundation): 2023 - 2025

j. Amstelveenseweg verbetering bus- en tramstation (V&OR): 2024

n. Ravel, realisatie Zuidoever 1e fase: 2024
o. Ravellaan, maaiveldinrichting en gracht: 2023 - 2025

p. Europaboulevard, groot onderhoud en fietsmaatregelen (V&OR): 2024
q. Strawinsky, WTC, aanpassen ventilatiescherm in Eduard van Beinumstraat: 2023 - 2024
r. Strawinsky, maaiveldinrichting rondom Strawinskyhuis: 2024
r1. Strawinsky, Strawinskylaan fietspad herstelwerkzaamheden: 2024

s. Vivaldi, draaiplateau EMA: 2023 - 2024

u. VU, milieustraat (achter Acta): 2024

z. Zuidasdok, bouw- en werkterreinen: 2022 - 2036
z1. Zuidasdok, OVT1, werkterrein Brittenpassage: 2022 - 2027
z2. Zuidasdok, OVT1, bouw westelijk landhoofd en steunpunt metroviaduct Parnassusweg: 2023 - 2024
z3. Zuidasdok, OVT1, aanleg kabels en leidingen: 2024
z4. Zuidasdok, Knooppunt Nieuwe Meer (KNM), aanbrengen grondlichaam en voorbelasting: 2024 - 2027
z5. Zuidasdok, OVT1, Minervapassage en Beethovenstraat, aanpassen metrodekken: 2024

## Vastgoed in uitvoering - 2024

VERDI:
1. Tijdelijke tramloods Museumtramlijn (Havenstraatterrein): 2024

PARNAS:
C1. Kavel C1, verbouw (Hartwig Foundation): 2024 -2028

STRAWINSKY:
3. PI59 (AICS-kavel), verbouwing (G&S/Nuveen): 2022 - 2024
4. Strawinskyhuis, verbouwing (Flow): 2021 - 2024

BEETHOVEN:
5. Kapel en Convict, uitvoering tijdelijk huisvesting: 2024 -2025
6/7. Kavel 6/7, Park Meadows woningbouw incl. parkeergarage (Breevast): 2023 - 2026
2. Kavel 2, Habitat Royale, woningbouw (Kondor Wessels): 2024 - 2026

KENNISKWARTIER:
2A. Kavel 2A, gebouw The Pulse of Amsterdam incl. parkeergarage (VORM/EDGE): 2021 - 2024
2D. Kavel 2D, woongebouw Stepstone (De Key): 2022 - 2024
8. VU, Onderzoeksgebouw: 2020 - 2024
9. Amsterdam UMC, Research en Diagnostiek Centrum (RDC) ADORE en Atrium: 2022 - 2024
AB. VU, AB-vleugel: 2024 - 2026

MAHLER:
10. The CubeHouse, nieuwbouw kantoor (G&S): 2023 - 2025
11. ABN, kantoortoren, Mahler I: 2024- 2027
12. The Rock, verbouw (Deka): 2024 - 2025

RAVEL:
A. Kavel A, woningbouw (TicTacToe): 2024 - 2025
B1. Kavel B1, school en gymzaal (alles-in-1): 2024 - 2025
B2. Kavel B2, sociale woningen, Ravelly: 2024 - 2026

Bron: **Zuidas, Indicatieve Uitvoeringsplanning 4e kwartaal 2023 (peildatum: 1 januari 2024)**

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

januari 2024 | Claudine Kranenburg (c.kranenburg@amsterdam.nl) en Selin Ünlütürk (s.unluturk@amsterdam.nl)