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1.	 INLEIDING 

Verlaten straten, pleinen en kantoren. Ook voor Zuidas zag 2020 er tot nu toe heel anders 
uit dan we eind 2019 konden voorzien. Maandenlang was het gebied uitgestorven. Vanaf 
juni keerden reizigers en werkenden mondjesmaat terug. Tegelijkertijd sloop stilletjes 
de onzekerheid binnen: hoe ziet de wereld van straks eruit? Wat betekent dit voor het 
bouwprogramma de komende jaren? Zijn de voorzieningen te realiseren die nodig zijn om van 
Zuidas een levendige Amsterdamse stadswijk te maken?

Net als voor de gehele ambtelijke organisatie van Amsterdam, is het ook voor de medewerkers 
van de Directie Zuidas een uitzonderlijke tijd. Gebiedsontwikkeling vereist intensieve 
samenwerking tussen tal van disciplines. Werkend vanuit huis is dat er niet makkelijker op 
geworden.

Dit alles neemt niet weg dat er in de eerste helft van 2020, waarover deze rapportage 
gaat, enorm veel werk is verzet. Zo werden de wooncomplexen The Gustav en The George 
opgeleverd, waarmee Gershwin zich het eerste Zuidas-deelgebied mag noemen dat is 
voltooid (op wat laatste werk in de openbare ruimte na). Een tot de verbeelding sprekende 
ontwikkeling is de woonbuurt Ravel, ten zuiden van het vernieuwde gemeentelijk sportpark 
Goed Genoeg (AFC). Er komen 1.350 woningen in de verhouding 40-40-20. Een aanzienlijk deel 
van de woningen heeft voor Amsterdamse begrippen een ruim formaat. De buurt krijgt een 
parkachtige en autoluwe openbare ruimte en is daarmee bij uitstek geschikt voor huishoudens 
met kinderen.

Niet minder belangrijk is het werk aan een integraal Plan Maatschappelijke Voorzieningen – een 
belangrijke bouwsteen voor Zuidas als volwaardige Amsterdamse stadswijk. Het afgelopen half 
jaar is gewerkt aan de inpassing van een woonzorginstelling en een alles-in-een school (een 
plek voor primair onderwijs, voor- en naschoolse opvang en kinderopvang). Uiteindelijk zullen 
drie van deze alles-in-een scholen een plek krijgen in Zuidas. In het licht van maatschappelijke 
voorzieningen was daarnaast ook het goede nieuws dat het Conservatorium van Amsterdam 
een dependance krijgt in Kapel en Convict (gemeentelijk vastgoed in het Beatrixpark). 

Ik ben er van overtuigd dat Zuidas ook in de komende jaren een grote aantrekkingskracht blijft 
uitoefenen. We werken met des te meer inzet door aan de ontwikkeling van deze bijzondere en 
tegelijkertijd zo gewone stadswijk.

Victor Everhardt,
Wethouder Zuidas

Foto: Jan Vonk
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Leeswijzer
De Halfjaarrapportage Zuidas 2020 van gemeente Amsterdam geeft een tussentijds inzicht 
in de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen in het gebied Zuidas. Naast de bestuurlijke 
besluitvorming (hoofdstuk 2) beschrijven we stand van zaken rond projecten in uitvoering 
(hoofdstuk 3) en thematische programma’s (hoofdstuk 4). Tot slot geven we een stand van 
zaken van het voor 2020 beoogde kantoor-, woon- en voorzieningenprogramma en een 
financieel overzicht tot medio 2020 (hoofdstuk 5).
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De Boelelaan midden 
Foto: Marcel Steinbach

2.	 BESTUURLIJKE BESLUITVORMING 

•	 De gemeenteraad van Amsterdam stelde in maart de Nota van Uitgangspunten vast voor 
herinrichting van de De Boelelaan midden (tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg).

•	 Het ontwikkelplan voor Ravel is in juni bestuurlijk vastgesteld. Dit plan bevat het 
uitwerkingsplan met programmatische, stedenbouwkundige en financiële kaders voor de 
ontwikkeling van het zuidelijk deel van Ravel.

•	 Begin 2020 heeft oud-minister Dekker in opdracht van betrokken minister, staatsecretaris en 
twee Amsterdamse wethouders advies uitgebracht over nut en noodzaak van het project 
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Werk aan Zuidasdok
Foto: Marcel Steinbach

Zuidasdok. De bestuurders hebben het advies integraal omarmd. De doelstellingen en de 
huidige scope van het project Zuidasdok zijn herbevestigd. Rijk en regio zijn in gesprek 
om de meerkosten te harden en over de invulling van het advies om een eenmalige extra 
budgetbijdrage te doen, buiten de Bestuursovereenkomst uit 2012 om. 

	 De programmaorganisatie Zuidasdok heeft een eigen verantwoordingscyclus, los van deze 
rapportage.

Artist impression van 
woonbuurt Ravel
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3.	 ZUIDAS IN UITVOERING

•	 In het voorjaar van 2020 zijn de contracten voor Tripolis in Verdi getekend en in erfpacht 
uitgegeven. De uitvoeringswerkzaamheden voor de transformatie zijn gestart.

•	 In Ravel vordert de bouw van Valley gestaag. Dat geldt ook voor de vernieuwing van het 
gemeentelijk sportpark Goed Genoeg (de thuisbasis van AFC).

	 We bereidden de ontwikkeling voor van de buurt Ravel, waar – naast kantoren en 
voorzieningen – 1.350 woningen komen volgens de verdeling 40-40-20, speciaal gericht op 
huishoudens met kinderen.

•	 In het deelgebied RAI is het maaiveld rondom het nhow Amsterdam RAI hotel nagenoeg 
gereed en inmiddels overgedragen aan de afdeling beheer.

	 Als gevolg van Covid-19 is RAI in zwaar weer gekomen. Alle beurzen en congressen zijn 

Artist impression van de 
nieuwe woonbuurt Ravel

▲ �
inrichting openbare ruimte nhow Amsterdam RAI hotel
Foto: Marcel Steinbach

 �
Valley in aanbouw 
Foto: Marcel Steinbach

 �  
Herontwikkeling van 
Tripolis 
Foto: Marcel Steinbach
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geannuleerd. Met RAI voeren we overleg over de vraag hoe we het masterplan voor de 
herontwikkeling van het RAI-terrein kunnen vormgeven. Wij zijn verder gegaan met het 
voorbereiden van de voorbereiding van de aanpassing van het maaiveld ten noorden van 
hal 5 aan de Wielingenstraat.

•	 De wooncomplexen Sud (45 koopappartementen) en Zuidoever (54 huurappartementen 
voor de ouderenzorg) in Kop Zuidas zijn opgeleverd.

	 Aan het nieuwe hoofdkantoor van Suitsupply wordt de laatste hand gelegd. Het gebouw 
wordt eind 2020 opgeleverd.

	 Als gevolg van Covid-19 heeft de uitgifte van het Crossover-kavel niet plaatsgevonden. Er 
wordt nu uitgegaan van een uitgifte in 2021.

 
Maqette woonbuurt Ravel 
Foto: Jan Vonk

Voetballen op de nieuwe velden van AFC
Foto: Marcel Steinbach

Sud
Foto: Marcel Steinbach

▲�
Zuidoever 
Foto: Marcel Steinbach

▲ �  
Suitsupply 
Foto: Marcel Steinbach
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•	 Het werk aan de uitbreiding en herontwikkeling van 2Amsterdam in Strawinsky ging door.  
De oplevering van het hotel staat gepland voor eind 2020. 

	 Ook werd verder gewerkt aan Tower Ten, de uitbreiding van het WTC aan de Beethovenstraat. 
	 Begin 2020 is het Strawinskypad weer geopend en is het groene talud flink aangepakt door 

het planten van extra bomen en veel nieuwe onderbeplanting. 
	 De bomen op het Amaliaplein (de voormalige Vijfhoek) hebben door het toepassen van een 

drainagesysteem extra aandacht gekregen. In de tweede helft van 2020 bekijken we welke 
bomen vervangen moeten worden en welke bomen zijn bijgetrokken.

•	 De bouw van de nieuwe rechtbank in Parnas vordert. De oplevering staat gepland voor 
november 2020. De eerste zittingen vinden er plaats vanaf 1 februari 2021.

	 Voor de herontwikkeling van de monumentale rechtbank zetten we in op verwerving 
voor een culturele functie. Hiertoe zijn vorig jaar procesafspraken met de initiatiefnemer 
overeengekomen en worden er nu gesprekken gevoerd met de huidige eigenaar, de RVOB. 

	

▲�
2Amsterdam 
Foto: Marcel Steinbach

�  
Tower Ten 
Foto: Marcel Steinbach

 �
Drainage voor bomen  
op het Amaliaplein 
Foto: Marcel Steinbach

 �  
De nieuwe rechtbank 
Foto: Marcel Steinbach
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•	 Hotel Van der Valk, in Vivaldi, werd eind juni opgeleverd.
•	 In januari werd wooncomplex The Gustav en in mei wooncomplex The George opgeleverd. 

Daarmee is de bouw in deelgebied Gershwin voltooid.
	 In het tweede kwartaal zijn de drie zijstraatjes (tussen de Gershwinlaan en de De Boelegracht) 

ingericht na een uitvoerig participatieproces. Daarmee is ook de openbare ruimte bijna 
helemaal ingericht.

•	 In juni werd in Kenniskwartier Hourglass opgeleverd (kantoor en longstay appartementen).
•	 Voor Kapel en Convict (gemeentelijk vastgoed in het Beatrixpark) in deelgebied Beethoven 

is gekozen voor een definitieve invulling samen met de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten (AHK).

	 Als gevolg van Covid-19 wordt voor kavel 2 een marktconsultatie gestart om de haalbaarheid 
van en de interesse in het huidige plan te peilen.

 

▲�
The Gustav 
Foto: Marcel Steinbach

 
The George 
Foto: Marcel Steinbach

 �
Kapel en Convict 
Foto: Marcel Steinbach

 �  
Openbare ruimte in 
zijstraat Gershwinlaan 
Foto: Marcel Steinbach
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4.	 THEMATISCHE PROGRAMMA’S

Communicatie
Voor 2020 is de centrale doelstelling om, naast projectcommunicatie, meer te werken aan 
de corporate communicatie. Met als doel een diverser en realistischer imago van Zuidas te 
bewerkstelligen: naast een zakenwijk is Zuidas een gemengde Amsterdamse stadswijk waar het 
prettig wonen, werken en recreëren is voor iedereen.

We ontwikkelden een campagneconcept rondom de Groene Wandelroute (een idee van 
bewoners). Dit concept wordt in de tweede helft van 2020 uitgevoerd.
In mei en juni rolden we een minicampagne uit rondom de nieuwe woonbuurt Ravel, met onder 
meer een persbericht, een artikel op parool.nl, in het blad Hello Zuidas, op social media en via 
zuidas.nl en amsterdam.nl. Centrale boodschap: Zuidas is een plek waar je met kinderen kunt 
wonen in een groene en autoluwe buurt.

Veel communicatieactiviteiten konden geen doorgang vinden als gevolg van Covid-19. Het 
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum in het WTC ging half maart dicht en is sinds juni in zeer 
beperkte mate weer open, met inachtneming van de gemeentelijke en RIVM-richtlijnen. Tal 
van evenementen (waaronder fysieke bewonersbijeenkomsten) werden afgeblazen. Opvallend 
is dat ook het aantal bezoekers aan zuidas.nl in het tweede kwartaal flink daalde, waar in het 
eerste kwartaal nog een stijging met 40% ten opzichte van 2019 te zien was.

We organiseerden een aantal online bijeenkomsten, onder meer over de woonbuurt Ravel. We 
troffen voorbereidingen voor innovatieve participatie met betrekking tot de herinrichting van 
de groenstrook langs de De Boelelaan midden.

Op Koningsdag bezorgden we de bewoners van de woontorens Ella, Xavier, Gershwin Brothers 
en Intermezzo een muzikale middag door vioolconcerten te organiseren vanaf de daken en/of 
binnentuinen. De concerten waren voor iedereen te volgen via een livestream.

Concert in de 
binnentuin van Xavier 
Foto: Jan Vonk
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Omgevingsmanagement
Ondanks de Covid-19-maatregelen zijn we doorgegaan met het onderhouden van relaties 
met bewoners, bedrijven en organisaties in en nabij Zuidas. Veel aandacht ging uit naar de 
omgeving van RAI, naar de ontwikkelingsplannen voor Verdi en Ravel en naar de inrichting van 
de openbare ruimte in Gershwin, Kop Zuidas en het Amaliaplein.

Voor de uitvoering van de stedelijke Menukaart Tijdelijke Maatregelen in de Openbare Ruimte 
heeft Zuidas een projectorganisatie 1,5 meter samenleving ingericht. Daar zijn zowel tijdelijke 

Maquette in het 
Amsterdam Zuidas 
Informatiecentrum 
Foto: Jan Vonk 

Meer ruimte voor 
horeca
Foto: Jan Vonk

11



verkeersmaatregelen als meer ruimte bieden voor economische activiteiten besproken. Op 
enkele plaatsen zijn maatregelen genomen om fietsers en voetgangers meer ruimte te bieden. 
Voor horecaondernemers is openbare ruimte ter beschikking gesteld voor ruimere opstelling 
van terrassen.

Duurzaamheid, Groen en Water
We werkten door aan de uitvoering van het plan voor een Groene Zuidas. Onderdeel hiervan 
zijn de zogeheten ‘groene initiatieven’: Zuidas biedt de mogelijkheid om initiatieven van 
bewoners en gebruikers van het gebied te realiseren. Het gaat dan om concrete ideeën om 
openbare ruimte of een gebouw (dak/ gevel) groen in te richten. Belangrijke voorwaarde is 
dat het groen publiek toegankelijk of zichtbaar is. Dit jaar werken we aan drie gehonoreerde 
initiatieven. In april realiseerden we 19 bijenhotels, op diverse plekken in Zuidas. Een groene 
wandelroute en de vergroening van een gebied bij het Amsterdam UMC zijn in voorbereiding. 

Het onderwerp energie kreeg veel aandacht. Zo is de warmtestrategie nagenoeg gereed. Met 
deze strategie vertalen we de gemeentelijke ambities en beleidsstukken op dit thema (zoals 
de Transitievisie Warmte en de Routekaart Klimaatneutraal) naar concrete doelen voor Zuidas. 
Zoals een aardgasvrije en energieneutrale Zuidas. Op het thema aardgasvrij werkten en werken 
we samen met de Green Business Club Zuidas, met eigenaren en met beheerders en gebruikers 
van de gebouwen. Station Amsterdam Zuid is al aardgasvrij en ABN AMRO werkt hard om tot 
afsluiting te komen.

Twee duurzame gebouwen zijn opgeleverd: hotel Van der Valk en Hourglass. Ze behaalden 
BREEAM-scores van respectievelijk Outstanding en Excellent. Samen met de Omgevingsdienst 
en de Green Business Club Zuidas is een traject gestart om de efficiëntie van warmte- en 
koude-opslagsystemen in kaart te brengen. Op basis van de resultaten gaan we in gesprek met 
eigenaren en beheerders over het verder optimaliseren van hun systemen. Op deze manier 
borgen we dat wko ook in de toekomst een betrouwbare en duurzame techniek blijft.

Op het thema Water investeren we samen met Waternet in het klimaatbestendig maken 
van het watersysteem in Zuidas. Dat doen we onder meer door het realiseren van voldoende 
watergangen, het borgen van waterberging op daken en het realiseren van waterbergende 
groenstroken. Dat is een ingewikkelde opgave. Zo gebeurt het nog wel eens dat bij de 
uitvoering van een project een bestaande watergang (tijdelijk) verkleind of verlegd wordt. Dat 
maakt het watersysteem kwetsbaar. Om ook voor de langere termijn een robuust watersysteem 
te borgen, werken we aan een Plan voor een Blauwe Zuidas.

Een wadi met 
bijenhotel bij EMA
Foto: Marcel Steinbach
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Kunst en cultuur
In het programma Kunst en Cultuur ligt de nadruk op het opstellen van het Plan Kunst en 
Cultuur Zuidas en het vervolgens uitvoeren van de maatregelen uit dit plan. Het plan is naar 
verwachting in de tweede helft van 2020 gereed en kan worden voorgelegd voor bestuurlijke 
vaststelling. De focus zal liggen op het stimuleren van de vestiging van permanente culturele 
locaties; het stimuleren van culturele evenementen in de openbare ruimte en niet-culturele 
locaties; het realiseren van kunst in de openbare ruimte; en het creëren van werkruimte voor 
kunstenaars en culturele makers. In april werd Zuidas een kunstwerk rijker: het Pendulum van 
Gijs Assmann. Het is geplaatst voor het hoofdkantoor van EMA.

Wonen en voorzieningen
Het programma Wonen en Voorzieningen richt zich op een gevarieerd en kwalitatief 
hoogwaardig aanbod woningen en voorzieningen, waaronder de inpassing van voldoende en 
kwalitatieve sociale huur- en middensegmentwoningen en een passend aanbod voorzieningen 
(zowel maatschappelijk als commercieel). Voor deze functies geldt dat het essentieel is dat ze 
vroegtijdig en integraal worden meegenomen in de ontwikkeling van het gebied. Veel van deze 
functies zijn tegelijkertijd ook kwetsbaar en lastig inpasbaar door specifieke ruimtelijke eisen 
en beperkte middelen. Dit, gecombineerd met het ambitiesniveau in Zuidas (onder andere wat 
betreft dichtheid, duurzaamheid, architectuur en openbare ruimte), vraagt extra inspanning. 
Om die reden werkt het programma intensief samen met onder andere Team Maatschappelijke 
Voorzieningen (Team MV). Samen met onder andere de directie Wonen, de corporaties en de 
projectmanagers van de diverse deelgebieden wordt vroegtijdig onderzocht op welke wijze 
de verschillende typen woningen het beste kunnen worden ingepast en welke specifieke 
doelgroepen bediend kunnen worden.

In de eerste helft van 2020 ging specifieke aandacht uit naar de inpassing van een school in 
Ravel en een woonzorgvoorziening/24 uursopvang in deelgebied Kop Zuidas. Dit vanuit een 
integraal Plan Maatschappelijke Voorzieningen dat in samenwerking met Team MV is opgesteld 

▲�
Kunstwerk voor het  
EMA-kantoor 
Foto: Marcel Steinbach

▲ �  
Insectenhotel 
Foto: Jan Vonk

 �
Bewoonster van  
The Gustav 
Foto: Marcel Steinbach

 �  
Bewoners The George 
krijgen de sleutel van 
hun appartement 
Foto: Marcel Steinbach
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en wordt afgerond in de tweede helft van 2020. Tevens is meegewerkt aan het opstellen van 
onder meer de (concept) bestemmingsplannen Verdi en Ravel. Daarbij gaat specifiek aandacht 
uit naar zowel flexibiliteit als het borgen van bepaalde voorzieningen op lange termijn. Denk 
hierbij aan eerstelijnszorg en kinderopvang. In het kader van het investeringsbesluit Verdi 
deelplan 2 zijn de corporaties geconsulteerd. De input van de corporaties zal ook worden 
gebruikt bij het opstellen van de bouwenveloppen. Tevens is samen met het projectteam 
Kenniskwartier gestudeerd op de inpassing van woningbouw op het Westelijke Ontwikkelveld. 
Deze studie zal in de tweede helft van 2020 worden voortgezet.

Kantoren en bedrijven
Dit programma heeft de eerste helft van dit jaar minimaal invulling gekregen. In samenwerking 
met de betrokken onderdelen van de gemeentelijke organisatie bespraken we de uitwerking 
van het Kantorenplan 2019 - 2022 voor het gebied Zuidas. Vanwege Covid-19 gingen 
vastgoedbeurzen en bijeenkomsten met partijen in het gebied niet door.
Bureau Stedelijke Planning voerde een onderzoek uit naar de marktruimte voor commerciële 
voorzieningen. Dit onderzoek wordt in de tweede helft van 2020 afgerond.

Bereikbaarheid en hoofdinfrastructuur
We werkten aan diverse kleinschalige verbeteringen in het fietsnetwerk, om de fietsbereikbaar
heid van de Zuidas en omgeving te verbeteren. Het gaat onder meer om het vergroten van 
de opstelruimte bij kruisingen en om het verbreden van fietspaden, zoals op de kruising 
Amstelveenseweg - IJsbaanpad - Fred. Roeskestraat, op de Amstelveenseweg tussen het 
Skutjespad en de De Boelelaan, op de De Boelelaan ter plaatse van de kruising met de 
Parnassusweg, op de Europaboulevard en op het Olympiaplein. Daarnaast voerden we Covid-19 
gerelateerde aanpassingen door om de ruimte voor voetgangers te verbeteren. Om de 
doorstroming hebben voetgangers op de Parnassusweg een zebrapad gekregen en daarmee 
voorrang op het overige wegverkeer. Bij metrohalte Amstelveenseweg zorgen we voor meer 
stallingsruimte voor fietsen. 

Verder werkten we aan niet-fysieke maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Zo 
gingen we met de pilot MaaS Zuidas de volgende fase in: het zoeken van een selecte groep 
testgebruikers om Amaze reisapp in de praktijk te testen. 

We zorgden ervoor dat weer meer deelmobiliteit beschikbaar is in de Zuidas. Er is een nieuwe 
ontheffing voor deelfietsen uitgegeven, er zijn parkeerplekken gecreëerd voor elektrische 
deelauto’s (waarvan we de effecten goed gaan onderzoeken) en we zijn bezig met het 
opzetten van drie zogenaamde buurthubs in Zuidas, via een participatietraject met bewoners. 

Fietsen bij halte 
Amstelveenseweg
Foto: Marcel Steinbach

14



De Zuidas Mobility Experience 3.0, waarbij we in samenwerking met zes grote werkgevers drie 
verschillende experimenten zouden uitvoeren, moest helaas vooralsnog on hold worden gezet 
vanwege Covid-19. Dit geldt ook voor de haalbaarheidsstudie naar een emissievrije taxizone.
We zijn gestart met de ontwikkeling van een gezamenlijke en gedragen bereikbaarheidsplan, 
onder de naam Zuidflank Duurzaam Bereikbaar. Hierbij werken we samen met de Vervoerregio 
en de directie Verkeer en Openbare Ruimte, vergelijkbaar met hoe dit in andere delen van de 
stad ook is gedaan.

De vertraging van de vernieuwing van station Amsterdam Zuid en de bij het station aan te 
leggen nieuwe tram- en bushaltes (onderdelen van Zuidasdok) zorgen voor nieuwe uitdagingen. 
In samenhang daarmee onderzoeken we wat op stedelijk en regionaal niveau nodig is om 
de openbaar vervoer-, fiets- en voetgangersbereikbaarheid van het stationsgebied ook de 
komende jaren te borgen.

Beheer en uitvoering
We richten ons op een veilige en soepele uitvoering met zo min mogelijk overlast voor de 
omgeving. Omdat veel partijen werkzaam zijn in Zuidas is het belangrijk om elkaar te kennen, 
informatie met elkaar te delen en elkaar weten te vinden als het spannend wordt. Concreet 
rollen we het incidentmanagement uit, een belangrijke stap om meer grip te krijgen op (kleine) 
incidenten.

Begin 2020 zijn voor het beheer van de openbare ruimte vier resultaatgebieden benoemd 
die om nadere uitwerking vragen: het op elk moment actuele digitale kaarten van het 
gebied kunnen uitdraaien; het definiëren van passende ontwerpkaders, als richtlijnen voor de 
ontwerpers van Zuidas, waarbij het handboek Puccini en visie Zuidas de basis vormen; helder 
maken wat de beheersbare materialisering voor de druk bezochte openbare ruimte van Zuidas 
is; en gepast dagelijks beheer en de monitoring daarvan. Bij het realiseren staat voorop dat we 
gebruikmaken van wat al in de stad is (of ontwikkeld wordt) en de samenwerking met partijen.

Het afgelopen halfjaar is er hard gewerkt om alle assets goed en op het juiste niveau in het 
BGT/GISIB systeem (basisregistratie voor alle assets openbare ruimte) te krijgen. Parallel aan dit 
proces zijn er casussen uit met name de groenpraktijk van de Zuidas gebruikt om het proces van 
overdracht van het project naar de beheerorganisatie beter op elkaar af te stemmen. 

Ondanks dat we nog geen exacte data hebben van het gebied is het afgelopen halfjaar in goede 
samenwerking met Stadswerken en Stedelijk Beheer gekeken hoe het beheer van bijvoorbeeld 
kwetsbare plekken als het Mahlerplein en het Zuidplein is geregeld en hoe dat adequater kan.

 
Overvolle afvalcontainer 
in Gershwin 
Foto: Jan Vonk 

 �  
Overlast van fietsen op 
het Mahlerplein
Foto: Marcel Steinbach

   
Meer opstelruimte voor 
fietsers
Foto: Marcel Steinbach
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5.	 PROGRAMMA EN FINANCIËN 

Voor 2020 werd geschat dat er in totaal voor circa 67.000 m2 bvo programma zou worden 
uitgegeven. Voor wonen (sociale huur en vrije sector) ging het om circa 15.900 m2 bvo, voor 
kantoor om 34.500 m2 bvo, en voor voorzieningen om 16.600 m2 bvo.
Ten opzichte van het Werkplan is het totaalprogramma met circa 15.000 m2 bvo doorgeschoven 
naar 2021 en hebben zich enkele verschuivingen in de verdeling over de vastgoedsegmenten 
voorgedaan. 

Financieel overzicht
In deze rapportage worden de gerealiseerde kosten en opbrengsten in het eerste halfjaar 
afgezet tegen de begroting uit het Werkplan. Daarnaast worden er prognoses afgegeven voor 
de verwachte uitgaven en inkomsten in zijn geheel.

Opbrengsten
In het eerste halfjaar is er voor € 96,9 mln. aan opbrengsten uit gronduitgiften gerealiseerd, 
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€ 4,4 mln. meer dan verwacht. Voor de tweede helft wordt nog voor circa € 1,6 mln. aan 
grondopbrengsten verwacht. We verwachten dat de opbrengsten eind dit jaar € 4,5 miljoen 
hoger uitvallen dan begroot.

Kosten
We verwachtten voor 2020 dat de kosten zouden uitkomen op € 60 mln. Hiervan is na het 
tweede kwartaal € 31 mln. gerealiseerd. De prognose van de totale kosten stijgt ten opzichte 
van begin 2020 naar € 64,3 mln. Dit is een stijging in de uitvoeringskosten, door o.a. onvoorziene 
obstakels in de grond en langer durende onderhandelingen.

Saldo
Dit resulteert in een positieve kastroom (saldo) voor 2020 van € 34,2 miljoen. Dit is gelijk aan 
wat er aan het begin van het jaar is voorzien, aangezien zowel de lasten als de baten met 
nagenoeg hetzelfde bedrag toenemen. Het Mahlerplein in 

maart 2020
Foto: Jan Vonk
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a. Amstelveenseweg, spoorvervanging (GVB): 2020 - 2021 (gefaseerd)
b.	 Amstelveenseweg,	werkzaamheden	fietspad	westzijde	(V&OR):	2020
c.	 Beethoven,	bouwrijpmaken	kavels	2	/	6-7,	aanleg	K&L	en	dempen	water:	2020
d.	 Beethovenstraat,	aanleg	K&L:	2020
e. Clara Schumanstraat, maaiveldinrichting: 2020
f.	 Convict	en	Kapel,	bouwrijpmaken:	2020
g. Eduard van Beinumstraat, maaiveldinrichting: 2020 - 2021
h.	 	Gershwin,	maaiveldinrichting	rondom	kavel	1b	/	2b	/	4	en	 

graven De Boelegracht: 2019 - 2020
i.	 Gustav	Mahlerlaan,	verwijderen	fietspad:	2020
j.	 Gustav	Mahlerlaan	/	Parnassusweg,	aanleg	oversteek:	2020
k.	 Kenniskwartier,	bouwrijpmaken	oostelijk	ontwikkelveld:	2020	-	2021
l.	 Kop	Zuidas,	aanleg	tijdelijk	voet-	en	fietspad:	2020
m.	 Kop	Zuidas,	maaiveldinrichting	kavel	G1	/	G2	/	C2:	2019	-	2020
n.	 Mahlerplein	Zuid,	herinrichting:	2020
o.	 Parnassusweg,	verleggen	K&L	(NACH):	2020
p.	 RAI,	maaiveldinrichting	rondom	station:	2020
q.	 Ravel,	AFC,	aanleg	velden	2	en	4:	2019	-	2020
r.	 	Ravellaan,	ondergrondse	infrastructuur	fase	1	incl.	verwijderen	velden	E	en	F	

en sloop clubhuis: 2020 - 2021

s.	 	Rechtbank	Amsterdam,	aanleg	hellingbaan	(NACH)	en	
maaiveldinrichting: 2020

t.	 Strozzilaan	/	Scarlattilaan	/	Albinonistraat,	aanleg	maaiveld:	2019	-	2020
u. VU Campus, infrastructuur, medische faculteitstraat (VU): 2020
v.	 	IJsbaanpad	/	Amstelveenseweg	t.p.v.	fietspad,	groot	onderhoud	(V&OR):	

2020 - 2021
w.	 Zorgvlied,	aanleg	maaiveld:	2020
x.	 Zuidplein,	fietsenstalling	(V&OR):	2019	-	2020
y1.	 Aanleg	stadsverwarming	(NUON):	2019	-	2020
y1. Beethovenstraat, vervangen riool (Waternet): 2019 - 2020
y3.	 A.J.	Ernststraat,	herprofilering	(Stadsdeel	Zuid):	2020	-	2021
y4.	 Ombouw	Amstelveenlijn	(Project	Amstelveenlijn):	2019	-	2021
z.	 Bouw-	en	werkterreinen	ZuidPlus:	2019	-	2028

  KOP ZUIDAS:
	 8.	 Kavel	C2,	kantoor	Suitsupply	incl.	parkeergarage:	2018	-	2020
	 9.	 Kavel	G1,	woningen	Sud	incl.	parkeergarage	(COD):	2018	-	2020
	 10.	 Kavel	G2,	zorgwoningen	Zuidoever	(Cordaan):	2018	-	2020
	 11.	 Kavel	J,	CrossOver	(AM):	2020	-	2022
	 12.	 Kavel	L1,	woningen	(COD):	2020	-	2022
	 13.	 Sloop	Old	School:	2020	(o.v.v.)

  KENNISKWARTIER:
	 14.	 VUmc,	(interne)	verbouwing	brug	Polikliniek	-	Oncologie:	2020
	 15.	 VU,	LAB-gebouw:	2020	-	2022
	 16.	 Hourglass	(Bouwinvest)	incl.	parkeergarage:	2017	-	2020

  RAVEL:
	 17.	 Valley	incl.	parkeergarage	(OVG):	2017	-	2021
	 18.	 AFC,	clubgebouw	en	tribune:	2019	-	2020

  VIVALDI:
	 19.	 Kavel	14,	Van	der	Valk	Hotel	Zuidas:	2017	-	2020

  GERSHWIN:
	 1b.	 Kavel	1b,	woningen	The	George	incl.	parkeergarage	(BPD/AM):	2017	-	2020
	 2b.	 Kavel	2b,	woningen	The	Gustav	(BPD/AM):	2017-2020

  VERDI:
	 3.	 Tripolis-locatie,	transformatie	kantoor	incl.	parkeergarage	(Flow):	2020	-	2022

  PARNAS:
	 4.	 Rechtbank	Amsterdam,	nieuwbouw	(NACH):	2017	-	2020

  STRAWINSKY:
	 5.	 2Amsterdam,	verbouwing	parkeergarage	/	hotel	/	kantoor	(Provast):	2018	-	2021
	 6.	 WTC	Tower	Ten,	uitbreiding	toren	D	incl.	kelder	(CBRE):	2018	-	2021

  RAI:
	 7.	 RAI,	uitbreiding	hal	5:	2019	-	2020

Vastgoed in uitvoering - 2020Infrastructuur	in	uitvoering	-	2020
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a. Amstelveenseweg, spoorvervanging (GVB): 2020 - 2021 (gefaseerd)
b.	 Amstelveenseweg,	werkzaamheden	fietspad	westzijde	(V&OR):	2020
c.	 Beethoven,	bouwrijpmaken	kavels	2	/	6-7,	aanleg	K&L	en	dempen	water:	2020
d.	 Beethovenstraat,	aanleg	K&L:	2020
e. Clara Schumanstraat, maaiveldinrichting: 2020
f.	 Convict	en	Kapel,	bouwrijpmaken:	2020
g. Eduard van Beinumstraat, maaiveldinrichting: 2020 - 2021
h.	 	Gershwin,	maaiveldinrichting	rondom	kavel	1b	/	2b	/	4	en	 

graven De Boelegracht: 2019 - 2020
i.	 Gustav	Mahlerlaan,	verwijderen	fietspad:	2020
j.	 Gustav	Mahlerlaan	/	Parnassusweg,	aanleg	oversteek:	2020
k.	 Kenniskwartier,	bouwrijpmaken	oostelijk	ontwikkelveld:	2020	-	2021
l.	 Kop	Zuidas,	aanleg	tijdelijk	voet-	en	fietspad:	2020
m.	 Kop	Zuidas,	maaiveldinrichting	kavel	G1	/	G2	/	C2:	2019	-	2020
n.	 Mahlerplein	Zuid,	herinrichting:	2020
o.	 Parnassusweg,	verleggen	K&L	(NACH):	2020
p.	 RAI,	maaiveldinrichting	rondom	station:	2020
q.	 Ravel,	AFC,	aanleg	velden	2	en	4:	2019	-	2020
r.	 	Ravellaan,	ondergrondse	infrastructuur	fase	1	incl.	verwijderen	velden	E	en	F	

en sloop clubhuis: 2020 - 2021

s.	 	Rechtbank	Amsterdam,	aanleg	hellingbaan	(NACH)	en	
maaiveldinrichting: 2020

t.	 Strozzilaan	/	Scarlattilaan	/	Albinonistraat,	aanleg	maaiveld:	2019	-	2020
u. VU Campus, infrastructuur, medische faculteitstraat (VU): 2020
v.	 	IJsbaanpad	/	Amstelveenseweg	t.p.v.	fietspad,	groot	onderhoud	(V&OR):	

2020 - 2021
w.	 Zorgvlied,	aanleg	maaiveld:	2020
x.	 Zuidplein,	fietsenstalling	(V&OR):	2019	-	2020
y1.	 Aanleg	stadsverwarming	(NUON):	2019	-	2020
y1. Beethovenstraat, vervangen riool (Waternet): 2019 - 2020
y3.	 A.J.	Ernststraat,	herprofilering	(Stadsdeel	Zuid):	2020	-	2021
y4.	 Ombouw	Amstelveenlijn	(Project	Amstelveenlijn):	2019	-	2021
z.	 Bouw-	en	werkterreinen	ZuidPlus:	2019	-	2028

  KOP ZUIDAS:
	 8.	 Kavel	C2,	kantoor	Suitsupply	incl.	parkeergarage:	2018	-	2020
	 9.	 Kavel	G1,	woningen	Sud	incl.	parkeergarage	(COD):	2018	-	2020
	 10.	 Kavel	G2,	zorgwoningen	Zuidoever	(Cordaan):	2018	-	2020
	 11.	 Kavel	J,	CrossOver	(AM):	2020	-	2022
	 12.	 Kavel	L1,	woningen	(COD):	2020	-	2022
	 13.	 Sloop	Old	School:	2020	(o.v.v.)

  KENNISKWARTIER:
	 14.	 VUmc,	(interne)	verbouwing	brug	Polikliniek	-	Oncologie:	2020
	 15.	 VU,	LAB-gebouw:	2020	-	2022
	 16.	 Hourglass	(Bouwinvest)	incl.	parkeergarage:	2017	-	2020

  RAVEL:
	 17.	 Valley	incl.	parkeergarage	(OVG):	2017	-	2021
	 18.	 AFC,	clubgebouw	en	tribune:	2019	-	2020

  VIVALDI:
	 19.	 Kavel	14,	Van	der	Valk	Hotel	Zuidas:	2017	-	2020

  GERSHWIN:
	 1b.	 Kavel	1b,	woningen	The	George	incl.	parkeergarage	(BPD/AM):	2017	-	2020
	 2b.	 Kavel	2b,	woningen	The	Gustav	(BPD/AM):	2017-2020

  VERDI:
	 3.	 Tripolis-locatie,	transformatie	kantoor	incl.	parkeergarage	(Flow):	2020	-	2022

  PARNAS:
	 4.	 Rechtbank	Amsterdam,	nieuwbouw	(NACH):	2017	-	2020

  STRAWINSKY:
	 5.	 2Amsterdam,	verbouwing	parkeergarage	/	hotel	/	kantoor	(Provast):	2018	-	2021
	 6.	 WTC	Tower	Ten,	uitbreiding	toren	D	incl.	kelder	(CBRE):	2018	-	2021

  RAI:
	 7.	 RAI,	uitbreiding	hal	5:	2019	-	2020

Vastgoed in uitvoering - 2020Infrastructuur	in	uitvoering	-	2020
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	bouwt aan 
	de toekomst 

Amsterdam Zuidas Informatiecentrum 

WTC, Centrale Hal

Strawinskylaan 59

1077 XW Amsterdam

Telefoon: 0800 5065

E-mail: contact@zuidas.nl

www.zuidas.nl


