
Activiteitnaam Duur Start Eind Log Records 01

Zuidas Overall openbare ruimte planning (1.0) 755 11-Jul-22 A 31-Dec-36

A. Gebiedsontwikkeling Zuidas (in deelgebieden) 692 01-Sep-22 A 05-Dec-35

Verdi 526 24-Jan-23 A 18-Feb-33
Deelplan 1 526 24-Jan-23 A 18-Feb-33
Openbare ruimte gebouw 100 (on hold) 185 24-Jan-23 A 12-Aug-26
Noordzone IJsbaanpad (onder voorbehoud) 414 19-Mar-25 18-Feb-33
Kavel 1 200 19-Mar-25 12-Jan-29

ZOF gereed 0 19-Mar-25

NZIJ Kavel voorl. ontwerp / VO 8 19-Mar-25* 13-May-25

VO gereed 0 14-May-25

NZIJ Kavel 1 Definitief ontwerp (DO) 2 28-May-25* 10-Jun-25

DO gereed 0 11-Jun-25

NZIJ Kavel 1 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming 6 11-Jun-25* 22-Jul-25

Start publicatie aanbesteding 0 23-Jul-25

NZIJ Kavel 1 Uitvoering openbare ruimte IJsbaanpad 26 17-Sep-25* 18-Mar-26

Evaluatie 0 18-Mar-26

Vastgoedontwikkeling 144 13-Apr-26 12-Jan-29

Realisatie: sloop en bouwrijp maken 13 13-Apr-26* 10-Jul-26 UIP

Realisatie t/m oplevering 131 13-Jul-26* 12-Jan-29 UIP

Kavel 2 176 29-Jul-26 07-Dec-29

ZOF gereed 0 29-Jul-26

NZIJ Kavel 2 voorl. ontwerp / VO 8 29-Jul-26* 22-Sep-26

VO gereed 0 23-Sep-26

NZIJ Kavel 2 Definitief ontwerp (DO) 2 07-Oct-26* 20-Oct-26

DO gereed 0 21-Oct-26

NZIJ Kavel 2 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming 6 21-Oct-26 01-Dec-26

Start publicatie aanbesteding 0 02-Dec-26

NZIJ Kavel 2 Uitvoering openbare ruimte IJsbaanpad 13 27-Jan-27* 27-Apr-27

Evaluatie 0 27-Apr-27

Vastgoedontwikkeling 133 24-May-27 07-Dec-29

Realisatie: sloop en bouwrijp maken 13 24-May-27* 20-Aug-27 UIP

Realisatie t/m oplevering incl woonrijpmaken 120 23-Aug-27* 07-Dec-29 UIP

Kavel 3 197 14-May-29 18-Feb-33

ZOF gereed 0 14-May-29

NZIJ Kavel 3 voorl. ontwerp / VO 8 14-May-29* 06-Jul-29

VO gereed 0 09-Jul-29

NZIJ Kavel 3 Definitief ontwerp (DO) 2 23-Jul-29* 03-Aug-29

DO gereed 0 06-Aug-29

NZIJ Kavel 3 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming 6 06-Aug-29 14-Sep-29

Start publicatie aanbesteding 0 17-Sep-29

NZIJ Kavel 3 Uitvoering openbare ruimte IJsbaanpad 26 12-Nov-29* 10-May-30

Evaluatie 0 10-May-30

Vastgoedontwikkeling 141 10-Jun-30 18-Feb-33

Realisatie: sloop en bouwrijp maken 13 10-Jun-30* 06-Sep-30 UIP

Realisatie t/m oplevering incl woonrijpmaken 128 09-Sep-30 18-Feb-33 UIP

Kavel 4 140 16-Mar-27 16-Nov-29

ZOF gereed 0 16-Mar-27

NZIJ Kavel 4 voorl. ontwerp / VO 8 16-Mar-27* 10-May-27

VO gereed 0 11-May-27

NZIJ Kavel 4 Definitief ontwerp 2 11-May-27* 24-May-27

DO gereed 0 25-May-27

NZIJ Kavel 4 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming 6 08-Jun-27* 19-Jul-27

Start publicatie aanbesteding 0 20-Jul-27

NZIJ Kavel 4 uitvoering openbare ruimte IJsbaanpad 26 14-Sep-27* 13-Mar-28

Evaluatie 0 13-Mar-28

Vastgoedontwikkeling 84 10-Apr-28 16-Nov-29

Realisatie: bouwrijp maken 4 10-Apr-28* 05-May-28 UIP

Realisatie school + soc won: nieuwbouw tot oplevering 80 08-May-28* 16-Nov-29 UIP

Aida, Infinity 118 08-Jun-26 11-Sep-28

ZOF gereed 0 17-Nov-26

Aida Maaiveldontwerp VO + DO 52 17-Nov-26* 15-Nov-27

VO + DO gereed 0 16-Nov-27

Aida Bestek maaiveld 13 16-Nov-27 14-Feb-28

Start publicatie aanbesteding 0 15-Feb-28

Uitvoering woonrijp maken Aida, indicatief 13 13-Jun-28* 11-Sep-28

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2
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ZOF gereed

NZIJ Kavel voorl. ontwerp / VO

VO gereed

NZIJ Kavel 1 Definitief ontwerp (DO)

DO gereed

NZIJ Kavel 1 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming

Start publicatie aanbesteding

NZIJ Kavel 1 Uitvoering openbare ruimte IJsbaanpad

Evaluatie

Realisatie: sloop en bouwrijp maken

Realisatie t/m oplevering

ZOF gereed

NZIJ Kavel 2 voorl. ontwerp / VO

VO gereed

NZIJ Kavel 2 Definitief ontwerp (DO)

DO gereed

NZIJ Kavel 2 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming

Start publicatie aanbesteding

NZIJ Kavel 2 Uitvoering openbare ruimte IJsbaanpad

Evaluatie

Realisatie: sloop en bouwrijp maken

Realisatie t/m oplevering incl woonrijpmaken

ZOF gereed

NZIJ Kavel 3 voorl. ontwerp / VO

VO gereed

NZIJ Kavel 3 Definitief ontwerp (DO)

DO gereed

NZIJ Kavel 3 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming

Start publicatie aanbesteding

NZIJ Kavel 3 Uitvoering openbare ruimte IJsbaanpad

Evaluatie

Realisatie: sloop en bouwrijp maken

Realisatie t/m oplevering incl woonrijpmaken

ZOF gereed

NZIJ Kavel 4 voorl. ontwerp / VO

VO gereed

NZIJ Kavel 4 Definitief ontwerp

DO gereed

NZIJ Kavel 4 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming

Start publicatie aanbesteding

NZIJ Kavel 4 uitvoering openbare ruimte IJsbaanpad

Evaluatie

Realisatie: bouwrijp maken

Realisatie school + soc won: nieuwbouw tot oplevering

ZOF gereed

Aida Maaiveldontwerp VO + DO

VO + DO gereed

Aida Bestek maaiveld

Start publicatie aanbesteding

Uitvoering woonrijp maken Aida, indicatief
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Evaluatie 0 11-Sep-28

Vastgoedontwikkeling 118 08-Jun-26 08-Sep-28

Aida: uitbreiden kantoor: bouw incl. maaiveldinrichting, indicatief 118 08-Jun-26* 08-Sep-28 UIP

Deelplan 2 0
Van Dethschool (Kavel 7) (on hold) 0

Deelplan 3 0
Deelplan 4 189 17-Dec-24 28-Jul-28
Meerparc (aanname planning - Joris vult dit aan) 189 17-Dec-24 28-Jul-28

Aanname, VO maaiveld t/m vaststelling 12 17-Dec-24* 10-Mar-25

VO gereed 0 22-Apr-25

Aanname DO maaiveld t/m vaststelling 12 22-Apr-25* 14-Jul-25

DO gereed 0 15-Jul-25

Aanname start publicatie aanbesteding 0 14-Oct-25

Aanname uitvoering OR 36 17-Feb-26* 27-Oct-26

Evaluatie 0 27-Oct-26

Vastgoedontwikkeling 128 16-Feb-26 28-Jul-28

Realisatie meerparc tot woningbouw t/m oplevering 128 16-Feb-26* 28-Jul-28 UIP

Fred. Roeskestraat 178 01-Oct-24 A 25-Feb-28
Duet - Kavel III (vm. Britisch School) 178 01-Oct-24 A 25-Feb-28

VO maaiveld t/m akkoord Directieoverleg Zuidas 24 01-Oct-24 A 19-Mar-25

VO gereed 0 20-Mar-25

DO maaiveld t/m akkoord Directieoverleg Zuidas 26 20-Mar-25 17-Sep-25

DO gereed 0 18-Sep-25

Start publicatie aanbesteding 0 31-May-27*

Uitvoering woonrijp maken kavel 26 30-Aug-27* 25-Feb-28 (aanleg huisaansluiting + inrichten maaiveld)

Evaluatie 0 25-Feb-28

Vastgoedontwikkeling 117 02-Jun-25 27-Aug-27

Realisatie: bouwrijp maken 8 02-Jun-25* 25-Jul-25 UIP

Realisatie: bouw sociale woningen tot steigervrij 109 28-Jul-25* 27-Aug-27 UIP

Parnas 319 02-Oct-23 A 14-Nov-29
Monumentale Rechtbank (C1) 195 01-Oct-24 A 23-Jun-28

Kavel C1 Maaiveldontwerp VO 13 06-Jan-25* 04-Apr-25

VO gereed 0 04-Apr-25

Kavel C1 Maaiveldontwerp DO 13 14-Apr-25* 11-Jul-25

DO gereed 0 14-Jul-25

Start publicatie aanbesteding 0 26-Feb-26*

Kavel C1 uitvoering woonrijp maken 20 13-Aug-27* 30-Dec-27 NTB afhankelijk uitvoeringsplanning HAF

Evaluatie 0 30-Dec-27

Vastgoedontwikkeling 195 01-Oct-24 A 23-Jun-28

Realisatie: verbouw tot inrichting 195 01-Oct-24 A 23-Jun-28 UIP

Realisatie: woonrijp maken, opening 1 jan 2029 25 03-Jan-28* 23-Jun-28

Kavel C2 en C3 164 06-May-26 26-Jun-29

ZOF gereed 0 06-May-26

Kavel C2 & C3 Maaiveldontwerp VO 13 06-May-26* 04-Aug-26

VO gereed 0 05-Aug-26

Kavel C2 & C3 Maaiveldontwerp DO 13 05-Aug-26* 03-Nov-26

DO gereed 0 04-Nov-26

Start publicatie aanbesteding 0 31-May-28*

Kavel C2 & C3 uitvoering woonrijp maken 13 28-Mar-29* 26-Jun-29

Evaluatie 0 26-Jun-29

Vastgoedontwikkeling 112 04-May-27 26-Jun-29

Realisatie: bouwrijp maken 7 04-May-27* 22-Jun-27 UIP

Realisatie bouw / uitvoering woonrijp maken 104 01-Jul-27* 26-Jun-29 UIP

Kavel F (tijdelijk) (uitgevoerd door S&B) 113 02-Oct-23 A 02-Dec-25

Kavel F Ontwerp maaiveld 65 02-Oct-23 A 30-Dec-24

Kavel F Bestek maaiveld 13 31-Dec-24 31-Mar-25

Start publicatie aanbesteding 0 01-Apr-25 Aanname

Kavel F uitvoering woonrijp maken door S&B 8 08-Oct-25* 02-Dec-25

Realisatie tijdelijke hal door S&B 13 03-Sep-25* 02-Dec-25

Evaluatie 0 02-Dec-25 Aanname

Vastgoedontwikkeling 13 02-Jun-25 29-Aug-25

Realisatie: bouwrijp maken door S&B 13 02-Jun-25* 29-Aug-25 UIP

Openbare ruimte 267 01-Oct-24 14-Nov-29

ZOF gereed 0 01-Oct-24

OR Parnas maaiveldontwerp VO 13 06-Jan-25* 04-Apr-25

VO gereed 0 07-Apr-25

OR Parnas maaiveldontwerp DO 13 29-Sep-27* 28-Dec-27

DO gereed 0 29-Dec-27

Start publicatie aanbesteding 0 10-Jan-29*

OR Parnas uitvoering openbare ruimte 20 27-Jun-29* 13-Nov-29 (NTB afhankelijk uitvoeringsplanning HAF/C2C3)

Evaluatie 0 14-Nov-29

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Evaluatie

Aida: uitbreiden kantoor: bouw incl. maaiveldinrichting, indicatief

Aanname, VO maaiveld t/m vaststelling

VO gereed

Aanname DO maaiveld t/m vaststelling

DO gereed

Aanname start publicatie aanbesteding

Aanname uitvoering OR

Evaluatie

Realisatie meerparc tot woningbouw t/m oplevering

VO maaiveld t/m akkoord Directieoverleg Zuidas

VO gereed

DO maaiveld t/m akkoord Directieoverleg Zuidas

DO gereed

Start publicatie aanbesteding

Uitvoering woonrijp maken kavel

Evaluatie

Realisatie: bouwrijp maken

Realisatie: bouw sociale woningen tot steigervrij

Kavel C1 Maaiveldontwerp VO

VO gereed

Kavel C1 Maaiveldontwerp DO

DO gereed

Start publicatie aanbesteding

Kavel C1 uitvoering woonrijp maken

Evaluatie

Realisatie: verbouw tot inrichting

Realisatie: woonrijp maken, opening 1 jan 2029

ZOF gereed

Kavel C2 & C3 Maaiveldontwerp VO

VO gereed

Kavel C2 & C3 Maaiveldontwerp DO

DO gereed

Start publicatie aanbesteding

Kavel C2 & C3 uitvoering woonrijp maken

Evaluatie

Realisatie: bouwrijp maken

Realisatie bouw / uitvoering woonrijp maken

Kavel F Ontwerp maaiveld

Kavel F Bestek maaiveld

Start publicatie aanbesteding

Kavel F uitvoering woonrijp maken door S&B

Realisatie tijdelijke hal door S&B

Evaluatie

Realisatie: bouwrijp maken door S&B

ZOF gereed

OR Parnas maaiveldontwerp VO

VO gereed

OR Parnas maaiveldontwerp DO

DO gereed

Start publicatie aanbesteding

OR Parnas uitvoering openbare ruimte

Evaluatie
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Strawinsky 158 27-Nov-24 08-Dec-27
Prinses Irenestraat 158 27-Nov-24 08-Dec-27

Start publicatie aanbesteding 0 27-Nov-24

Aanbesteding (integraal met Waternet en Maaiveld) 30 28-Nov-24* 25-Jun-25

Uitvoering openbare ruimte Prinses Irenestraat (integraal met Waternet en maaiveld in 5 fases)100 10-Jul-25* 09-Jun-27*

Evaluatie 0 08-Dec-27

Strawinskyhuis transformatie 0
PI59 (voormalig AICS) 84 17-Dec-24 27-Jul-26

Opstellen technisch ontwerp 13 17-Dec-24* 17-Mar-25

Ontwerp gereed 0 18-Mar-25

Opstellen bestek 13 18-Mar-25 16-Jun-25

Start publicatie aanbesteding 0 16-Jun-25

Uitvoering openbare ruimte pocketpark (door gemeente) 13 28-Oct-25* 26-Jan-26

Evaluatie 0 27-Jul-26

Vastgoedontwikkeling 0

Beethoven 248 17-Jan-24 A 16-Oct-28
Beethoven - Kavel 6-7 215 17-Jan-24 A 02-Mar-28

Opstellen concept DO Maaiveldinrichting Binnenkom deel B 28 02-Sep-24 A 18-Mar-25

DO maaiveldinrichting maaiveld deel B gereed 0 18-Mar-25

Opstellen technische uitwerking en bestek 38 19-Mar-25 09-Dec-25

Start publicatie aanbesteding 0 16-Dec-25*

Uitvoering woonrijp maken kavel 6-7 22 05-Apr-27* 02-Sep-27 UIP

Evaluatie 0 02-Mar-28

Vastgoedontwikkeling 157 17-Jan-24 A 15-Jan-27

Realisatie kavel 6-7 157 17-Jan-24 A 15-Jan-27 UIP

Kapel en Convict 4 02-Jun-25 27-Jun-25

Inrichting openbare ruimte 4 02-Jun-25* 27-Jun-25

Evaluatie 0 27-Jun-25 is dit nodig?

Beethoven - Kavel 2 215 02-Sep-24 A 16-Oct-28

Opstellen concept DO maaiveldinrichting Binnenkom Deel C 28 02-Sep-24 A 18-Mar-25

DO gereed 0 18-Mar-25

Opstellen technische uitwerking en bestek 39 19-Mar-25 16-Dec-25

Start publicatie aanbesteding 0 16-Dec-25

Uitvoering woonrijpmaken kavel 2 - Habitat Royale - KWV 26 19-Oct-27* 17-Apr-28

Evaluatie 0 16-Oct-28

Vastgoedontwikkeling 139 19-May-25 17-Jan-28

Realisatie: bouw woningen en voorzieningen 139 19-May-25* 17-Jan-28 UIP

RAI 0

Kop Zuidas 433 07-Jul-25 24-Oct-33
Hogelandplein 0
Maaiveld Voorplein 0
Kavel J CrossOver / A10 fase 1 0
Kavel K - A10 Strook fase 2 220 23-Mar-26 10-Jun-30

ZOF gereed 0 23-Mar-26*

Opstellen VO maaiveld kavel K 26 22-Jun-26* 21-Dec-26

VO gereed 0 22-Dec-26

Opstellen DO maaiveld kavel K 26 22-Dec-26 21-Jun-27

DO gereed 0 22-Jun-27

Opstellen bestek 13 08-Nov-27* 07-Feb-28

Start publicatie aanbesteding 0 30-Jul-29*

Uitvoering bouwrijp maken 20 26-Jul-27* 13-Dec-27

Uitvoering woonrijp maken Kavel K incl. K&L 13 11-Mar-30* 10-Jun-30

Start evaluatie 0 10-Jun-30

Vastgoedontwikkeling 130 14-Dec-27 10-Jun-30

Realisatie kantoor kavel K (indicatief) 130 14-Dec-27* 10-Jun-30 UIP

Kavel L1 - Woongebouw The Newton 0
Kavel L2 - Woningdriehoek (indicatief) 277 04-Jan-28 26-Apr-33

ZOF gereed 0 04-Jan-28

Opstellen VO 26 04-Jan-28* 03-Jul-28

VO gereed 0 03-Jul-28

Opstellen DO 26 04-Jul-28 01-Jan-29

DO gereed 0 01-Jan-29

Start publicatie aanbesteding 0 02-Oct-29*

Uitvoering bouwrijp maken 20 10-Jun-30* 28-Oct-30

Uitvoering woonrijp maken kavel L2 incl. K&L 13 24-Jan-33* 25-Apr-33

Evaluatie 0 26-Apr-33

Vastgoedontwikkeling 130 28-Oct-30 22-Apr-33

Realisatie woningen kavel L2 130 28-Oct-30* 22-Apr-33 UIP

Kleine Weteringpark 433 07-Jul-25 24-Oct-33

ZOF gereed 0 31-Mar-31

Opstellen VO 26 31-Mar-31* 29-Sep-31

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding (integraal met Waternet en Maaiveld)

Uitvoering openbare ruimte Prinses Irenestraat (integraal met Waternet en maaiveld in 5 fases)

Evaluatie

Opstellen technisch ontwerp

Ontwerp gereed

Opstellen bestek

Start publicatie aanbesteding

Uitvoering openbare ruimte pocketpark (door gemeente)

Evaluatie

Opstellen concept DO Maaiveldinrichting Binnenkom deel B

DO maaiveldinrichting maaiveld deel B gereed

Opstellen technische uitwerking en bestek

Start publicatie aanbesteding

Uitvoering woonrijp maken kavel 6-7

Evaluatie

Realisatie kavel 6-7

Inrichting openbare ruimte

Evaluatie

Opstellen concept DO maaiveldinrichting Binnenkom Deel C

DO gereed

Opstellen technische uitwerking en bestek

Start publicatie aanbesteding

Uitvoering woonrijpmaken kavel 2 - Habitat Royale - KWV

Evaluatie

Realisatie: bouw woningen en voorzieningen

ZOF gereed

Opstellen VO maaiveld kavel K

VO gereed

Opstellen DO maaiveld kavel K

DO gereed

Opstellen bestek

Start publicatie aanbesteding

Uitvoering bouwrijp maken

Uitvoering woonrijp maken Kavel K incl. K&L

Start evaluatie

Realisatie kantoor kavel K (indicatief)

ZOF gereed

Opstellen VO

VO gereed

Opstellen DO

DO gereed

Start publicatie aanbesteding

Uitvoering bouwrijp maken

Uitvoering woonrijp maken kavel L2 incl. K&L

Evaluatie

Realisatie woningen kavel L2

ZOF gereed

Opstellen VO
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VO gereed 0 29-Sep-31

Opstellen DO 26 30-Sep-31 29-Mar-32

DO gereed 0 29-Mar-32

Start publicatie aanbesteding 0 27-Dec-32*

Aanbesteding 13 27-Dec-32 28-Mar-33

Aanleg Weteringpark watercompensatie 13 07-Jul-25* 03-Oct-25 UIP

Aanleg kleine Weteringpark 26 25-Apr-33* 24-Oct-33

Evaluatie 0 24-Oct-33

Kenniskwartier 552 01-Sep-22 A 01-Apr-33
Tijdelijke inrichting OR 2D (Noord-, Zuid- en Oostzijde) 0
Brug the Pulse of Amsterdam 13 26-Jun-30 24-Sep-30

Aanleg brug (vroegst mogelijk na ZAD) 13 26-Jun-30* 24-Sep-30

Evaluatie 0 24-Sep-30

Tijdelijke ontsluitingsstraat the Pulse of Amsterdam OR 2A (Fase 0)46 15-Jul-24 A 30-May-25

Start publicatie aanbesteding 0 01-Oct-24

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2A + noordzijde + oostzijde (fase 0 en fase 1)20 15-Jul-24 A 29-Nov-24

Evaluatie 0 30-May-25

Vastgoedontwikkeling 13 19-Aug-24 A 15-Nov-24

Kavel 2A, openbare ruimte binnenhof, tijdelijke OR + ontsluitingsweg uitvoering13 19-Aug-24 A 15-Nov-24 UIP

Tijdelijke inrichting OR 2i - Delta kavel (fase 1) 159 01-Jun-23 A 16-Jun-26

Opstellen VO 79 01-Jun-23 A 03-Dec-24

VO gereed 0 04-Dec-24

Opstellen DO 21 04-Dec-24* 29-Apr-25

DO gereed 0 30-Apr-25

TO, Bestek en aanbestedingsstukken 8 30-Apr-25* 24-Jun-25

Start publicatie aanbesteding 0 25-Jun-25

Aanbesteding en mobilisatie 9 02-Jul-25* 02-Sep-25

Uitvoering K&L en woonrijp maken 13 17-Sep-25* 16-Dec-25

Evaluatie 0 16-Jun-26

Tijdelijke inrichting OR 2B - DUWO (fase 2) 148 03-Jun-24 A 06-Apr-27

Ontwerp 42 03-Jun-24 A 24-Mar-25

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2B (fase 2) 13 01-Jul-26* 29-Sep-26

Evaluatie 0 06-Apr-27

Binnenhof OOV - Florence Princehof 429 13-Jan-25 01-Apr-33

Opstellen nieuw VO en DO definitieve situatie kavel 2E - fase 3 (ntb) 0 13-Jan-25* Mijlpaal?

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2B (fase 2) 13 20-Apr-26* 16-Jul-26 Evaluatie?

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2E (fase 2) 22 01-Dec-27* 01-May-28 Aanname 5 maanden / Evaluatie?

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2C en 2D (fase 3) 13 27-Nov-28* 23-Feb-29 Evaluatie?

Aanleg gracht en kademuur (Na WOV en ZAD) nader te bepalen 13 03-Jan-33* 01-Apr-33

Evaluatie 0 01-Apr-33 Uitvoering overige kavels ook meenemen?

Noordzijde OOV (Kavel 2A) - Fanny Mendelssohnstraat 213 04-Jun-27 01-Jul-31

Uitvoering openbare ruimte (tijdelijke situatie tot start ZAD) 4 04-Jun-27* 01-Jul-27 Weghalen 2m strook

Uitvoering openbare ruimte (definitieve situatie) door ZAD? 13 02-Apr-31* 01-Jul-31

Evaluatie 0 01-Jul-31 Is dit nodig?

Diagonaal - Hildegard von Bingenstraat (nabij kavel 2B) 71 10-Mar-25 17-Jul-26

Kavel 2B bouwrijp maken 6 10-Mar-25* 18-Apr-25 UIP

Kavel 2B bouw studentenwoningen incl ruimte binnenhof en tijdelijke OR63 01-May-25* 17-Jul-26 UIP

Evaluatie 0 17-Jul-26 Evaluatie?

Vastgoedontwikkeling 0
Tijdelijke inrichting OR 2E Mahlerlaan 130 04-May-26 30-Oct-28

Uitvoering openbare ruimte tijdelijke inrichting 2E Mahlerlaan (aanname 5 mnd)22 01-Dec-27* 01-May-28 Aanname 5 maanden

Evaluatie 0 30-Oct-28

Vastgoedontwikkeling 104 04-May-26 28-Apr-28

Kavel 2E: bouw woningen incl woonrijp maken (ruimte binnenhof) 104 04-May-26* 28-Apr-28 UIP

Westelijk ontwikkelveld (planning volgt) 0
Aanpassen verkeersregime Mahlerlaan naar 30km/h 0
Voormalige Schoolwerktuinen (SWT) 185 29-Jan-24 A 13-Aug-27
Onderzoeksgebouw (VU , tijdelijke inrichting) 40 29-Jan-24 A 01-Nov-24

Kavel 4.1, onderzoeksgebouw: realisatie, ingebruikname 40 29-Jan-24 A 01-Nov-24 UIP

Evaluatie 0 01-Nov-24

Innovation Center (VU , groene stoepen incl Onderzoeksgebouw ACTA en O2)150 01-Oct-24 13-Aug-27

Opstellen VO openbare ruimte 8 01-Oct-24* 25-Nov-24

VO gereed 0 26-Nov-24

Opstellen DO openbare ruimte 20 07-Jan-25* 26-May-25

DO gereed 0 27-May-25

Opstellen bestek en aanbestedingsstukken incl besluitvorming 18 25-Nov-25* 30-Mar-26

Start publicatie aanbesteding 0 31-Mar-26

Aanbesteding (onderhands) 8 31-Mar-26* 25-May-26

Uitvoering openbare ruimte 13 19-Apr-27* 16-Jul-27

Evaluatie 0 16-Jul-27

Vastgoedontwikkeling 109 14-Jul-25 13-Aug-27

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

VO gereed

Opstellen DO

DO gereed

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding

Aanleg Weteringpark watercompensatie

Aanleg kleine Weteringpark

Evaluatie

Aanleg brug (vroegst mogelijk na ZAD)

Evaluatie

Start publicatie aanbesteding

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2A + noordzijde + oostzijde (fase 0 en fase 1)

Evaluatie

Kavel 2A, openbare ruimte binnenhof, tijdelijke OR + ontsluitingsweg uitvoering

Opstellen VO

VO gereed

Opstellen DO

DO gereed

TO, Bestek en aanbestedingsstukken

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding en mobilisatie

Uitvoering K&L en woonrijp maken

Evaluatie

Ontwerp

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2B (fase 2)

Evaluatie

Opstellen nieuw VO en DO definitieve situatie kavel 2E - fase 3 (ntb)

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2B (fase 2)

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2E (fase 2)

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2C en 2D (fase 3)

Aanleg gracht en kademuur (Na WOV en ZAD) nader te bepalen

Evaluatie

Uitvoering openbare ruimte (tijdelijke situatie tot start ZAD)

Uitvoering openbare ruimte (definitieve situatie) door ZAD?

Evaluatie

Kavel 2B bouwrijp maken

Kavel 2B bouw studentenwoningen incl ruimte binnenhof en tijdelijke OR

Evaluatie

Uitvoering openbare ruimte tijdelijke inrichting 2E Mahlerlaan (aanname 5 mnd)

Evaluatie

Kavel 2E: bouw woningen incl woonrijp maken (ruimte binnenhof)

Kavel 4.1, onderzoeksgebouw: realisatie, ingebruikname

Evaluatie

Opstellen VO openbare ruimte

VO gereed

Opstellen DO openbare ruimte

DO gereed

Opstellen bestek en aanbestedingsstukken incl besluitvorming

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding (onderhands)

Uitvoering openbare ruimte

Evaluatie
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Activiteitnaam Duur Start Eind Log Records 01

Kavel 4.2, Innovation Centre: bouw t/m ingebruikname + openbare ruimte109 14-Jul-25* 13-Aug-27 UIP

Zuid 466 01-Sep-22 A 06-Aug-31
OR RDC 134 01-Sep-22 A 24-Mar-25

Aanbesteding (onderhands) 8 01-Oct-24* 25-Nov-24

Uitvoering openbare ruimte RDC 13 24-Dec-24* 24-Mar-25

Evaluatie 0 24-Mar-25

Vastgoedontwikkeling 109 01-Sep-22 A 01-Oct-24

AUMC,RDC, Research en Diagnostiek Centrum en Atrium: Realisatie en uitvoering openbare ruimte109 01-Sep-22 A 01-Oct-24 UIP

KK zuid van De Boelelaan, VU-gebied (planning volgt) 181 21-Feb-28 06-Aug-31

Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken gemeentegrond, realisatie kademuur, waterberging13 21-Feb-28* 23-May-28 UIP

SC Buitenveldert, aanleg nieuw sportpark 4 velden uitvoering openbare ruimte78 05-Nov-29* 02-May-31 UIP

SC Buitenveldert, inbouw sportclub Buitenveldert en verhuizing 14 05-May-31* 06-Aug-31 UIP

Evaluatie 0 06-Aug-31 Aanname

VU - Maaiveldinrichting Campusplein 26 03-Mar-25 29-Aug-25

Uitvoering openbare ruimte Campusplein fase 6 - door VU 26 03-Mar-25* 29-Aug-25

Mahler 141 18-Dec-23 A 28-Aug-26

Ravel 633 19-Oct-23 A 05-Dec-35
The Valley 0
Maaiveldinrichting Ravellaan 58 19-Oct-23 A 29-Nov-24

Maaiveldinrichting Ravellaan en gracht aanleggen 58 19-Oct-23 A 29-Nov-24

Evaluatie 0 29-Nov-24

Vivaldistraat midden definitief (tegelijk met WRM H) 13 10-Nov-32 08-Feb-33

Start publicatie aanbesteding 0 10-Nov-32

Uitvoering woonrijp maken (tegelijk met uitvoering woonrijp maken kavel H)13 10-Nov-32* 08-Feb-33

Evaluatie 0 08-Feb-33

Vivaldistraat-zuid (tegelijk met WRM I) 176 22-Jul-32 04-Dec-35

Start publicatie aanbesteding 0 22-Jul-32

Aanbesteding 11 22-Jul-32* 07-Oct-32

Uitvoering woonrijp maken (tegelijk met uitvoering woonrijp maken kavel I)13 05-Sep-35* 04-Dec-35

Evaluatie 0 04-Dec-35

Voorbereiding uitvoering maaiveld kavel A,B1 en B2 115 01-Oct-24 11-Dec-26

DO gereed (westzijde ontwikkelveld 2) 0 01-Oct-24

Start publicatie aanbesteding 0 03-Mar-25*

Aanbesteding 16 03-Mar-25 20-Jun-25

Vastgoedontwikkeling 74 14-Jul-25 11-Dec-26

Kavel A woningen: realisatie incl uitvoering woonrijp maken 74 14-Jul-25* 11-Dec-26 UIP

Voorbereiding uitvoering maaiveld kavel C en D 166 22-Apr-26 26-Jun-29

Opstellen bestek 13 27-Dec-28 27-Mar-29

Start publicatie aanbesteding 0 28-Mar-29

Aanbesteding 13 28-Mar-29 26-Jun-29

Evaluatie 0 26-Jun-29 Aanname

Vastgoedontwikkeling 104 22-Apr-26 18-Apr-28

Kavel C, woningen: realisatie incl uitvoering openbare ruimte 104 22-Apr-26* 18-Apr-28 UIP, maaiveldplanning volgt

Kavel D, woningen: realisatie incl uitvoering openbare ruimte 104 22-Apr-26* 18-Apr-28 UIP, maaiveldplanning volgt

Koppelveld kavel D 38 18-Jul-25 09-Apr-26

Uitvoering Koppelveld D (raakvlak Ravellaan) 38 18-Jul-25* 09-Apr-26

Evaluatie 0 09-Apr-26

Maaiveldontwerp kavel E en F 124 09-Jun-27 23-Oct-29

Technische uitwerking DO 13 27-Sep-28 26-Dec-28 DO van het ontwerptraject

DO gereed 0 27-Dec-28

Opstellen bestek 13 27-Dec-28* 27-Mar-29

Start publicatie aanbesteding 0 28-Mar-29

Aanbesteding 13 28-Mar-29 26-Jun-29

Evaluatie 0 23-Oct-29 Aanname

Vastgoedontwikkeling 124 09-Jun-27 23-Oct-29

Kavel E realisatie incl. uitvoering openbare ruimte 124 09-Jun-27* 23-Oct-29 UIP

Kavel F realisatie incl. uitvoering openbare ruimte 124 09-Jun-27* 23-Oct-29 UIP

Maaiveldontwerp G en H (planning volgt) 124 02-Dec-30 20-Apr-33

Uitvoering woonrijp maken kavel G en H 13 19-Jan-33* 19-Apr-33

Evaluatie 0 20-Apr-33

Vastgoedontwikkeling 124 02-Dec-30 15-Apr-33

Kavel G realisatie incl. uitvoering woonrijp maken, indicatief 124 02-Dec-30* 15-Apr-33 UIP

Kavel H realisatie incl. uitvoering woonrijp maken, indicatief 124 02-Dec-30* 15-Apr-33 UIP

Maaiveldontwerp I en J (planning volgt) 105 30-Nov-33 05-Dec-35

Uitvoering woonrijp maken kavel I en J 13 05-Sep-35* 04-Dec-35

Evaluatie 0 05-Dec-35

Vastgoedontwikkeling 105 30-Nov-33 04-Dec-35

Kavel I, J uitvoering bouwrijp maken 26 30-Nov-33* 30-May-34 UIP

Kavel I realisatie incl uitvoering woonrijp maken 78 07-Jun-34* 04-Dec-35 UIP

Kavel J realisatie incl uitvoering woonrijp maken 78 07-Jun-34* 04-Dec-35 UIP

Vivaldi 383 27-Nov-23 A 28-Mar-31

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Kavel 4.2, Innovation Centre: bouw t/m ingebruikname + openbare ruimte

Aanbesteding (onderhands)

Uitvoering openbare ruimte RDC

Evaluatie

AUMC,RDC, Research en Diagnostiek Centrum en Atrium: Realisatie en uitvoering openbare ruimte

Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken gemeentegrond, realisatie kademuur, waterberging

SC Buitenveldert, aanleg nieuw sportpark 4 velden uitvoering openbare ruimte

SC Buitenveldert, inbouw sportclub Buitenveldert en verhuizing

Evaluatie

Uitvoering openbare ruimte Campusplein fase 6 - door VU

Maaiveldinrichting Ravellaan en gracht aanleggen

Evaluatie

Start publicatie aanbesteding

Uitvoering woonrijp maken (tegelijk met uitvoering woonrijp maken kavel H)

Evaluatie

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding

DO gereed (westzijde ontwikkelveld 2)

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding

Kavel A woningen: realisatie incl uitvoering woonrijp maken

Opstellen bestek

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding

Evaluatie

Kavel C, woningen: realisatie incl uitvoering openbare ruimte

Kavel D, woningen: realisatie incl uitvoering openbare ruimte

Uitvoering Koppelveld D (raakvlak Ravellaan)

Evaluatie

Technische uitwerking DO

DO gereed

Opstellen bestek

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding

Evaluatie

Kavel E realisatie incl. uitvoering openbare ruimte

Kavel F realisatie incl. uitvoering openbare ruimte

Uitvoering woonrijp maken kavel G en H

Evaluatie

Kavel G realisatie incl. uitvoering woonrijp maken, indicatief

Kavel H realisatie incl. uitvoering woonrijp maken, indicatief
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Breevastkavel 178 04-Oct-27 28-Feb-31
Vastgoedontwikkeling 178 04-Oct-27 28-Feb-31

Breevastkavel: woonrijp maken Strozzilaan en Vivaldistraat Zuid incl straatwerk52 04-Oct-27* 29-Sep-28 UIP

Breevastkavel: realisatie woningen t/m oplevering 126 02-Oct-28* 28-Feb-31 UIP

Breevastkavel: uitvoering woonrijp maken en definitieve inrichting OR 13 02-Dec-30* 28-Feb-31 UIP

Kavel 12 EMA 0
NSI 157 17-Apr-25 20-Apr-28

Uitvoering parkeergarage/ fundatie deelproject I (fase 1) 70 17-Apr-25* 19-Aug-26

Uitvoering kantoorgebouw deelproject I (fase 2) 87 20-Aug-26 19-Apr-28

Uitvoering woonrijp maken rondom NSI (mogelijk loslaten 13 wkn periode)13 20-Jan-28* 19-Apr-28

Evaluatie 0 20-Apr-28

Kavel 13 169 03-Jan-28 28-Mar-31

Uitvoering bouwrijp maken 13 03-Jan-28* 31-Mar-28

Evaluatie 0 28-Mar-31

Vastgoedontwikkeling 156 03-Apr-28 28-Mar-31

Realisatie kantoor incl uitvoering openbare ruimte + parkeren EMA indicatief156 03-Apr-28* 28-Mar-31 UIP

Maaiveldinrichting Vivaldi 'Groene Lus' (indicatief) 383 27-Nov-23 A 28-Mar-31

Technisch DO Strozzilaan 55 27-Nov-23 A 12-Dec-24

Technisch DO Scarlattilaan 26 12-Nov-29* 10-May-30

DO gereed Strozzilaan 0 13-Dec-24

DO gereed Scarlattilaan 0 13-May-30

Bestek Strozzilaan 13 13-Dec-24* 13-Mar-25

Bestek Scarlattilaan 13 13-May-30* 09-Aug-30

Start publicatie aanbesteding Strozzilaan 0 14-Mar-25

Start publicatie aanbesteding Scarlattilaan 0 12-Aug-30

Aanbesteding + gunning Strozzilaan 20 14-Mar-25* 31-Jul-25

Aanbesteding + gunning Scarlattilaan 20 12-Aug-30* 27-Dec-30

Uitvoering Strozzilaan gelijk met einde Breevast 13 12-Sep-30* 11-Dec-30

Uitvoering Scarlattilaan gelijk met einde Kavel 13 13 30-Dec-30* 28-Mar-31

Aanleg Groene Lus fase 2, Uitvoering woonrijp maken Strozzilaan (relatie met BRM Breevast)52 18-Feb-27* 16-Feb-28

Evaluatie openbare ruimte Vivaldi 0 28-Mar-31

B. Projecten uit Mobiliteitsplan Zuidflank DB 130 01-Oct-24 31-Mar-27

Gershwin 0

Eénrichtingscarré fase 1 0

Fietsmaatregelen Zuidas 41 01-Oct-24 16-Jul-25
De Boelelaan - Amstelveenseweg 34 01-Oct-24 23-May-25
De Boelelaan - Buitenveldertselaan - Parnassusweg 30 04-Oct-24 05-May-25

Start publicatie aanbesteding 0 04-Oct-24*

De Boelelaan - Buitenveldertselaan - Parnassusweg, uitvoering 5 31-Mar-25* 02-May-25

Evaluatie 0 05-May-25

Europaboulevard 40 07-Oct-24 16-Jul-25

Start publicatie aanbesteding 0 07-Oct-24*

Europaplein, uitvoering 4 18-Jun-25* 15-Jul-25

Evaluatie 0 16-Jul-25

Maatregelen bus en tram (planning volgt) 13 01-Oct-24 30-Dec-24

Amstelveenseweg verbetering bus-en tramstation 13 01-Oct-24* 30-Dec-24

Projecten Hoofdnet Zuidas 125 08-Nov-24 31-Mar-27

ZOF gereed 0 08-Nov-24* indicatief

DO gereed, indicatief 0 01-Dec-25* indicatief

Start publicatie aanbesteding, indicatief 0 02-Mar-26* indicatief

De Boelelaan Midden: herprofilering, indicatief 52 01-Apr-26* 30-Mar-27 indicatief

Evaluatie 0 31-Mar-27 indicatief

Projecten buiten Zuidas 44 15-Oct-24 21-Aug-25

Start publicatie aanbesteding 0 15-Oct-24*

Realisatie Olympiaplein/Parnassusweg 13 22-May-25* 20-Aug-25 Valt buiten Zuidas

Evaluatie 0 21-Aug-25

C. Projecten Zuidasdok in OR 755 11-Jul-22 A 31-Dec-36

Knooppunt De Nieuwe Meer (KNM) 0 31-Dec-31 31-Dec-31

Project KNM gereed 0 31-Dec-31*

OVT-1 - Bouw Brittenpassage 338 11-Jul-22 A 29-Dec-28

Project OVT-1 uitvoering 338 11-Jul-22 A 29-Dec-28

Brittenpassage open 0 31-Dec-27*

OVT-2 - Verbreding Minervapassage 0 31-Dec-31 31-Dec-31

Project OVT-2 uitvoering 0 31-Dec-31*

Minervapassage gereed 0 31-Dec-31*

OVT-3 Koppen en plinten station 0 31-Dec-36 31-Dec-36

Project OVT-3 Zuid gereed 0 31-Dec-36*

Project OVT-3 Noord en Vivaldipassage gereed 0 31-Dec-36*

Tunnels 0 31-Dec-35 31-Dec-35

Zuidelijke A10-tunnel gereed en open 0 31-Dec-35*

Noordelijke A10-tunnel gereed en open 0 31-Dec-35*

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Breevastkavel: woonrijp maken Strozzilaan en Vivaldistraat Zuid incl straatwerk

Breevastkavel: realisatie woningen t/m oplevering

Breevastkavel: uitvoering woonrijp maken en definitieve inrichting OR

Uitvoering parkeergarage/ fundatie deelproject I (fase 1)

Uitvoering kantoorgebouw deelproject I (fase 2)

Uitvoering woonrijp maken rondom NSI (mogelijk loslaten 13 wkn periode)

Evaluatie

Uitvoering bouwrijp maken

Evaluatie

Realisatie kantoor incl uitvoering openbare ruimte + parkeren EMA indicatief

Technisch DO Strozzilaan

Technisch DO Scarlattilaan

DO gereed Strozzilaan

DO gereed Scarlattilaan

Bestek Strozzilaan

Bestek Scarlattilaan

Start publicatie aanbesteding Strozzilaan

Start publicatie aanbesteding Scarlattilaan

Aanbesteding + gunning Strozzilaan

Aanbesteding + gunning Scarlattilaan

Uitvoering Strozzilaan gelijk met einde Breevast

Uitvoering Scarlattilaan gelijk met einde Kavel 13

Aanleg Groene Lus fase 2, Uitvoering woonrijp maken Strozzilaan (relatie met BRM Breevast)

Evaluatie openbare ruimte Vivaldi

Start publicatie aanbesteding

De Boelelaan - Buitenveldertselaan - Parnassusweg, uitvoering

Evaluatie

Start publicatie aanbesteding

Europaplein, uitvoering

Evaluatie

Amstelveenseweg verbetering bus-en tramstation

ZOF gereed

DO gereed, indicatief

Start publicatie aanbesteding, indicatief

De Boelelaan Midden: herprofilering, indicatief

Evaluatie

Start publicatie aanbesteding

Realisatie Olympiaplein/Parnassusweg

Evaluatie

Project KNM gereed

Project OVT-1 uitvoering

Brittenpassage open

Project OVT-2 uitvoering

Minervapassage gereed
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Knooppunt Amstel (KNA) 0 31-Dec-36 31-Dec-36

Knooppunt Amstel gereed 0 31-Dec-36*

Bus en tram 52 30-Dec-33 29-Dec-34

Tramhalte A. Schonberglaan open 0 29-Dec-34*

Busstation Eduard van Beinumstraat open 0 30-Dec-33*

D. Projecten derden 77 03-Jan-24 A 25-Jun-25

Parnassusweg heavy 77 03-Jan-24 A 25-Jun-25

DO besluitvorming 39 03-Jan-24 A 03-Oct-24

Start publicatie aanbesteding 0 04-Oct-24

Aanbesteding 17 04-Oct-24* 31-Jan-25

Start uitvoering 0 25-Jun-25*

Europaboulevard 26 10-Jun-24 A 09-Dec-24

Europaboulevard, groot onderhoud en fietsmaatregelen (V&OR) 26 10-Jun-24 A 09-Dec-24

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Busstation Eduard van Beinumstraat open

DO besluitvorming

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding

Start uitvoering

Europaboulevard, groot onderhoud en fietsmaatregelen (V&OR)
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