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Raakvlakkenkaart uitvoering Zuidas Flanken - Zuidasdok

maaiveldsituatie op 1 januari 2019

PARNAS RAI INCL. STATION AMSTERDAM RAI

1 Spirit, sloop en nieuwbouw: 2021 - 2023 * 1. Rechtbank Amsterdam, nieuwbouw (NACH): 2017 - 2020 1. AICS, sloop en nieuwbouw (Breevast): 2021 - 2023 * 2. Kavel 2, cultuur / woningen / parkeergarage: 2021 - 2023 * I Hotel nhow Amsterdam RAI (COD): 2016 - 2019

2. Pand Zuid, sloop en nieuwbouw: 2021-2023% | | 2. Strawinskyhuis, herontwikkeling (OVG): 2021 - 2023 6-7. Kavel 67, woningen (Breevast): 2020 - 2023 Il.Renovatie fietsenstalling en metrohal (MET): 2018 - 2019
3; Tripolis, sloop en nieuwbouw: 2020 - 2022 3. Goede Doelen Loterijen, herontwikkeling: 2016 - 2018 8. Kunstkapel / Convict: 2021 - 2022 * ll. Herinrichting fi inding / plein RAI: on hold
4. Parkeerterrein sporthallen Zuid, sloop / nwb: 2021 - 2023 * a. Hellingbaan Pamassusweg: 2020 4. 2Amsterdam, hotel / kantoor / parkeergarage: 2018 - 2022

5. Infinity, uitbreiding: 2021 - 2022 5. WTC, uitbreiding toren D incl. kelder: 2018 - 2021 * indicatief

NW.  NW-kwadrant: n.th. * i 6. Sloop autoparkeergarage CRI / Atrium: 2018

Z0. ZO-kwadrant: n.t.b. *
ZW-kwadrant: n.t.b. *

* indicatief

ROESKESTRAAT

* indicatief

1. Kavel British School: 2021 - 2022

* indicatief

Bestaand Grens tracébesluit Zuidasdok

Tijdelijk / te slopen TB: zone tunnel

Oplevering tussen 1-7-2018 en 1-1-2019 TB: zoekgebied werkterrein

Sabon In vitvoering op 1-1-2019

Werkterrein: conform afspraken Zuidas - Zuidasdok

Start uitvoering na 1-1-2019 tot 2029 Werkterrein: aanvullende afspraken mogelijk

g

Grootstedelijke grens Zuidas TB: zoekgebied nieuwe / aan te passen kunstwerken

Grens bestemmingsplan Zuidasdok TB: tunnelmonden
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4
d. Gustav Mahlerlaan Midden, fietscarré: 2020 22 Kavel 2a (oostelijk ontwikkelveld) incl. p.garage: 2021 - 2024 * 1. Bosch-kavel: nth 1. Valley incl. parksergarage (OVG): 2017 - 2021 1. Kavel 12, kantoor EMA (Riksvastgoedbedrijf): 2018 - 2019 €2 Kavel C2, Suitsupply: 2018 - 2020
e Gustav Mahlerlaan West, definitieve inrichting: n.tb. * 2. Kavel 2b (oostelijk ontwikkelveld): 2024 - 2026 * 2. AFC, bouw clubhuis, tribune en dijkjes: 2018 - 2019 2. Kavel 13, bouw kavel: 2022 - 2024 * G1. Kavel G1, woningen Sud (COD): 2018 - 2020
£ De Boelelaan Midden: 2020 2 Kavel 2 (oostelijk ontwikkelveld): 2024 - 2025 * ] 3. AFC. sloop huidig clubhuis: 2020 3. Kavel 14, hotel Van der Valk Zuidas: 2017 - 2019 G2 Kavel G2, zorgwoningen Zuidosver (Cordaan): 2018 - 2019
. De Boslelaan West, herprofilering noordzijde: 2025 2d/e. Kavel 2d/e (costelijk ontwikkelveld): 2021 - 2024 * : 4. IKC 2 fase: in gebruik t/m 2024 4. Hoogspanningsonderstation Zorgvlied: 2014 - 2018 J. Kavel J, AO-strook fase 1, CrossOver (AM): 2019 - 2021
I De Boelelaan - Buitenveldertselaan, kruising: 2025 2. Kavel 2g (westelijk ontwikkelveld): 2024 - 2027 * 5 Ontwikkelveld 2, bouw fase 1: 2021 - 2023 * 5. Kavel Breevast incl. parkeergarage: 2020 - 2023 K. Kavel K, A10-strook fase 2: 2021 - 2023 *
j.  Buitenveldertselaan, bui i lveenboog: 2019 2 Kavel 2i: 2021 - 2024 6. Ontwikkelveld 2, bouw fase 2 2025 - 2027 * L1, Kavel L1, woningen (COD): 2020 - 2022 *
k. Buitenveldertselaan, groot onderhoud (zuid van De Boeleln): 2020 | | 3a.  Hourglass incl. parkeergarage en maaiveld: 2017 - 2020 " - . 7. Ontwikkelveld 2, bouw fase 3 2027 -2029* | fmmmmmmmmmmmmmmmeeoo 12 Kavel(s) L2, woningbouwdriehoek: 2021 - 2023 *
m. Parnassusweg/Mahlerlaan, kruising: 2019 - 2 4. Ontwikkelveld 4, ontwikkelingen Te fase: n.th. * 1b. Kavel b, woningen The George incl. parkeergarage: 2017 -2020| | g' g dentenhuisvesting Ravel Residence: tidelijk tot Q2 2027 1. Sloop voormalig ROC-gebouw (Old School): 2019
n1. Parnassusweg Noord, herinrichting westdeel: 2019 411, Ontwikkelveld 4, W&N LAB-gebouw: 2019 - 2021 * 2b. Kavel 2, woningen The Gustav incl. parkeergarage: 2017 - 2020 9. Bouwkeet Zuidas: 2017 - 2019 aa. Aanleg Boelegracht th.v. zuidzijde De Boelehoven: 2024 * 2. Sloop Orion College Zuid: 2019
n2. Parnassusweg Noord, herinr. oostdeel (na realisatie boog): n.tb. * 5a. Ontwikkelveld 5a: n.tb. * 4. Kavel 4, woningen Xavier incl. parkeergarage: 2016 - 2019 bb. Aanleg Domenico Scarlattilaan: 2019 - 2020 *
b, Pam.weg/Buitenv.laan, rechttrekken tramspoor incl. lijn 5: 2019 Sb. OntwikkelveldSbinth * L | cc. Herinrichting Barbara Strozzilaan: 2023 *
. Verwideren tram- en keerlus: 2025 (na doortrekken lijn 16) 5c. Ontwikkelveld 5c: n.th. * *in studie: uitwerking en fasering verkaveling
v, Strawinskylaan, talud: 2018 - 2019 6. Ontwikkelveld 6: ntb. * [1] AFC, aanleg nieuw veld 1 (hoofdveld): 2019 *indicatief
s.  Strawinskylaan, verleggen fietspad en laatste stuk talud: 2022 7. VUmcImaging Center: 2016 - 2019 c. Boelegracht, verbreden t.h.v. kavel 1b: 2020 [2] AFC. aanleg nieuw veld 2: 2019
1. Prinses Irenestraat (oostzide), drainage en groen: 2018 - 2019 8 VUmc Diagnostisch Centrum en Atrium: 2018 - 2021 [3] AFC, aanleg nieuw veld 3 2018
12, Prinses Irenestraat (westzijde), drainage en groen: 2022 - 2023 9. VUmc Zuidzide: 2025 - 2027 [4] AFC, aanleg nieuw veld 4: 2019
v ) ging (GVB): 2018 10, CCA, nieuwbouw: n.tb. * [5] AFC, aanleg nieuw veld 5: 2019
w1, Ravellaan, tiidelije toegangsweg AFC: 2019 - 2020 11, Tiidelike CCA, sloop: 2021 - 2022 AFC, aanleg sportpark westzijde en dempen sloot: 2018 ZUIDASDOK
w2 Ravellaan met bundeling Mahlerlaan incl. koppelveld: 2019 - 2021 12 Nieuwe | incl. 20142019 AFC, aanleg talud noordziide en grondverbetering: 2019
x1. A Vivaldistraat, herinrichting middendeel: 2022 - 2023 13 Sloop WaN-gebouw: 2022 - 2024 AFC, aanleg water rondom velden 2e fase, zuidzijde: 2021 71, Voorbereidende werkzaamheden: 2018
2. A Vivaldistraat, herinrichting zuid / west: 2027 * 14, Sloop gasreduceerstation: 2025 AFC, aanleg water rondom velden 3e fase, westziide: 2021 72 Start bouw: 2019
y. Sp ging boog nabij A10: 2018 - 2019 15, Sloop BP-tankstation: 2025 - 2026 2 e benieemenime: 2021 - 2002
z  Spoorvervanging boog A'veenseweg - De Boelelaan: 2018 - 2019 16, SC Buitenveldert, sloop clubhuis (iv.m. LAB-gebouw): 2018 - 2019 w2. Ravellaan met bundeling Mahlerln. incl. koppelveld: 2019 - 2021 Za. verbrede 2024 - 2026
sC 3 (iv.m. 5/6): 2026 75. Openstelling tunnels en verbreding A10 Zuid gereed: 2024 - 2026
17.  Tijdelijke blaashal, verwijderen: 2019 I ht, 3e fase t.h.v. 2fase 1: 2023 * Z6. Herinrichting knooppunt Amstel en De Nieuwe Meer gereed: 2024 - 2026
I ht, 4e fase th.v. 2 fase 2: 2027 - 2028 * Z7. Uitbreiding station Amsterdam Zuid gereed: 2025 - 2027
*in studie ht, Se fase thv Id 2 fase 3 2029 - 2030 * 28, Oplevering Zuidasdok: 2028
*in studie: uitwerking en fasering verkaveling
- - - E *in studie: uitwerking en fasering verkaveling
b, SCBuitenveldert, aanleg nieuwe sportlocatie : 2024 - 2026

Bron: Zuidas, Indic:

ve Uitvoeringsplanning 3e kwartaal 2018. Peildatum: 1 juli 2018. Update: 4x per jaar 0.b.v. actuele Indicatieve Uitvoeringsplanning (per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden

leend. Voor i Claudine Kranenburg (c.k !

.nl) en Eline Oort (e.cort@amsterdam.nl)



