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Zuidas in uitvoering - 2017
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Infrastructuur in uitvoering - 2017

WEGEN:

Werk onder kunstwerken, Piet Kranenbergpad: 2017

Herprofilering Fred. Roeskestraat incl. K&L (opdracht 2): 2016 - 2017
Herprofilering Fred. Roeskestraat incl. K&L (opdracht 3): 2017 - 2018
Aanleg 3e fase maaiveld parkeergarage Atrium: 2016 - 2017
Strawinskylaan, nieuwe tijdelijke inrichting: 2016 - 2017

Uitvoering rotonde hotel RAI: 2017

Uitvoering fietsverbinding RAI: 2017 - 2018

Van der Boechorststraat en tussenstraat: 2017

Tijdelijke inrichting G. Mahlerlaan incl. bundeling 2e fase: 2017
Aanpassing fietspad Beethovenstraat (bouwrijp maken P15): 2016 - 2017
Herprofilering De Boelelaan Oost incl. K&L: 2016 - 2018

Herprofilering kruising De Boelelaan - Europaboulevard (V+OR): april/mei 2017
Maaiveldinrichting rond Zorgvlied: 2017

K&L:

Verleggen K&L Schinkel incl. boringen: 2016 - 2017
Schakelstation Roeskestraat: 2017

Tijdelijk gelijkrichterstation Mahler (GVB): 2017

Verleggen K&L Eduard van Beinumstraat t.b.v. bouwrijpmaken CRI: 2017
Aanleg 20kV tracé in noordzone fietspad Strawinskylaan: 2017
Aanleg drainage Prinses Irenestraat, oostzijde: 2017 - 2018
Bouwrijp maken WTC: 2017

Stadverwarming Nuon Minervalaan: 2017

Vervangen riool Beethovenstraat (Waternet): 2016

Menz-ring 1e fase, Liandon 20kV (Ravel): 2017

Verleggen K&L Amstel incl. korte boringen: 2016 - 2017
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WATER:

Aanleg duikers A.J. Ernststraat: 2017

Aanleg Buitenveldertsegracht: 2016 - 2017

Aanleg De Boelegracht t.p.v. kavels 13-15 (Gershwin): 2017 - 2018
Aanleg De Boelegracht t.p.v. kavels 11 (Gershwin): 2016 - 2017
Aanleg De Boelegracht t.p.v. kavels 9-10 (Gershwin): 2017

Aanleg De Boelegracht t.p.v. kavel 1a (Gershwin): 2017

Aanleg kade en vluchtbrug (Kop Zuidas): 2017

SPORT:
Herinrichting tennispark Joy Jaagpad: 2017 - 2018

SLOOP:

Sloop autoparkeergarage CRI/Atrium: 2017

Sloop Tempo-Team: 2017

Aanleg bouwweg en aanpassen Gaasterlandstraat: 2017
Verwijderen moestuinen: 2017

WERKTERREINEN:

Werkterreinen Zuidasdok: 2017 - 2028
Werkterrein paviljoen ABN Amro: 2015 - 2017
Bouwterrein Noord/Zuidlijn: 2012 - 2018

ZUIDASDOK:
Zuidasdok: 2017 - 2028

Vastgoed in uitvoering - 2017

GERSHWIN:

Kavel 1b, woningen incl. parkeergarage: 2017 - 2019

Kavel 2b, woningen incl. parkeergarage: 2017 - 2019

Kavel 4, woningen Xavier incl. parkeergarage (AM/BPD): 2016 - 2018
Kavel 9, woningen (Royaal Zuid): 2015 - 2017

Kavel 10, woningen Intermezzo (Royaal Zuid): 2015 - 2017

Kavel 13+15, woningen Gershwin Brothers (SAX Vastgoed): 2016 - 2017

FRED. ROESKESTRAAT:
Rietveldacademie, uitbreiding: 2016 - 2017
De Fred, ROC-kavel (Provast): 2015 - 2017
Olympic Plaza, uitbreiding: 2016 - 2017

PARNAS:
Rechtbank, sloop en nieuwbouw (NACH): 2017 - 2020

STRAWINSKY:

Atrium, parkeergarage en torens (G&S): 2016 - 2017

CRI, verbouwing (hotel en kantoren) incl. parkeergarage: 2017 - 2019
Fietsparkeergarage Vijfhoek: 2017 - 2018

Nationale Postcodeloterij, herontwikkeling: 2016 - 2018

RAI:

Strand Zuid, sloop en nieuwbouw: 2016 - 2017

Hotel RAI, nhow (COD): 2016 - 2019

Station RAIl, uitbreiding metrohal en fietsenstalling: 2017 - 2018

KOP ZUIDAS:

Kavel C2, kantoor Suitsupply incl. parkeergarage: 2017 - 2019
Kavel G1, woningen (COD): 2017 - 2019

Kavel G2, zorgwoningen Cordaan: 2017 - 2018

Kavel H1/H2, woongebouw RIV// (COD): 2015 - 2017

KENNISKWARTIER:

VUmc, Imaging Center: 2016 - 2019

VUmc, Diagnostisch Centrum en Atrium: 2017 - 2020
Nu.VU incl. parkeergarage: 2014 - 2018

Hourglass (Bouwinvest): 2017 - 2019

NoMa House incl. parkeergarage (kavel 3b): 2016 - 2017

MAHLER:
ABN AMRO, paviljoen incl. parkeergarage: 2016 - 2017

RAVEL:

The Valley incl. parkeergarage (kavel P15): 2017 - 2020
AFC, clubgebouw en tribune: 2017 - 2018

AFC, parkeergarage (onder veld 5): 2017

VIVALDI:
Hotel Van der Valk (kavel 14): 2017 - 2018
150kV-station (Liandon kavel Zorgvlied): 2014 - 2017

Bron: Zuidas, Indicatieve Uitvoeringsplanning 4e kwartaal 2016 (peildatum: 1 oktober 2016)
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