
Activiteitnaam Duur Start Eind Log Records 01

Zuidas Overall openbare ruimte planning 943 01-May-20 A 27-May-38

A. Gebiedsontwikkeling Zuidas (in deelgebieden) 943 01-May-20 A 27-May-38

Verdi 800 24-Jan-23 A 26-May-38
Deelplan 1 526 24-Jan-23 A 18-Feb-33
Openbare ruimte gebouw 100 146 24-Jan-23 A 10-Nov-25
Noordzone IJsbaanpad 426 25-Dec-24 18-Feb-33
Kavel 1 200 25-Dec-24 20-Oct-28

PIF gereed 0 25-Dec-24

NZIJ Kavel voorl. ontwerp / VO 8 25-Dec-24* 18-Feb-25

VO gereed 0 19-Feb-25

NZIJ Kavel 1 Definitief ontwerp (DO) 2 05-Mar-25* 18-Mar-25

DO gereed 0 19-Mar-25

NZIJ Kavel 1 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming 6 19-Mar-25 29-Apr-25

Start publicatie aanbesteding 0 11-Jun-25

NZIJ Kavel 1 Uitvoering Inrichting IJsbaanpad 26 25-Jun-25* 24-Dec-25

Sloop en bouwrijp maken 13 21-Jan-26* 17-Apr-26 UIP

Realisatie t/m oplevering 131 20-Apr-26 20-Oct-28 UIP

Evaluatie 0 24-Dec-25

Kavel 2 176 29-Oct-25 09-Mar-29

PIF gereed 0 29-Oct-25

NZIJ Kavel 2 voorl. ontwerp / VO 8 29-Oct-25* 23-Dec-25

VO gereed 0 24-Dec-25

NZIJ Kavel 2 Definitief ontwerp (DO) 2 07-Jan-26* 20-Jan-26

DO gereed 0 21-Jan-26

NZIJ Kavel 2 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming 6 21-Jan-26 03-Mar-26

Start publicatie aanbesteding 0 15-Apr-26

NZIJ Kavel 2 Uitvoering Inrichting IJsbaanpad 13 29-Apr-26* 28-Jul-26

Sloop en bouwrijp maken 13 24-Aug-26* 20-Nov-26 UIP

Realisatie t/m oplevering incl woonrijpmaken 120 23-Nov-26 09-Mar-29 UIP

Evaluatie 0 28-Jul-26

Kavel 3 197 14-May-29 18-Feb-33

PIF gereed 0 14-May-29

NZIJ Kavel 3 voorl. ontwerp / VO 8 14-May-29* 06-Jul-29

VO gereed 0 09-Jul-29

NZIJ Kavel 3 Definitief ontwerp (DO) 2 23-Jul-29* 03-Aug-29

DO gereed 0 06-Aug-29

NZIJ Kavel 3 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming 6 06-Aug-29 14-Sep-29

Start publicatie aanbesteding 0 29-Oct-29

NZIJ Kavel 3 Uitvoering Inrichting IJsbaanpad 26 12-Nov-29* 10-May-30

Sloop en bouwrijp maken 13 10-Jun-30* 06-Sep-30 UIP

Realisatie t/m oplevering incl woonrijpmaken 128 09-Sep-30 18-Feb-33 UIP

Evaluatie 0 10-May-30

Kavel 4 222 21-Apr-25 24-Jul-29

PIF gereed 0 21-Apr-25

NZIJ Kavel 4 voorl. ontwerp / VO 8 21-Apr-25* 13-Jun-25

VO gereed 0 16-Jun-25

NZIJ Kavel 4 Definitief ontwerp 2 30-Jun-25* 11-Jul-25

DO gereed 0 14-Jul-25

NZIJ Kavel 4 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming 6 14-Jul-25 22-Aug-25

Start publicatie aanbesteding 0 06-Oct-25

NZIJ Kavel 4 MaaiveldInrichting IJsbaanpad 26 20-Oct-25* 17-Apr-26

Bouwrijp maken 4 15-Dec-27* 11-Jan-28 UIP

Realisatie school + soc won: nieuwbouw tot oplevering 80 12-Jan-28 24-Jul-29 UIP

Evaluatie 0 17-Apr-26

Aida, Infinity 118 11-Dec-25 15-Mar-28

PIF gereed 0 01-May-26

Infinity Maaiveldontwerp VO + DO 52 01-May-26* 29-Apr-27

VO + DO gereed 0 30-Apr-27

Infinity Bestek maaiveld 13 30-Apr-27* 29-Jul-27

Start publicatie aanbesteding 0 30-Jul-27

Infinity Uitvoering maaiveldinrichting 13 26-Nov-27* 24-Feb-28

Aida: uitbreiden kantoor: bouw incl. maaiveldinrichting, indicatief 118 11-Dec-25* 15-Mar-28 UIP

Evaluatie 0 24-Feb-28

Deelplan 2 208 02-Jun-34 26-May-38
Van Dethschool (Kavel 7) (Marcel vult dit aan) 208 02-Jun-34 26-May-38
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

PIF gereed

NZIJ Kavel voorl. ontwerp / VO

VO gereed

NZIJ Kavel 1 Definitief ontwerp (DO)

DO gereed

NZIJ Kavel 1 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming

Start publicatie aanbesteding

NZIJ Kavel 1 Uitvoering Inrichting IJsbaanpad

Sloop en bouwrijp maken

Realisatie t/m oplevering

Evaluatie

PIF gereed

NZIJ Kavel 2 voorl. ontwerp / VO

VO gereed

NZIJ Kavel 2 Definitief ontwerp (DO)

DO gereed

NZIJ Kavel 2 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming

Start publicatie aanbesteding

NZIJ Kavel 2 Uitvoering Inrichting IJsbaanpad

Sloop en bouwrijp maken

Realisatie t/m oplevering incl woonrijpmaken

Evaluatie

PIF gereed

NZIJ Kavel 3 voorl. ontwerp / VO

VO gereed

NZIJ Kavel 3 Definitief ontwerp (DO)

DO gereed

NZIJ Kavel 3 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming

Start publicatie aanbesteding

NZIJ Kavel 3 Uitvoering Inrichting IJsbaanpad

Sloop en bouwrijp maken

Realisatie t/m oplevering incl woonrijpmaken

Evaluatie

PIF gereed

NZIJ Kavel 4 voorl. ontwerp / VO

VO gereed

NZIJ Kavel 4 Definitief ontwerp

DO gereed

NZIJ Kavel 4 Opstellen bestek/werkomschrijving/kostenraming

Start publicatie aanbesteding

NZIJ Kavel 4 MaaiveldInrichting IJsbaanpad

Bouwrijp maken

Realisatie school + soc won: nieuwbouw tot oplevering

Evaluatie

PIF gereed

Infinity Maaiveldontwerp VO + DO

VO + DO gereed

Infinity Bestek maaiveld

Start publicatie aanbesteding

Infinity Uitvoering maaiveldinrichting

Aida: uitbreiden kantoor: bouw incl. maaiveldinrichting, indicatief

Evaluatie
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SHZ kavel 6 Maaiveldinrichting 8 01-Apr-38* 26-May-38

(UIP) Bouw incl. maaiveld 104 02-Jun-34* 29-May-36

Deelplan 3 0
Deelplan 4 171 01-Jan-24 09-Apr-27
Meerparc (aanname planning - Marcel vult dit aan) 171 01-Jan-24 09-Apr-27

PIF gereed 0 01-Jan-24

Aanname, VO maaiveld t/m vaststelling 21 01-Jan-24* 24-May-24

VO gereed 0 27-May-24

Aanname DO maaiveld t/m vaststelling 9 27-May-24* 26-Jul-24

DO gereed 0 29-Jul-24

Aanname start publicatie aanbesteding 0 28-Oct-24

Aanname uitvoering OR 36 28-Oct-24* 07-Jul-25

Realisatie meerparc tot woningbouw t/m oplevering 128 28-Oct-24* 09-Apr-27 UIP

Evaluatie 0 09-Apr-27

Fred. Roeskestraat 177 22-Jan-24 11-Jun-27
Kavel III (vm. Britisch School) 177 22-Jan-24 11-Jun-27

VO maaiveld t/m akkoord Directieoverleg Zuidas 26 22-Jan-24* 19-Jul-24

VO gereed 0 22-Jul-24

DO maaiveld t/m akkoord Directieoverleg Zuidas 26 01-Dec-25* 29-May-26

DO gereed 0 01-Jun-26*

Start publicatie aanbesteding 0 31-Aug-26

Bouwrijp maken 8 24-Feb-25* 18-Apr-25 UIP

Bouw sociale woningen tot steigervrij 78 12-May-25* 06-Nov-26 UIP

Woonrijp maken kavel 26 14-Dec-26* 11-Jun-27 (aanleg huisaansluiting + inrichten maaiveld)

Evaluatie 0 11-Jun-27

Parnas 322 01-Nov-22 A 29-Dec-28
Monumentale Rechtbank (C1) 268 13-Nov-23 A 29-Dec-28

PIF gereed 0 01-Jan-24

Kavel C1 Maaiveldontwerp VO 34 13-Nov-23 A 05-Jul-24

VO gereed 0 05-Jul-24

Kavel C1 Maaiveldontwerp DO 0 15-Feb-27* 15-Feb-27

DO gereed 0 15-Feb-27

Start publicatie aanbesteding 0 17-May-27

Kavel C1 Woonrijp maken maaiveld (indicatief) 20 14-Aug-28* 29-Dec-28 NTB afhankelijk uitvoeringsplanning HAF

Evaluatie 0 29-Dec-28

Realisatie 226 01-Dec-23 A 31-Mar-28 UIP

Kavel C2 en C3 165 09-Sep-25 02-Nov-28

PIF gereed 0 09-Sep-25

Kavel C2 & C3 Maaiveldontwerp VO 20 09-Sep-25* 26-Jan-26

VO gereed 0 27-Jan-26

Kavel C2 & C3 Maaiveldontwerp DO 20 27-Jan-26 15-Jun-26

DO gereed 0 16-Jun-26

Start publicatie aanbesteding 0 15-Sep-26

Kavel C2 & C3 Woonrijp maken maaiveld 13 01-Aug-28* 30-Oct-28

Bouwrijp maken 8 10-Sep-26* 04-Nov-26 UIP

Realisatie 104 06-Nov-26* 02-Nov-28 UIP

Evaluatie 0 02-Nov-28

Kavel F (tijdelijk) 138 01-Nov-22 A 20-Jun-25

Kavel F Ontwerp maaiveld 100 01-Nov-22 A 27-Sep-24

Kavel F Bestek maaiveld 13 30-Sep-24 27-Dec-24

Start publicatie aanbesteding 0 30-Dec-24

Kavel F Woonrijp maken maaiveld 8 28-Apr-25* 20-Jun-25

Evaluatie 0 20-Jun-25

Bouwrijp maken 13 02-Dec-24* 28-Feb-25 UIP

Realisatie tijdelijke hal 13 03-Mar-25* 30-May-25

Strawinsky 189 19-Dec-22 A 31-Jul-26
Prinses Irenestraat 137 18-Dec-23 A 31-Jul-26

DO gereed 0 01-Jan-24*

Technisch DO maaiveld 7 18-Dec-23 A 02-Feb-24

Opstellen bestek (integraal met Waternet en Maaiveld) 8 05-Feb-24 01-Apr-24

Start publicatie aanbesteding 0 01-Apr-24

Inrichting maaiveld Prinses Irenestraat (integraal met Waternet en maaiveld in 5 fases) 100 02-Sep-24* 31-Jul-26*

Evaluatie 0 31-Jul-26

Strawinskyhuis transformatie 18 13-Nov-23 A 18-Mar-24

Inrichten maaiveld voorplein Thomaskerk 10 13-Nov-23 A 18-Jan-24

Evaluatie maaiveld voorplein Thomaskerk 0 19-Jan-24

Inrichten maaiveld rondom Strawinskyhuis 10 05-Jan-24 A 15-Mar-24

Evaluatie maaiveld Strawinskyhuis 0 18-Mar-24

PI59 (voormalig AICS) 132 19-Dec-22 A 01-Jul-25

PIF gereed 0 21-Feb-24

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

PIF gereed

Aanname, VO maaiveld t/m vaststelling

VO gereed

Aanname DO maaiveld t/m vaststelling

DO gereed

Aanname start publicatie aanbesteding

Aanname uitvoering OR

Realisatie meerparc tot woningbouw t/m oplevering

Evaluatie

VO maaiveld t/m akkoord Directieoverleg Zuidas

VO gereed

DO maaiveld t/m akkoord Directieoverleg Zuidas

DO gereed

Start publicatie aanbesteding

Bouwrijp maken

Bouw sociale woningen tot steigervrij

Woonrijp maken kavel

Evaluatie

PIF gereed

Kavel C1 Maaiveldontwerp VO

VO gereed

Kavel C1 Maaiveldontwerp DO

DO gereed

Start publicatie aanbesteding

Kavel C1 Woonrijp maken maaiveld (indicatief)

Evaluatie

Realisatie

PIF gereed

Kavel C2 & C3 Maaiveldontwerp VO

VO gereed

Kavel C2 & C3 Maaiveldontwerp DO

DO gereed

Start publicatie aanbesteding

Kavel C2 & C3 Woonrijp maken maaiveld

Bouwrijp maken

Realisatie

Evaluatie

Kavel F Ontwerp maaiveld

Kavel F Bestek maaiveld

Start publicatie aanbesteding

Kavel F Woonrijp maken maaiveld

Evaluatie

Bouwrijp maken

Realisatie tijdelijke hal

DO gereed

Technisch DO maaiveld

Opstellen bestek (integraal met Waternet en Maaiveld)

Start publicatie aanbesteding

Inrichting maaiveld Prinses Irenestraat (integraal met Waternet en maaiveld in 5 fases)

Evaluatie

Inrichten maaiveld voorplein Thomaskerk

Evaluatie maaiveld voorplein Thomaskerk

Inrichten maaiveld rondom Strawinskyhuis

Evaluatie maaiveld Strawinskyhuis

PIF gereed
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Opstellen technisch ontwerp 13 21-Feb-24* 21-May-24

Ontwerp gereed 0 22-May-24

Opstellen bestek 13 22-May-24 20-Aug-24

Start publicatie aanbesteding 0 20-Aug-24

Realisatie PI59 63 19-Dec-22 A 01-Mar-24 UIP

Maaiveld inrichting pocketpark en dakpark 26 01-Jan-25* 01-Jul-25

Woonrijp maken rondom PI59 13 01-Jan-25* 01-Apr-25

Evaluatie 0 01-Jul-25

Beethoven 151 01-Jan-24 20-Nov-26
Kapel en Convict (planning wordt aangepast) 15 01-Mar-24 13-Jun-24

Realisatie tijdelijke verbouw 15 01-Mar-24* 13-Jun-24 Aanname

Evaluatie 0 13-Jun-24 is dit nodig?

Beethoven Fase 2 - Kavel 6-7 151 01-Jan-24 20-Nov-26

VO gereed 0 01-Jan-24*

Opstellen concept DO Maaiveldinrichting Binnenkom deel B 19 08-Jan-24* 20-May-24

DO maaiveldinrichting maaiveld deel B gereed 0 20-May-24*

Procedure bestek 52 20-Aug-24* 19-Aug-25

Start publicatie aanbesteding 0 20-Aug-25

Realisatie kavel 6-7 96 20-Jan-25* 20-Nov-26 UIP

Woonrijp maken kavel 6-7 (deels tijdelijk) 13 24-Aug-26* 20-Nov-26 UIP

Evaluatie 0 20-Nov-26

Beethoven Fase 2 - Kavel 2 146 01-Jan-24 19-Oct-26

VO gereed 0 01-Jan-24

Opstellen concept DO maaiveldinrichting Binnenkom Deel C 19 08-Jan-24* 20-May-24

DO gereed 0 20-May-24*

Procedure bestek 52 20-Aug-24* 19-Aug-25

Start publicatie aanbesteding 0 19-Aug-25

Bouw woningen en voorzieningen 104 18-Oct-24* 19-Oct-26 UIP

Woonrijp maken kavel 2 (deels tijdelijk) 13 20-Jul-26* 19-Oct-26

Evaluatie 0 19-Oct-26

RAI 0

Kop Zuidas 593 22-Feb-21 A 05-Jul-32
Hogelandplein 0 01-Jan-24 01-Jan-24

Start evaluatie 0 01-Jan-24

Maaiveld Voorplein 20 21-Sep-23 A 05-Feb-24

Aanleg definitieve inrichting maaiveld Voorplein (tegelijk met kavel J) 20 21-Sep-23 A 05-Feb-24

Start evaluatie 0 05-Feb-24

Kavel J CrossOver / A10 fase 1 158 22-Feb-21 A 28-Feb-24

Bouw CrossOver 158 22-Feb-21 A 28-Feb-24

Evaluatie 0 01-Jan-24

Kavel K - A10 Strook fase 2 208 17-Jul-25 09-Jul-29

PIF gereed 0 17-Jul-25

Opstellen VO maaiveld kavel K 26 17-Jul-25* 15-Jan-26

VO gereed 0 16-Jan-26

Opstellen DO maaiveld kavel K 26 16-Jan-26 16-Jul-26

DO gereed 0 17-Jul-26

Opstellen bestek 13 09-Jan-29 09-Apr-29

Start publicatie aanbesteding 0 10-Apr-29

Bouwrijp maken 20 25-Aug-26* 08-Jan-27

Realisatie kantoor kavel K (indicatief, bouwtijd 30 mnd) 129 18-Jan-27* 06-Jul-29 UIP

Woonrijp maken Kavel K incl. K&L 13 10-Apr-29* 09-Jul-29

Start evaluatie 0 09-Jul-29

Kavel L1 - Woongebouw The Newton 0 01-Jan-24 01-Jan-24
Kavel L2 - Woningdriehoek (indicatief) 209 04-Jan-28 06-Jan-32

PIF gereed 0 04-Jan-28

Opstellen VO 26 04-Jan-28* 03-Jul-28

VO gereed 0 03-Jul-28

Opstellen DO 26 04-Jul-28 01-Jan-29

DO gereed 0 01-Jan-29

Start publicatie aanbesteding 0 02-Apr-29

Bouwrijp maken 20 20-Feb-29* 09-Jul-29

Realisatie woningen kavel(s) L2 (indicatief, bouwtijd: 30 mnd) 130 10-Jul-29* 05-Jan-32 UIP

Woonrijp maken kavel L2 incl. K&L 13 07-Oct-31* 05-Jan-32

Start evaluatie 0 06-Jan-32

Kleine Weteringpark 134 11-Dec-29 05-Jul-32

PIF gereed 0 11-Dec-29

Opstellen VO 26 11-Dec-29* 10-Jun-30

VO gereed 0 10-Jun-30

Opstellen DO 26 11-Jun-30* 09-Dec-30

DO gereed 0 09-Dec-30

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Opstellen technisch ontwerp

Ontwerp gereed

Opstellen bestek

Start publicatie aanbesteding

Realisatie PI59

Maaiveld inrichting pocketpark en dakpark

Woonrijp maken rondom PI59

Evaluatie

Realisatie tijdelijke verbouw

Evaluatie

VO gereed

Opstellen concept DO Maaiveldinrichting Binnenkom deel B

DO maaiveldinrichting maaiveld deel B gereed

Procedure bestek

Start publicatie aanbesteding

Realisatie kavel 6-7

Woonrijp maken kavel 6-7 (deels tijdelijk)

Evaluatie

VO gereed

Opstellen concept DO maaiveldinrichting Binnenkom Deel C

DO gereed

Procedure bestek

Start publicatie aanbesteding

Bouw woningen en voorzieningen

Woonrijp maken kavel 2 (deels tijdelijk)

Evaluatie

Start evaluatie

Aanleg definitieve inrichting maaiveld Voorplein (tegelijk met kavel J)

Start evaluatie

Bouw CrossOver

Evaluatie

PIF gereed

Opstellen VO maaiveld kavel K

VO gereed

Opstellen DO maaiveld kavel K

DO gereed

Opstellen bestek

Start publicatie aanbesteding

Bouwrijp maken

Realisatie kantoor kavel K (indicatief, bouwtijd 30 mnd)

Woonrijp maken Kavel K incl. K&L

Start evaluatie

PIF gereed

Opstellen VO

VO gereed

Opstellen DO

DO gereed

Start publicatie aanbesteding

Bouwrijp maken

Realisatie woningen kavel(s) L2 (indicatief, bouwtijd: 30 mnd)

Woonrijp maken kavel L2 incl. K&L

Start evaluatie

PIF gereed

Opstellen VO

VO gereed

Opstellen DO

DO gereed
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Start publicatie aanbesteding 0 10-Mar-31

Aanbesteding 13 09-Sep-31* 08-Dec-31

Aanleg kleine Weteringpark incl wateropgave 26 06-Jan-32* 05-Jul-32

Start evaluatie 0 05-Jul-32

Kenniskwartier 943 01-May-20 A 27-May-38
VU - Maaiveldinrichting Campusplein 79 04-Sep-23 A 07-Mar-25

Uitvoering Maaiveldinrichting Campusplein fase 4 - door VU 53 04-Sep-23 A 04-Sep-24

Uitvoering Maaiveldinrichting Campusplein fase 6 - door VU 26 05-Sep-24* 07-Mar-25

Tijdelijke inrichting OR 2D (Noord-, Zuid- en Oostzijde) 117 01-Apr-22 A 28-Jun-24

Uitvoering openbare ruimte tijdelijke inrichting 2D 9 01-Jan-24* 01-Mar-24

Kavel 2D, bouw sociale woningen incl tijdelijk woonrijp maken 117 01-Apr-22 A 28-Jun-24 UIP

Evaluatie 0 28-Jun-24

Brug the Pulse of Amsterdam 382 01-Jun-23 A 24-Sep-30

DO gereed 0 01-Jan-24

Opstellen bestek en aanbestedingsstukken incl besluitvorming 30 01-Jun-23 A 01-Jan-24

Start publicatie aanbesteding 0 05-Feb-24

Aanbesteding 8 05-Feb-24* 29-Mar-24

Uitvoering brug (fase 1 voor oplevering 2A) 13 13-May-24* 09-Aug-24 Evaluatie?

Uitvoering brug (fase 2 na verwijderen kraanpoer) 6 12-Aug-24* 20-Sep-24 Evaluatie?

Uitvoering brug naar noorden (fase 3, (jaar voor oplevering zuidelijke tunnel ZAD?) 13 26-Jun-30* 24-Sep-30

Evaluatie 0 24-Sep-30

Tijdelijke ontsluitingsstraat the Pulse of Amsterdam 25 25-Dec-23 A 14-Jun-24
Uitvoering 25 25-Dec-23 A 14-Jun-24

Start publicatie aanbesteding 0 01-Jan-24

Aanbesteding (mv onderhands) 8 25-Dec-23 A 16-Feb-24

Uitvoering openbare ruimte 13 18-Mar-24* 14-Jun-24

Kavel 2A, openbare ruimte binnenhof, tijdelijke OR + ontsluitingsweg uitvoering 13 18-Mar-24* 14-Jun-24 UIP

Evaluatie 0 14-Jun-24

Tijdelijke inrichting OR 2i - Delta kavel 31 18-Dec-23 A 19-Jul-24

Start publicatie aanbesteding 0 01-Jan-24

TO, Bestek en aanbestedingsstukken 13 18-Dec-23 A 15-Mar-24

Aanbesteding en mobilisatie 10 18-Mar-24 24-May-24

Realisatie incl. woonrijp maken 8 27-May-24 19-Jul-24

Evaluatie 0 19-Jul-24

Tijdelijke inrichting OR 2B - DUWO 184 08-Jan-24 16-Jul-27

PIF gereed 0 08-Jan-24*

Ontwerp 53 08-Jan-24 10-Jan-25

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2B (fase 2) 65 20-Apr-26* 16-Jul-27

Evaluatie 0 16-Jul-27

Binnenhof OOV - Florence Princehof 429 13-Jan-25 01-Apr-33

Opstellen nieuw VO en DO definitieve situatie (ntb) 0 13-Jan-25* Mijlpaal?

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2B (fase 2) 13 20-Apr-26* 17-Jul-26 Evaluatie?

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2E (fase 2) 13 05-Jul-27* 01-Oct-27 Evaluatie?

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2C en 2D definitief (fase 3) 13 29-Aug-28* 27-Nov-28 Evaluatie?

Aanleg gracht en kademuur (Na WOV en ZAD) nader te bepalen 13 03-Jan-33* 01-Apr-33

Evaluatie 0 01-Apr-33 Uitvoering overige kavels ook meenemen?

Noordzijde OOV (Kavel 2A) - Fanny Mendelssohnstraat 391 01-Jan-24 01-Jul-31
Uitvoering 391 01-Jan-24 01-Jul-31

Opstellen bestek en aanbestedingsstukken incl besluitvorming 13 01-Jan-24* 29-Mar-24 check?

Start publicatie aanbesteding 0 01-Apr-24 check?

Aanbesteding (onderhands) 8 01-Apr-24* 24-May-24 check?

Uitvoering openbare ruimte (tijdelijke situatie tot start ZAD) 4 04-Sep-26* 01-Oct-26 Weghalen 2m strook

Uitvoering openbare ruimte (definitieve situatie) 13 02-Apr-31* 01-Jul-31

Evaluatie 0 01-Jul-31

Diagonaal - Hildegard von Bingenstraat (nabij kavel 2B) 752 01-Jan-24 27-May-38

PIF gereed 0 27-May-38

Opstellen VO openbare ruimte definitieve situatie 26 01-Jan-24* 28-Jun-24

VO gereed 0 01-Jul-24

Opstellen DO openbare ruimte definitieve situatie 26 01-Jul-24 27-Dec-24

DO gereed 0 30-Dec-24

Opstellen bestek en aanbestedingsstukken incl besluitvorming 16 30-Dec-24* 18-Apr-25

Start publicatie aanbesteding 0 21-Apr-25

Aanbesteding (onderhands) tijdelijke situatie 2A 8 21-Apr-25* 13-Jun-25

Uitvoering openbare ruimte tijdelijke situatie 2A 13 16-Jun-25* 12-Sep-25

Uitvoering openbare ruimte tijdelijke situatie 2B 13 20-Apr-26* 17-Jul-26

Kavel 2B bouwrijp maken 6 20-Jan-25* 28-Feb-25 UIP

Kavel 2B bouw studentenwoningen incl ruimte binnenhof en tijdelijke OR 69 24-Mar-25* 17-Jul-26 UIP

Evaluatie 0 17-Jul-26

Tijdelijke inrichting OR 2E Mahlerlaan 78 02-Apr-26 01-Oct-27

Kavel 2E: bouw woningen incl ruimte binnenhof, indicatief 78 02-Apr-26* 29-Sep-27 UIP

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding

Aanleg kleine Weteringpark incl wateropgave

Start evaluatie

Uitvoering Maaiveldinrichting Campusplein fase 4 - door VU

Uitvoering Maaiveldinrichting Campusplein fase 6 - door VU

Uitvoering openbare ruimte tijdelijke inrichting 2D

Kavel 2D, bouw sociale woningen incl tijdelijk woonrijp maken

Evaluatie

DO gereed

Opstellen bestek en aanbestedingsstukken incl besluitvorming

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding

Uitvoering brug (fase 1 voor oplevering 2A)

Uitvoering brug (fase 2 na verwijderen kraanpoer)

Uitvoering brug naar noorden (fase 3, (jaar voor oplevering zuidelijke tunnel ZAD?)

Evaluatie

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding (mv onderhands)

Uitvoering openbare ruimte

Kavel 2A, openbare ruimte binnenhof, tijdelijke OR + ontsluitingsweg uitvoering

Evaluatie

Start publicatie aanbesteding

TO, Bestek en aanbestedingsstukken

Aanbesteding en mobilisatie

Realisatie incl. woonrijp maken

Evaluatie

PIF gereed

Ontwerp

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2B (fase 2)

Evaluatie

Opstellen nieuw VO en DO definitieve situatie (ntb)

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2B (fase 2)

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2E (fase 2)

Uitvoering openbare ruimte binnenhof rond 2C en 2D definitief (fase 3)

Opstellen bestek en aanbestedingsstukken incl besluitvorming

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding (onderhands)

Uitvoering openbare ruimte (tijdelijke situatie tot start ZAD)

Uitvoering openbare ruimte (definitieve situatie)

Evaluatie

Opstellen VO openbare ruimte definitieve situatie

VO gereed

Opstellen DO openbare ruimte definitieve situatie

DO gereed

Opstellen bestek en aanbestedingsstukken incl besluitvorming

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding (onderhands) tijdelijke situatie 2A

Uitvoering openbare ruimte tijdelijke situatie 2A

Uitvoering openbare ruimte tijdelijke situatie 2B

Kavel 2B bouwrijp maken

Kavel 2B bouw studentenwoningen incl ruimte binnenhof en tijdelijke OR

Evaluatie

Kavel 2E: bouw woningen incl ruimte binnenhof, indicatief
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Activiteitnaam Duur Start Eind Log Records 01

Uitvoering openbare ruimte tijdelijke inrichting 2E Mahlerlaan 13 05-Jul-27* 01-Oct-27

Evaluatie 0 01-Oct-27

Westelijk ontwikkelveld (planning volgt) 0
Aanpassen verkeersregime Mahlerlaan naar 30km/h 0 01-Jan-24 01-Jan-24
Voormalige Schoolwerktuinen (SWT) 340 01-May-20 A 06-Nov-26
Onderzoeksgebouw (VU , tijdelijke inrichting) 195 01-May-20 A 26-Jan-24

Kavel 4.1, onderzoeksgebouw: realisatie incl tijdelijke OR 195 01-May-20 A 26-Jan-24 UIP

Evaluatie 0 26-Jan-24

Innovation Center (VU , groene stoepen incl Onderzoeksbebouw ACTA en O2) 147 15-Jan-24 06-Nov-26

PIF gereed 0 15-Jan-24

Opstellen VO openbare ruimte 20 15-Jan-24* 31-May-24

VO gereed 0 03-Jun-24

Opstellen DO openbare ruimte 26 15-Jul-24* 10-Jan-25

DO gereed 0 13-Jan-25

Opstellen bestek en aanbestedingsstukken incl besluitvorming 18 02-Jun-25* 03-Oct-25

Start publicatie aanbesteding 0 06-Oct-25

Aanbesteding (onderhands) 8 06-Oct-25 28-Nov-25

Uitvoering openbare ruimte 13 14-Jul-26* 12-Oct-26

Kavel 4.2, Innovation Centre: bouw t/m ingebruikname + openbare ruimte 93 27-Jan-25* 06-Nov-26 UIP

Evaluatie 0 06-Nov-26

Zuid 418 01-Sep-22 A 06-Sep-30
OR RDC 161 01-Sep-22 A 01-Oct-25

VO gereed 0 01-Jan-24

Opstellen DO openbare ruimte 8 03-Jan-24* 27-Feb-24

DO gereed 0 28-Feb-24

Opstellen TO, bestek en aanbestedingsstukken incl besluitvorming 4 13-Mar-24* 09-Apr-24

Start publicatie aanbesteding 0 10-Apr-24

Aanbesteding (onderhands) 8 10-Apr-24* 04-Jun-24

Uitvoering openbare ruimte RDC 65 03-Jul-24* 01-Oct-25

RDC, Realisatie incl. woonrijp maken 109 01-Sep-22 A 01-Oct-24 UIP

Evaluatie 0 01-Oct-25

KK zuid van De Boelelaan, VU-gebied (planning volgt) 132 25-Feb-28 06-Sep-30

Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken gemeentegrond, aanleg kademuur, waterberging 26 25-Feb-28* 25-Aug-28 UIP

Aanleg nieuw sportpark Buitenveldert en maaiveld 79 28-Aug-28 01-Mar-30 UIP

Huidig sportclub Buitenveldert bouwrijp maken 27 04-Mar-30* 06-Sep-30 UIP

Evaluatie 0 06-Sep-30 Aanname

Mahler 107 18-Dec-23 A 31-Dec-25
Mahler - Boogkavel maaiveldinrichting 107 18-Dec-23 A 31-Dec-25

DO maaiveld inrichting 18 25-Dec-23 A 26-Apr-24

DO gereed 0 29-Apr-24

Opstellen bestek incl TO 26 05-Sep-24* 05-Mar-25

Start publicatie aanbesteding 0 06-Mar-25

Uitvoering maaiveld inrichting Boogkavel 13 02-Oct-25* 31-Dec-25

De Boog: Realisatie kantoor t/m turnkey oplevering, incl woonrijp maken 107 18-Dec-23 A 31-Dec-25 UIP

Evaluatie 0 31-Dec-25

Vivaldi 343 27-Nov-23 A 21-Jun-30
Breevastkavel 343 28-Nov-23 A 21-Jun-30

Opstellen bestek 13 28-Nov-23 A 26-Feb-24

Start publicatie aanbesteding 0 16-Nov-26

Aanbesteding 13 16-Nov-26 12-Feb-27

Breevastkavel: woonrijp maken Vivaldistraat Zuid en Strozzilaan 47 15-Feb-27* 07-Jan-28 UIP

Breevastkavel: realisatie Breevast woontoren t/m oplevering 124 10-Jan-28* 24-May-30 UIP

Breevastkavel: definitieve inrichting OR 13 25-Mar-30* 21-Jun-30 UIP

Evaluatie 0 21-Jun-30

Kavel 12 EMA 16 27-Nov-23 A 15-Mar-24

Bouw draaiplateau 16 27-Nov-23 A 15-Mar-24

NSI 157 30-Oct-24 02-Nov-27

PIF gereed 0 30-Oct-24

Uitvoering parkeergarage/ fundatie deelproject I (fase 1) 70 30-Oct-24* 03-Mar-26

Uitvoering kantoorgebouw deelproject I (fase 2) 87 04-Mar-26* 02-Nov-27

Aanleg maaiveld rondom NSI (mogelijk loslaten 13 wkn periode) 13 04-Aug-27* 02-Nov-27

Evaluatie 0 02-Nov-27

Kavel 13 (onderdeel de Groene Lus) (planning volgt) 261 23-Jun-25 21-Jun-30

Opstellen VO 36 23-Jun-25* 27-Feb-26 aanname

VO gereed 0 02-Mar-26

Opstellen DO 36 02-Mar-26 06-Nov-26 aanname

DO gereed 0 09-Nov-26

Bouwrijp maken 13 29-Mar-27* 25-Jun-27

Realisatie kantoor incl woonrijp maken + parkeren EMA indicatief 156 28-Jun-27 21-Jun-30 UIP

Evaluatie 0 21-Jun-30

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Uitvoering openbare ruimte tijdelijke inrichting 2E Mahlerlaan

Evaluatie

Kavel 4.1, onderzoeksgebouw: realisatie incl tijdelijke OR

Evaluatie

PIF gereed

Opstellen VO openbare ruimte

VO gereed

Opstellen DO openbare ruimte

DO gereed

Opstellen bestek en aanbestedingsstukken incl besluitvorming

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding (onderhands)

Uitvoering openbare ruimte

Kavel 4.2, Innovation Centre: bouw t/m ingebruikname + openbare ruimte

Evaluatie

VO gereed

Opstellen DO openbare ruimte

DO gereed

Opstellen TO, bestek en aanbestedingsstukken incl besluitvorming

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding (onderhands)

Uitvoering openbare ruimte RDC

RDC, Realisatie incl. woonrijp maken

Evaluatie

Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken gemeentegrond, aanleg kademuur, waterberging

Aanleg nieuw sportpark Buitenveldert en maaiveld

Huidig sportclub Buitenveldert bouwrijp maken

Evaluatie

DO maaiveld inrichting

DO gereed

Opstellen bestek incl TO

Start publicatie aanbesteding

Uitvoering maaiveld inrichting Boogkavel

De Boog: Realisatie kantoor t/m turnkey oplevering, incl woonrijp maken

Evaluatie

Opstellen bestek

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding

Breevastkavel: woonrijp maken Vivaldistraat Zuid en Strozzilaan

Breevastkavel: realisatie Breevast woontoren t/m oplevering

Breevastkavel: definitieve inrichting OR

Evaluatie

Bouw draaiplateau

PIF gereed

Uitvoering parkeergarage/ fundatie deelproject I (fase 1)

Uitvoering kantoorgebouw deelproject I (fase 2)

Aanleg maaiveld rondom NSI (mogelijk loslaten 13 wkn periode)

Evaluatie

Opstellen VO

VO gereed

Opstellen DO

DO gereed

Bouwrijp maken

Realisatie kantoor incl woonrijp maken + parkeren EMA indicatief

Evaluatie
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Activiteitnaam Duur Start Eind Log Records 01

Maaiveldinrichting Vivaldi 'Groene Lus' 343 27-Nov-23 A 21-Jun-30

Technisch DO Strozzilaan 25 27-Nov-23 A 16-May-24

Technisch DO Scarlattilaan 26 05-Feb-29* 03-Aug-29

DO gereed Strozzilaan 0 17-May-24

DO gereed Scarlattilaan 0 06-Aug-29

Bestek Strozzilaan 13 27-May-24* 23-Aug-24

Bestek Scarlattilaan 13 06-Aug-29* 02-Nov-29

Start publicatie aanbesteding Strozzilaan 0 26-Aug-24

Start publicatie aanbesteding Scarlattilaan 0 05-Nov-29

Aanbesteding + gunning Strozzilaan 20 26-Aug-24* 10-Jan-25

Aanbesteding + gunning Scarlattilaan 20 05-Nov-29* 22-Mar-30

Aanleg plantenbakken Strozzilaan 20 25-Feb-25* 14-Jul-25 wordt gecheckt

Evaluatie 0 15-Jul-25 Is dit ook een evaluatie moment?

Uitvoering Strozzilaan gelijk met einde Breevast 13 08-May-28* 04-Aug-28

Uitvoering scarlattilaan gelijk met einde Kavel 13 13 25-Mar-30* 21-Jun-30

Evaluatie openbare ruimte Vivaldi 0 21-Jun-30

Ravel 622 19-Oct-23 A 18-Sep-35
The Valley 0 01-Jan-24 01-Jan-24
Maaiveldinrichting Ravellaan 100 19-Oct-23 A 19-Sep-25

Maaiveldinr. Ravellaan en gracht aanleggen, inclusief kruissing Beethovenstraat 100 19-Oct-23 A 19-Sep-25

Evaluatie 0 19-Sep-25

Vivaldistraat midden definitief (indicatief) 69 15-Oct-31 08-Feb-33

PIF gereed 0 15-Oct-31

Opstellen VO 13 15-Oct-31* 13-Jan-32

VO gereed 0 14-Jan-32

Opstellen DO 13 14-Jan-32* 13-Apr-32

DO gereed 0 14-Apr-32

Start publicatie aanbesteding 0 14-Jul-32

Uitvoering (tegelijk met woonrijp maken kavel G gereed) 13 10-Nov-32* 08-Feb-33

Evaluatie 0 08-Feb-33

Vivaldistraat zuid defintief (indicatief) 69 24-May-34 18-Sep-35

PIF gereed 0 24-May-34

Opstellen VO 13 24-May-34* 22-Aug-34

VO gereed 0 23-Aug-34

Opstellen DO 13 23-Aug-34* 21-Nov-34

DO gereed 0 22-Nov-34

Start publicatie aanbesteding 0 22-Nov-34

Aanbesteding 13 21-Feb-35* 22-May-35

Uitvoering (tegelijk met woonrijp maken kavel I gereed) 13 20-Jun-35* 18-Sep-35

Evaluatie 0 18-Sep-35

Maaiveldontwerp kavel A,B1 en B2 100 04-Dec-23 A 31-Oct-25

Vervolg opstellen DO kavel A, B1 en B2 15 04-Dec-23 A 15-Mar-24

DO gereed 0 18-Mar-24

Start publicatie aanbesteding 0 23-Sep-24*

Kavel A woningen: realisatie incl woonrijp maken 74 30-May-24* 31-Oct-25 UIP

Maaiveldontwerp kavel C, D en beethovenstraat Zuidoost 122 19-Dec-25 24-Apr-28

Opstellen DO Beethovenstraat Zuidoost 52 19-Dec-25* 17-Dec-26 tegelijk met het ontwerptraject bouwplannen

DO gereed 0 17-Jun-27*

Start publicatie aanbesteding 0 16-Sep-27

Kavel C, woningen: realisatie incl woonrijp maken 104 28-Apr-26* 24-Apr-28 UIP, maaiveldplanning volgt

Kavel D, woningen: realisatie incl woonrijp maken 104 28-Apr-26* 24-Apr-28 UIP, maaiveldplanning volgt

Evaluatie 0 24-Apr-28 Aanname

Koppelveld kavel D 25 03-Jan-25 27-Jun-25

Uitvoering Koppelveld D (raakvlak Ravellaan) 25 03-Jan-25* 27-Jun-25

Evaluatie 0 27-Jun-25

Maaiveldontwerp kavel E en F 124 31-Mar-27 14-Aug-29

PIF gereed 0 21-Apr-27

Opstellen DO kavel E en F 52 21-Apr-27* 18-Apr-28 DO van het ontwerptraject

DO gereed 0 19-Apr-28

Opstellen bestek 13 18-Oct-28* 16-Jan-29

Start publicatie aanbesteding 0 17-Jan-29

Aanbesteding 13 17-Jan-29 17-Apr-29

Kavel E realisatie incl. woonrijp maken 124 31-Mar-27* 14-Aug-29 UIP

Kavel F realisatie incl. woonrijp maken 124 31-Mar-27* 14-Aug-29 UIP

Evaluatie 0 14-Aug-29 Aanname

Maaiveldontwerp G, H, I, J (volgt nog) 0

B. Projecten uit Mobiliteitsplan Zuidflank DB 167 01-May-23 A 13-Jul-26

De Boelegracht, aanlanding kunstbrug 57 01-May-23 A 31-May-24

Evaluatie 0 03-Jun-24

De Boelelaan - Amstelveenseweg, fietsmaatregelen 13 08-Aug-24* 06-Nov-24

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Technisch DO Strozzilaan

Technisch DO Scarlattilaan

DO gereed Strozzilaan

DO gereed Scarlattilaan

Bestek Strozzilaan

Bestek Scarlattilaan

Start publicatie aanbesteding Strozzilaan

Start publicatie aanbesteding Scarlattilaan

Aanbesteding + gunning Strozzilaan

Aanbesteding + gunning Scarlattilaan

Aanleg plantenbakken Strozzilaan

Evaluatie

Uitvoering Strozzilaan gelijk met einde Breevast

Uitvoering scarlattilaan gelijk met einde Kavel 13

Evaluatie openbare ruimte Vivaldi

Maaiveldinr. Ravellaan en gracht aanleggen, inclusief kruissing Beethovenstraat

Evaluatie

PIF gereed

Opstellen VO

VO gereed

Opstellen DO

DO gereed

Start publicatie aanbesteding

Uitvoering (tegelijk met woonrijp maken kavel G gereed)

Evaluatie

Vervolg opstellen DO kavel A, B1 en B2

DO gereed

Start publicatie aanbesteding

Kavel A woningen: realisatie incl woonrijp maken

Opstellen DO Beethovenstraat Zuidoost

DO gereed

Start publicatie aanbesteding

Kavel C, woningen: realisatie incl woonrijp maken

Kavel D, woningen: realisatie incl woonrijp maken

Evaluatie

Uitvoering Koppelveld D (raakvlak Ravellaan)

Evaluatie

PIF gereed

Opstellen DO kavel E en F

DO gereed

Opstellen bestek

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding

Kavel E realisatie incl. woonrijp maken

Kavel F realisatie incl. woonrijp maken

Evaluatie

De Boelegracht, aanlanding kunstbrug

Evaluatie

De Boelelaan - Amstelveenseweg, fietsmaatregelen
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Activiteitnaam Duur Start Eind Log Records 01

Evaluatie 0 07-Nov-24

De Boelelaan - Buitenveldertselaan - Parnassusweg, fietsmaatregelen 13 08-Aug-24* 06-Nov-24

Evaluatie 0 07-Nov-24

Europaboulevard, fietsmaatregelen 2 08-Aug-24* 21-Aug-24

Evaluatie 0 22-Aug-24

Amstelveenseweg verbetering bus-en tramstation 13 03-Jun-24* 30-Aug-24

Evaluatie 0 02-Sep-24

Europaboulevard, groot onderhoud en fietsmaatregelen 22 03-Jun-24* 31-Oct-24

Evaluatie 0 01-Nov-24

Projecten Hoofdnet Zuidas 78 13-Jan-25 13-Jul-26

De Boelelaan Midden: uitvoering 78 13-Jan-25* 10-Jul-26 indicatief

Evaluatie 0 13-Jul-26

Projecten buiten Zuidas 13 05-Aug-24 04-Nov-24

Realisatie Olympiaplein/Parnassusweg 13 05-Aug-24* 01-Nov-24 Valt buiten Zuidas

Evaluatie 0 04-Nov-24

C. Projecten Zuidasdok in OR (zie uitvoeringsplanning Q4 2023) 756 01-Jul-22 A 26-Dec-36

D. Projecten derden 44 01-Jan-24 04-Nov-24

Parnassusweg heavy 44 01-Jan-24 04-Nov-24

PIF gereed 0 01-Jan-24

VO besluitvorming 13 01-Jan-24 29-Mar-24 Aanname

DO besluitvorming 13 01-Apr-24* 28-Jun-24

Start publicatie aanbesteding 0 01-Jul-24

Aanbesteding 17 08-Jul-24* 01-Nov-24

Start uitvoering 0 04-Nov-24 Nog geen indicatie?

Evaluatie? 0 04-Nov-24

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Evaluatie

De Boelelaan - Buitenveldertselaan - Parnassusweg, fietsmaatregelen

Evaluatie

Europaboulevard, fietsmaatregelen

Evaluatie

Amstelveenseweg verbetering bus-en tramstation

Evaluatie

Europaboulevard, groot onderhoud en fietsmaatregelen

Evaluatie

De Boelelaan Midden: uitvoering

Evaluatie

Realisatie Olympiaplein/Parnassusweg

Evaluatie

PIF gereed

VO besluitvorming

DO besluitvorming

Start publicatie aanbesteding

Aanbesteding

Start uitvoering

Evaluatie?
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