
Activiteit Duur in
wk

Start Gereed

Zuidas DeelgebiedenZuidas DeelgebiedenZuidas DeelgebiedenZuidas Deelgebieden

VerdiVerdiVerdiVerdi
Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad kavels 1, 2 en 3Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad kavels 1, 2 en 3Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad kavels 1, 2 en 3Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad kavels 1, 2 en 3

IJsbaanpad noordzone, kavel 1, kantoor: sloop & nieuwbouw t/m oplevering incl woonrijp maken 104 21-6-2028 19-6-2030

IJsbaanpad noordzone, kavel 2: sloop en bouwrijp maken 13 10-5-2027 6-8-2027

IJsbaanpad noordzone, kavel 2: bouw woningen t/m oplevering incl woonrijp maken 104 12-6-2028 7-6-2030

IJsbaanpad noordzone, kavel 3: sloop en bouwrijp maken 7 7-1-2030 22-2-2030

IJsbaanpad noordzone, kavel 3: nieuwbouw t/m oplevering incl woonrijp maken, op eigen grond 96 25-2-2030 26-12-2031

Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad, kavel 4Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad, kavel 4Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad, kavel 4Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad, kavel 4
IJsbaanpad noordzone, kavel 4: sloop en bouwrijp maken (door eigenaar) 13 10-5-2027 6-8-2027

IJsbaanpad noordzone, kavel 4 school & soc won: nieuwbouw tot oplevering, op te verwerven grond104 9-8-2027 3-8-2029

IJsbaanpad noordzone, kavel 4. school: & soc won ingebruikname t/m oplevering + woonrijp mk 24 19-2-2029 3-8-2029

Verdi, deelplan 1, Aida, uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Aida, uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Aida, uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Aida, uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkeling
Aida: uitbreiden kantoor: bouw incl woonrijp maken, indicatief 104 31-5-2032 25-5-2034

Verdi, deelplan 4, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, deelplan 4, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, deelplan 4, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, deelplan 4, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatief
Pompstation Amstelveenseweg: sloop en bouwrijp maken, indicatief, 33 15-9-2032 29-4-2033

Pompstationweg Amstelveenseweg, kantoor, woningen, voorzieningen: oplevering, indicatief 0 27-4-2035

Meerparc-terrein, sloop en transformatie tot woningbouw t/m oplevering, incl woonrijp maken 104 13-12-2027 7-12-2029

Fred RoeskestraatFred RoeskestraatFred RoeskestraatFred Roeskestraat
Fred Roeskestraat, gebiedsontwikkelingFred Roeskestraat, gebiedsontwikkelingFred Roeskestraat, gebiedsontwikkelingFred Roeskestraat, gebiedsontwikkeling

Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen tot steigervrij 106 20-10-2025 A 17-12-2027

Roeskestraat, kavel III: woonrijp maken, inrichting en inhuizing 13 20-9-2027 17-12-2027

Roeskestraat, oversteek: uitvoering 2 20-4-2026 1-5-2026

Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)
Parnas, Rechtbank-kavel C1, monumentale gebouw, MCAParnas, Rechtbank-kavel C1, monumentale gebouw, MCAParnas, Rechtbank-kavel C1, monumentale gebouw, MCAParnas, Rechtbank-kavel C1, monumentale gebouw, MCA

Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: verbouw tot inrichting terrein 195 1-10-2024 A 30-9-2027

Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: inrichting en woonrijp maken, na opening 1 maart 2028 35 28-2-2028 27-10-2028

Parnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkelingParnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkelingParnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkelingParnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkeling
Parnas, kavels C2/C3, lokatie tijdelijke rechtbank: bouwrijp maken na braak liggen 8 30-3-2029 28-5-2029

Parnas, kavels C2/C3: nieuwbouw incl woonrijp maken, indicatief 104 29-5-2029 26-5-2031

Parnas, kavels C2/C3: woonrijp maken, indicatief 13 25-2-2031 26-5-2031

Parnas, tijdelijke sporthal (Sport & Bos)Parnas, tijdelijke sporthal (Sport & Bos)Parnas, tijdelijke sporthal (Sport & Bos)Parnas, tijdelijke sporthal (Sport & Bos)
Parnas, tijdelijke sporthal: bouw t/m inhuizing, in gebruik tot eind 2031 13 11-2-2028 11-5-2028

Parnas, openbare ruimteParnas, openbare ruimteParnas, openbare ruimteParnas, openbare ruimte
Parnas, wasmast in gebruik tot 1 juli 2030 8 1-1-2025 A 28-6-2030

Parnas, wasmast: sloop en verwijderen 8 1-7-2030 27-8-2030

StrawinskyStrawinskyStrawinskyStrawinsky
Strawinsky, Prinses Irenestraat, herinrichtingStrawinsky, Prinses Irenestraat, herinrichtingStrawinsky, Prinses Irenestraat, herinrichtingStrawinsky, Prinses Irenestraat, herinrichting

Prinses Irenestraat, maaiveldinrichting: uitvoering (met Waternet) 113 3-7-2026 31-8-2028

Prinses Irenestraat, maaiveldinrichting: oplevering 0 31-8-2028

Strawinsky, PI59 (vml AICS-kavel)Strawinsky, PI59 (vml AICS-kavel)Strawinsky, PI59 (vml AICS-kavel)Strawinsky, PI59 (vml AICS-kavel)
PI59, pocketpark: uitvoering door Zuidas 13 29-3-2027 25-6-2027

BeethovenBeethovenBeethovenBeethoven
Beethoven, kavels 6 & 7, Park Meadows, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavels 6 & 7, Park Meadows, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavels 6 & 7, Park Meadows, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavels 6 & 7, Park Meadows, gebiedsontwikkeling

Beethoven, kavels 6 & 7, parkeergarage: bouw 53 17-1-2024 A 27-6-2025 A

Beethoven, kavels 6 & 7, woningen: ruwbouw, afbouw t/m oplevering 114 30-6-2025 A 1-7-2027

Beethoven, kavels 6 & 7: woonrijp maken 32 18-6-2027 28-1-2028

Beethoven, kavel 2, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavel 2, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavel 2, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavel 2, gebiedsontwikkeling
Beethoven, kavel 2, woningen, voorzieningen: bouw 104 19-2-2029 14-2-2031

Beethoven, openbare ruimteBeethoven, openbare ruimteBeethoven, openbare ruimteBeethoven, openbare ruimte
Beethoven, kavel 2, kunstwerk: plaatsen (na oplevering Park Meadows) 14 1-5-2028 4-8-2028

Beethoven, Kapel & Convict, gebiedsontwikkeling, INDICATIEFBeethoven, Kapel & Convict, gebiedsontwikkeling, INDICATIEFBeethoven, Kapel & Convict, gebiedsontwikkeling, INDICATIEFBeethoven, Kapel & Convict, gebiedsontwikkeling, INDICATIEF
Beethoven, Kapel & Convict, renovatie: uitvoering incl woonrijp maken 79 1-7-2030 2-1-2032

RAIRAIRAIRAI
RAI, Masterplan 2030, gebiedsontwikkelingRAI, Masterplan 2030, gebiedsontwikkelingRAI, Masterplan 2030, gebiedsontwikkelingRAI, Masterplan 2030, gebiedsontwikkeling

RAI Masterplan 2030, A10 zone, Hal 12, kantoren: bouw incl woonrijp maken, indicatief 104 17-12-2029 11-12-2031

RAI Masterplan 2030, Entreegebied, kantoren: bouw en sloop Auditorium & Strand Zuid, incl woonrijp maken, indicatief104 12-12-2031 7-12-2033

RAI Masterplan 2030, Middengebied, kantoren: bouw incl woonrijp maken, indicatief 104 1-6-2037* 26-5-2039

RAI Masterplan 2030, Beatrixpark/Tunnel bij Hal 8, woningen: bouw incl woonrijp maken 104 13-1-2031* 7-1-2033

RAI Masterplan 2030, Entreegebied, woningen: bouw incl woonrijp maken 104 13-1-2031 11-1-2033

RAI Masterplan 2030, Nieuwe HAl 6/7 & LCG, commerciële voorzieningen: bouw 105 8-1-2035* 9-1-2037

RAI Masterplan 2030, Boerenwetering: bouw incl woonriijp maken 105 8-1-2035* 9-1-2037

RAI Masterplan 2030, Wielingenstraat: woningen: bouw incl woonrijp maken 105 8-1-2035 9-1-2037

RAI Masterplan 2030, rondom Waterbassin, woningen: bouw incl woonrijp maken 104 12-1-2037 11-1-2039

Kop ZuidasKop ZuidasKop ZuidasKop Zuidas
Kop Zuidas, kavel KKop Zuidas, kavel KKop Zuidas, kavel KKop Zuidas, kavel K

Kop Zuidas, kavel K: bouwrijp maken 21 11-8-2031* 2-1-2032

Kop Zuidas, kavel K, kantoren: bouw, indicatief 144 5-1-2032 6-10-2034

Kop Zuidas, kavel K: afbouw en woonrijp maken 13 10-7-2034 6-10-2034

Kop Zuidas, kavel L2, woningbouwdriehoek (overig)Kop Zuidas, kavel L2, woningbouwdriehoek (overig)Kop Zuidas, kavel L2, woningbouwdriehoek (overig)Kop Zuidas, kavel L2, woningbouwdriehoek (overig)
Kop Zuidas, kavel L2: bouwrijp maken 20 20-5-2030* 4-10-2030

Kop Zuidas, kavel L2, deel 1, woningen: bouw incl woonrijp maken 130 7-10-2030 1-4-2033

Kop Zuidas, kavel L2, deel 2, woningen: bouw incl woonrijp maken 130 5-1-2032 30-6-2034

Kop Zuidas, Kleine Weteringpark, aanleg, i 26 4-4-2033 30-9-2033

Kop Zuidas, Weteringpark, watercompensatieKop Zuidas, Weteringpark, watercompensatieKop Zuidas, Weteringpark, watercompensatieKop Zuidas, Weteringpark, watercompensatie
Kop Zuidas, Weteringpark: uitvoeren K&L 13 7-5-2026* 5-8-2026

Kop Zuidas, Weteringpark: uitvoeren watercompensatie, c 11 6-8-2026 21-10-2026

KenniskwartierKenniskwartierKenniskwartierKenniskwartier
Kenniskwartier, herprofilering infrastructuurKenniskwartier, herprofilering infrastructuurKenniskwartier, herprofilering infrastructuurKenniskwartier, herprofilering infrastructuur

Parnassusweg/Boele-Buitenveldertselaan, inrichten kruising en herprofilering, indicatief 26 27-2-2034 25-8-2034

Kenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2B, Twee BKenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2B, Twee BKenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2B, Twee BKenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2B, Twee B
Noordstrook, kavel 2B: bouwrijp maken 6 3-11-2025 A 16-12-2025 A

Noordstrook, kavel 2B: bouw studentenwoningen 52 2-4-2026 31-3-2027

Noordstrook, kavels 2B: aanleg ruimte binnenhof (fase 2) 13 31-12-2026 31-3-2027

Kenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2CKenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2CKenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2CKenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2C
Noordstrook, kavel 2C: bouw woningen 104 2-6-2028 31-5-2030

Noordstrook, kavels 2C+D: aanleg ruimte binnenhof (fase 3) 13 4-3-2030 31-5-2030

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
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incl woonrijp maken

incl woonrijp maken

incl woonrijp maken indicatief
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C1

indicatief
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Noordstrook, aanleg gracht en kademuur 13 3-6-2030 30-8-2030

Kenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2E, Céci n'est pas une maisonKenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2E, Céci n'est pas une maisonKenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2E, Céci n'est pas une maisonKenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2E, Céci n'est pas une maison
Noordstrook, kavel 2E: bouw woningen incl woonrijp maken (ruimte binnenhof) 78 1-5-2026 29-10-2027

Kenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2iKenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2iKenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2iKenniskwartier, oostelijk ontwikkelveld, kavel 2i
Noordstrook, kavel 2i, tijdelijke inrichting: uitvoering 10 16-2-2026 24-4-2026

Kenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, kavel 1-2JKenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, kavel 1-2JKenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, kavel 1-2JKenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, kavel 1-2J
Noordstrook, west. ontwikkelveld: kavel 1-2J: nieuwbouw kantoor en woningbouw, indicatief 156 29-8-2029 26-8-2032

Kenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, kavel 2-2KKenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, kavel 2-2KKenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, kavel 2-2KKenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, kavel 2-2K
Noordstrook, west. ontwikkelveld, kavel 2-2K: nieuwbouw, indicatief 105 30-8-2032 30-8-2034

Kenniskwartier. westelijk ontwikkelveld, kavel 3-2LKenniskwartier. westelijk ontwikkelveld, kavel 3-2LKenniskwartier. westelijk ontwikkelveld, kavel 3-2LKenniskwartier. westelijk ontwikkelveld, kavel 3-2L
Noordstrook, west. ontwikkelveld, kavel 3-2L, nieuwbouw, indicatief 78 31-8-2034 27-2-2036

Kenniskwartier, Noordstrook, gracht en kademuur: uitvoering 13 28-2-2036 28-5-2036

Kenniskwartier, Middenstrook - noord van De BoelelaanKenniskwartier, Middenstrook - noord van De BoelelaanKenniskwartier, Middenstrook - noord van De BoelelaanKenniskwartier, Middenstrook - noord van De Boelelaan
VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.2, Innovation Centre: bouw t/m ingebruikname + openbare ruimte126 18-8-2025 A 31-12-2027

Kenniskwartier, Middenstrook - zuid van De Boelelaan, VU-gebiedKenniskwartier, Middenstrook - zuid van De Boelelaan, VU-gebiedKenniskwartier, Middenstrook - zuid van De Boelelaan, VU-gebiedKenniskwartier, Middenstrook - zuid van De Boelelaan, VU-gebied
VU, Campusplein, herinrichting: uitvoering fase 6 26 5-1-2026* 3-7-2026

VU, Hoofdgebouw VU, voorplein, herinrichting: uitvoering 34 6-1-2027 31-8-2027

VU, W&N in AB-gebouw: uitvoering t/m ingebruikname 61 5-1-2026* 5-3-2027

Huidig W&N-gebouw: slopen 1e gedeelte 104 6-1-2025 A 1-1-2027

Huidig W&N-gebouw: aanleg bouwweg en dam oostzijde 9 9-3-2026* 8-5-2026

Huidig W&N-gebouw: slopen 2e gedeelte incl kelder 59 4-1-2027 18-2-2028

Huidig W&N-gebouw: bouwrijp leveren grond W&N-gebouw 0 22-5-2028

Huidig W&N-gebouw: bouwrijp mk gemeentegrond, realisatie kademuur, waterberging 13 21-2-2028 23-5-2028

SC Buitenveldert, aanleg nieuw sportpark, 4 velden + maaiveld 78 1-7-2030* 26-12-2031

SC Buitenveldert, inbouw clubhuis en verhuizing 13 29-12-2031 30-3-2032

Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 1Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 1Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 1Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 1
B P-tankstation: bouwrijp maken, indicatief 52 1-1-2031* 30-12-2031

Gasredeceerstation: sloop en bouwrijp maken 26 1-7-2030* 27-12-2030

Huidig SC Buitenveldert: sloop clubgebouw en bouwrijp maken 22 31-3-2032 1-9-2032

Vml terrein SC Buitenveldert + B P: vroegste start bouw in fasen, indicatief 0 2-9-2032

Vml terrein SC Buitenveldert + B P, kavel 1: bouw, indicatief 130 2-9-2032 28-2-2035

Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 3Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 3Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 3Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 3
Vml terrein SC Buitenveldert + B P, kavel 2&3: nieuwbouw , indicatief 130 4-1-2033 2-7-2035

Kennniskartier, Middenstrook, kavel 4Kennniskartier, Middenstrook, kavel 4Kennniskartier, Middenstrook, kavel 4Kennniskartier, Middenstrook, kavel 4
Vml terrein SC Buitenveldert + B P, kavel 4: nieuwbouw, indicatief 130 5-3-2035* 27-8-2037

Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 5Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 5Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 5Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 5
Vml terrein SC Buitenveldert + B P, kavel 5: nieuwbouw, indicatief 156 2-7-2035 25-6-2038

Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 6Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 6Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 6Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 6
Vml terrein SC Buitenveldert + B P, kavel 6 (VU-terrein): nieuwbouw, indicatief 156 5-1-2037* 30-12-2039

Kenniskwartier. Middenstrook, kavel 7Kenniskwartier. Middenstrook, kavel 7Kenniskwartier. Middenstrook, kavel 7Kenniskwartier. Middenstrook, kavel 7
Vml terrein SC Buitenveldert + B P, kavel 7: nieuwbouw, indicatief 156 2-1-2037 29-12-2039

Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 8Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 8Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 8Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 8
Vml terrein SC Buitenveldert + B P, kavel 8: nieuwbouw, indicatief 156 2-1-2040* 30-12-2042

Kenniskwartier, Midden en Zuid: AUMC-gebiedKenniskwartier, Midden en Zuid: AUMC-gebiedKenniskwartier, Midden en Zuid: AUMC-gebiedKenniskwartier, Midden en Zuid: AUMC-gebied
Zuidas, naast ACTA en O2: vergroenen 13 1-7-2025 A 29-9-2025 A

AUMC, tijdelijke CCA Zuidas: slopen na inhuizing, einde 31-12-2025 13 1-12-2025 A 27-2-2026

AUMC, Pathologiegebouw: sloop na inhuizing in RDC 35 4-1-2027* 6-9-2027

AUMC, gebouw Zuid: slopen 0 2-7-2029* 2-7-2029

MahlerMahlerMahlerMahler
De Boog, kantoor The CubeHouseDe Boog, kantoor The CubeHouseDe Boog, kantoor The CubeHouseDe Boog, kantoor The CubeHouse

The Cubehouse nieuwbouw kantoor t/m oplevering 112 18-12-2023 A 31-12-2025 A

The Cubehouse, OVT1, Brittenstraat; maaiveldinrichting 26 6-10-2025 A 3-4-2026

The Cubehouse: inhuizing 26 1-1-2026 A 1-7-2026

Zudo, ABN, gebiedstransformatie fase 1,  Mahler IZudo, ABN, gebiedstransformatie fase 1,  Mahler IZudo, ABN, gebiedstransformatie fase 1,  Mahler IZudo, ABN, gebiedstransformatie fase 1,  Mahler I
ABN, Mahler I, nieuwbouw t/m afbouw 130 20-7-2026 12-1-2029

Omgevingsprojecten Zuidas & ZuidasdokOmgevingsprojecten Zuidas & ZuidasdokOmgevingsprojecten Zuidas & ZuidasdokOmgevingsprojecten Zuidas & Zuidasdok
The Rock, interne verbouwing 112 1-10-2024 A 31-12-2026

RavelRavelRavelRavel
Ravel, openbare ruimte incl waterRavel, openbare ruimte incl waterRavel, openbare ruimte incl waterRavel, openbare ruimte incl water

Ravel, ontwikkelveld 2, Boelegracht kademuur zuidoever: uitvoering 14 23-6-2026 28-9-2026

Ravel. ontwikkelveld 2, Boelegracht: water maken ter hoogte van tijdelijk IKC, kavel B1: uitvoering26 29-12-2026* 28-6-2027

Ravel, ontwikkelveld 2, bouwrijp makenRavel, ontwikkelveld 2, bouwrijp makenRavel, ontwikkelveld 2, bouwrijp makenRavel, ontwikkelveld 2, bouwrijp maken
Ravel, ontwikkelveld 2, koppelveld D, verleggen K&L: uitvoering 39 9-12-2024 A 20-3-2026

Ravel, ontwikkelveld 2, kruising Beethovenstraat-Ravellaan: uitvoering 14 23-3-2026 26-6-2026

Ravel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functies
Tijdelijke schoolgebouwen: einde gebruik 0 1-4-2027*

Studentenhuisvesting: einde gebruik 0 1-4-2027*

Ravel, ontwikkelveld 2, kavel A, Tic Tac Toe, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavel A, Tic Tac Toe, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavel A, Tic Tac Toe, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavel A, Tic Tac Toe, woningen
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel A, woningen: bouw incl woonrijp maken 116 13-4-2026* 30-6-2028

Ravel, ontwikkelveld 2,  kavel B1, KindercampusRavel, ontwikkelveld 2,  kavel B1, KindercampusRavel, ontwikkelveld 2,  kavel B1, KindercampusRavel, ontwikkelveld 2,  kavel B1, Kindercampus
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B1, school & gymzaal: bouw tot inhuizing 72 18-3-2024 A 19-12-2025 A

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B1, inhuizen  Alles in 1-school t/m oplevering + wrm 2 22-12-2025 A 2-1-2026

Ravel, ontwikkelveld 2, kavel B1, tijdelijke school IKC na inhuizing in Alles op 1-school: einde gebruik1 1-1-2026 7-1-2026

Ravel, ontwikkelveld 2, kavel B2, Ravelly, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavel B2, Ravelly, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavel B2, Ravelly, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavel B2, Ravelly, woningen
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B2, soc woningen, KDV-casco: bouw + woonrijp maken 90 2-9-2024 A 22-5-2026

Ravel, ontwikkelveld 2, kavel B2, tijdelijk schoolgebouw na inhuizing Ravelly: einde gebruik 1 25-5-2026 29-5-2026

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B2, afbouw KDV 9 1-6-2026 31-7-2026

Ravel, ontwikkelveld 2, kavels C, D, The Harmony, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavels C, D, The Harmony, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavels C, D, The Harmony, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavels C, D, The Harmony, woningen
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel C, kantoor + woningen: bouw incl woonrijp maken 104 5-8-2026 1-8-2028

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel D, kantoor + woningen: bouw incl woonrijp maken 104 5-8-2026 1-8-2028

Ravel, ontwikkelveld 2, kavel J, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavel J, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavel J, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavel J, woningen
Ravel, ontwikkelveld 2, kavel J, bouwrijp maken 30 31-1-2028* 25-8-2028

Ravel, ontwikkelveld 2, kavel J: bouw sociale woningen incl woonrijp maken, indicatief 108 28-8-2028 20-9-2030

Ravel, ontwikkelveld 2, kavels E, F, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavels E, F, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavels E, F, woningenRavel, ontwikkelveld 2, kavels E, F, woningen
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavel E, kantoor + woningen: bouw, indicatief 124 23-1-2030 4-6-2032

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavel F: bouw, indicatief 124 23-1-2030 4-6-2032

Ravell, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels E & F: woonrijp maken 13 8-3-2032 4-6-2032

Ravel, ontwikkelveld 2, kavels G, HRavel, ontwikkelveld 2, kavels G, HRavel, ontwikkelveld 2, kavels G, HRavel, ontwikkelveld 2, kavels G, H
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavel G: bouw kantoor & woningen, indicatief incl wrm/Vivaldistraat Midden124 11-7-2033* 23-11-2035

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavel H: bouw kantoor & woningen, indicatief incl wrm/Vivaldistraat Midden124 11-7-2033 23-11-2035

Ravel, ontwikkelveld 2, kavel IRavel, ontwikkelveld 2, kavel IRavel, ontwikkelveld 2, kavel IRavel, ontwikkelveld 2, kavel I
Ravel, ontwikkelveld 2, kavel I, tijdelijke studentenhuisvesting:sloop 27 1-4-2027 6-10-2027

Ravel, ontwikkelveld 2, kavel I: bouw kantoor en woningen incl wrm/Vivaldistraat Zuid 79 17-9-2035* 20-3-2037

VivaldiVivaldiVivaldiVivaldi
Vivaldi, openbare ruimte & Breevast-kavel, bouwrijp makenVivaldi, openbare ruimte & Breevast-kavel, bouwrijp makenVivaldi, openbare ruimte & Breevast-kavel, bouwrijp makenVivaldi, openbare ruimte & Breevast-kavel, bouwrijp maken

Breevast-kavel: verleggen tracé Vivaldistraat Zuid incl K&L: uitvoering 64 25-9-2028 14-12-2029

Groene Lus, openbare ruimte: uitvoering 81 3-7-2028 18-1-2030
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Activiteit Duur in
wk

Start Gereed

Vivaldistraat Zuid fase 1, Strozzilaan, Albinonistraat, tijdelijk: uitvoering 25 21-1-2030 12-7-2030

Vivaldi, Breevast-kavel, gebiedsontwikkelingVivaldi, Breevast-kavel, gebiedsontwikkelingVivaldi, Breevast-kavel, gebiedsontwikkelingVivaldi, Breevast-kavel, gebiedsontwikkeling
Brrevast-kavel: bouwrijp maken 26 17-12-2029 14-6-2030

Breevast-kavel, woningen: bouw t/m oplevering 155 17-6-2030 3-6-2033

Breevast-kavel, woonrijp maken + Vivaldistraat Zuid definitieve inrichting 13 7-3-2033 3-6-2033

Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, NSI-deelproject 1, Well HouseVivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, NSI-deelproject 1, Well HouseVivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, NSI-deelproject 1, Well HouseVivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, NSI-deelproject 1, Well House
NSI, deelproject 1, kantoor: bouw incl woonrijp maken 157 2-6-2026* 1-6-2029

Vivaldi, gebiedsontwikkeling, A10-zone, NSI deelprojecten 2 en 3Vivaldi, gebiedsontwikkeling, A10-zone, NSI deelprojecten 2 en 3Vivaldi, gebiedsontwikkeling, A10-zone, NSI deelprojecten 2 en 3Vivaldi, gebiedsontwikkeling, A10-zone, NSI deelprojecten 2 en 3
NSI, deelproject 2, kantoor: bouw incl woonrijp maken, indicatief 104 23-7-2029* 18-7-2031

NSI, deelproject 3, woningen en kantoor: bouw incl woonrijp maken, indicatief 104 21-7-2031 15-7-2033

Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 13Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 13Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 13Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 13
A10-zone, kavel 13, bouwrijp maken en K&L verwijderen 13 27-10-2031* 23-1-2032

A10-zone, kavel 13: nieuwbouw kantoor incl maaiveld + parkeren EMA indicatief 152 26-1-2032 22-12-2034

Vivaldi, infrastructuur en openbare ruimteVivaldi, infrastructuur en openbare ruimteVivaldi, infrastructuur en openbare ruimteVivaldi, infrastructuur en openbare ruimte
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting Strozzilaan, gereed met Breevast-woontoren 13 7-3-2033 3-6-2033

Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting Scarlattilaan, tegelijk met kavel 13 gereed 13 25-9-2034 22-12-2034

Holliday Inn, The July, Holliday Inn, verbouwing 52 3-11-2025 A 30-10-2026

Zuidas Programma'sZuidas Programma'sZuidas Programma'sZuidas Programma's

Zuidflank mobiliteitsmaatregelenZuidflank mobiliteitsmaatregelenZuidflank mobiliteitsmaatregelenZuidflank mobiliteitsmaatregelen
Zuidas, mobiliteitsmaatregelenZuidas, mobiliteitsmaatregelenZuidas, mobiliteitsmaatregelenZuidas, mobiliteitsmaatregelen

Fietsmaatregelen: De Boelelaan/Amstelveenseweg: uitvoering, f 4 1-5-2026 28-5-2026

Fietsmaatregelen: De Boelelaan/Buitenveldertselaan/Parnassusweg: uitvoering, f 4 29-5-2026 25-6-2026

Fietsmaatregelen: Europaboulevard: uitvoering, f 4 1-10-2026* 28-10-2026

De Boelelaan west, verbeteren Oa6 busdoorstromimg , uitvoering, g 13 18-5-2026* 14-8-2026

De Boelelaan Midden: herprofilering, maatregel 1: uitvoering, f1 42 25-5-2026 12-3-2027

De Boelelaan Midden: herprofilering, maatregel 2: uitvoering, f1 26 11-9-2028* 9-3-2029

Europaboulevard, ten zuiden van A10, herinrichting kruising, d 104 18-1-2027* 12-1-2029

Amstelveenseweg, ten zuiden van A10, rechtsaffer, j 104 18-1-2027* 12-1-2029

Dokdakpark, ten noorden van A10, inrichting, s 130 5-4-2032* 29-9-2034

Fietspad zuidzijde Beethoven in aansluiting op de Vivalditunnel: periode van uitvoering, v 130 5-4-2032* 29-9-2034

Kerngebied Zuidas: openbare ruimteKerngebied Zuidas: openbare ruimteKerngebied Zuidas: openbare ruimteKerngebied Zuidas: openbare ruimte
Voetgangersgebieden C.Debussy, B. Brittenstr, E. van Beinumstr: uitvoering 13 1-6-2026 1-9-2026

Zuidplein en Mahlerplein, vervangen verharding, p 104 18-1-2027* 12-1-2029

Kerngebied Mahler, definitieve herinrichting, t 104 5-4-2032* 31-3-2034

ZuidasdokZuidasdokZuidasdokZuidasdok

Zuidasdok, uitvoeringZuidasdok, uitvoeringZuidasdok, uitvoeringZuidasdok, uitvoering
Zuidasdok, uitvoering, planning met bandbreedtenZuidasdok, uitvoering, planning met bandbreedtenZuidasdok, uitvoering, planning met bandbreedtenZuidasdok, uitvoering, planning met bandbreedten

Zuidasdok, Knooppunt Nieuwe Meer gereed 0 31-12-2031*

Zuidasdok, afrit S108 omgeklapt 0 29-12-2028*

Zuidasdok, OVT1 uitvoering 122 11-7-2022 A 29-12-2028

Zuidasdok, Brittenpassage open 0 31-12-2027*

Zuidasdok, OVT2 uitvoering 0 31-12-2031*

Zuidasdok, Minervapassage gereed 0 31-12-2031

Zuidasdok, zuidelijke A10-tunnel gereed & open 0 31-12-2035*

Zuidasdok, tramhalte A. Schonberglaan open 0 29-12-2034*

Zuidasdok, noordelijke A10-tunnel gereed & open 0 31-12-2035*

Zuidasdok, busstation Eduard van Beinumstraat open 0 30-12-2033*

Zuidasdok, Knooppunt Amstel: gereed 0 31-12-2036*

Zuidasdok, OVT3 Zuid gereed 0 31-12-2036*

Zuidasdok, OVT3 Noord en Vivaldipassage gereed 0 31-12-2036*

Zuidas Omgeving & werken derdenZuidas Omgeving & werken derdenZuidas Omgeving & werken derdenZuidas Omgeving & werken derden

ProjectenProjectenProjectenProjecten
Tijdelijke eindhalte AmsteltramTijdelijke eindhalte AmsteltramTijdelijke eindhalte AmsteltramTijdelijke eindhalte Amsteltram

Parnassusweg, tijdelijke eindhalte Amsteltram, fase 1 en 2: uitvoering, n 39 30-6-2025 A 3-4-2026

Zero Emissie Bussen/uitbreiding GVB-voorzieningZero Emissie Bussen/uitbreiding GVB-voorzieningZero Emissie Bussen/uitbreiding GVB-voorzieningZero Emissie Bussen/uitbreiding GVB-voorziening
ZEB bussen uitvoeren  en uitbreiden personeelsvoorziening GVB (GVB, Strawinsky), q1 31 4-5-2026* 4-12-2026
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