

Retouradres: Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam

Contactpersoon:
Thomas Bokeloh

Aan de bewoners en omwonenden van Kop Zuidas

Kenmerk:
[Kenmerk]

Datum:
10 juni 2026

Onderwerp: **Bomen planten in de Gaasterlandstraat – deel 2**

Beste bewoner, ondernemer of belangstellende,

30 Maart hebben wij u per brief geïnformeerd dat er tussen 6 en 24 april zeven bomen in de Gaasterlandstraat zouden worden geplant. Inmiddels is het begin juni en staan de bomen er nog steeds niet in en is het werk niet verlopen zoals we in de brief hadden gecommuniceerd. Dit wordt verklaard doordat we de werkzaamheden op voorhand niet goed hebben ingeschat en doordat we de brief hebben verstuurd zonder hierin hoofdaannemer Pius Floris Boomverzorging (hierna 'Pius') goed mee te nemen.

Oorzaken vertraging

6 April bleek Pius nog niet over alle vereiste vergunningen te beschikken, waardoor Pius niet op de door ons aangegeven datum kon starten. Uiteindelijk is Pius pas in de week van 29 april gestart.

Tijdens het werk kwam Pius tot de conclusie dat het toch niet mogelijk was om de parkeergarage te allen tijde bereikbaar te houden (zoals wel in de brief van 30 maart was gecommuniceerd). 26 Mei is de garage een aantal uur gestremd geweest. Ter compensatie is er tegenover de parkeergarage een tijdelijk parkeerterrein ingericht. Pius heeft de gebruikers van de parkeergarage hierover geïnformeerd in een aparte bewonersbrief.

Vervolgens meldde Pius ons onlangs dat de boomkranen die in het ontwerp zijn voorgeschreven (en die ook elders in Kop Zuidas worden toegepast, zie foto) helaas niet op voorraad zijn en pas in de week van 13 juli kunnen worden geleverd. Omdat bomen pas aangeplant kunnen worden nádat er boomkranen zijn aangebracht (en niet andersom), moet de aanplant van bomen in Gaasterlandstraat wachten tot levering en plaatsing van deze boomkranen.



Boomkrans

Komende dagen brengt Pius in het stuk Gaasterlandstraat dat nu nog open ligt (zie foto) kratjes aan voor infiltratie en groeiplaatsbescherming om het daarna dicht te straten. Vanaf de week van 13 juli zullen de boomkransen worden aangebracht en bomen worden geplant.



Gedeelte dat nog dicht gestraat wordt,

De bomen zijn inmiddels bij de boomkwekerij uit de grond gehaald en geprepareerd, zodat ze ook buiten het plantseizoen kunnen worden aangeplant en straks - met de juiste zorg en aandacht - goed kunnen aanslaan.

Wij bieden onze oprechte excuses aan voor het rommelige verloop van dit project en hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Meer informatie

Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang in Kop Zuidas. Meer informatie over de projecten in uw omgeving vindt u op www.zuidas.nl. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? U kunt ons bereiken via www.zuidas.nl/contact of telefonisch: 0800 – 5065. Ook is ons Informatiecentrum in het WTC (Strawinskylaan 59) elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Via onze website kunt u zich inschrijven voor de Zuidasnieuwsbrief en aanmelden voor de maandelijkse rondleiding.

Met vriendelijke groet,



Thomas Bokeloh
Omgevingsmanager Kop Zuidas