

- VERDI**
1. Locatie Stichting Burgerweshuis, noordzone Lisbaanpad: 2021 - 2032 *
 2. Tripolis, transformatie en nieuwbouw (Flow): 2020 - 2022
 3. Sporthallen Zuid, stapeling: n.t.b. *
 4. Woonwijk op locatie Sporthallen Zuid: n.t.b. *
 5. Locatie Frans Otten Stadion: n.t.b. *
 6. Infinity, uitbreiding (CBRE): 2021 - 2023 *
- NW. NW-kwadrant: n.t.b.
ZO. ZO-kwadrant (pompstation Amstelveenseweg / Meerparc): n.t.b.
ZW. ZW-kwadrant (bedrijventerrein / jachthaven): n.t.b.
- * indicatief

- FRED. ROESKESTRAAT**
7. Kavel III (vml. British School): 2022 - 2023
- PARNAS**
8. Rechtbank Amsterdam, nieuwbouw (NACHI): 2017 - 2020
- a. Hellingbaan Parnassusweg: 2020

- STRAWINSKY**
9. AICS, sloop en nieuwbouw (Breevast): on hold
 10. Strawinskyhuis, herontwikkeling (Flow): on hold
 11. 2Amsterdam, hotel / kantoor / parkeergarage: 2018 - 2021
 12. WTC Tower Ten, uitbreiding incl. kelder (CBRE): 2018 - 2021
- b. Fietsenstalling Zuidplein, verbouwing (V&OR): 2019 - 2020

- BEETHOVEN**
1. Kunstkapel / Convict: 2021 *
 2. Kavel 2, cultuur en woningen: 2022 - 2024 *
 - 6-7. Kavel 6-7, woningen incl. parkeergarage (Breevast): 2021 - 2024
- * indicatief
- c. Herinrichting Beatrixpark incl. fietspaden/bruggen: 2024 - 2025

- RAI INCL. STATION AMSTERDAM RAI**
- I. Renovatie fietsenstalling en metrohal (MET): 2018 - 2020 (maaielid gereed in 2020)
 - II. Herinrichting fietsverbinding / congresplein RAI: on hold
 - III. RAI, uitbreiding hal 5 incl. logistieke ruimte: 2019 - 2020



- VERKEER EN VERVOER ZUIDAS FLANKEN**
- d. Amstelveenseweg - De Boelelaan, fietspad westzijde: 2020
 - e1. Gustav Mahlerlaan Midden, fietscafé: on hold
 - f1. De Boelelaan West, definitieve inrichting: n.t.b. *
 - g2. De Boelelaan West, herprofilering noordzijde: 2025 *
 - g. Amstelveenseweg, extra fietsenrekken oostzijde: 2020
 - h. De Boelelaan - Buitenveldertelaan, kruising: 2025 *
 - k1. Buitenveldertelaan - Parnassusweg, verbreding fiets- en voetgangersoversteek (o.l.v. Zuidas): 2020
 - k2. Buitenveldertelaan, groot onderhoud (zuid van De Boelelaan): 2022
 - l1. Parnassusweg t.p.v. Vermeulenpad, langzaamverkeer oversteek: 2020
 - l2. Parnassusweg t.p.v. Schönberglaan, langzaamverkeer oversteek: 2020
 - m. Parnassusweg t.p.v. A10, verlengen tramhaltes (VRA/CAL): 2020
 - n1. Parnassusweg Noord, herinrichting westdeel: on hold **
 - n2. Parnassusweg Noord, herinrichting oostdeel: on hold **
 - n3. Parnassusweg - A10 zuidzijde, aanpassing fiets- en voetgangersoversteek (o.l.v. Zuidas): on hold **
 - p. Parnassusweg - Buitenveldertelaan, rechtstreekse tramspoor incl. lijn 5: on hold **
 - q. Verwijderen tram- en keerlus: 2025 (na doorbreken lijn 16)
 - r. Strawinskylaan, talud oostzijde: 2021 - 2022
 - s. Prinses Irenestraat (westzijde), drainage en groen: 2022 - 2023
 - u. Beethovenstraat, herinrichting t.h.v. Valley (o.l.v. Zuidas): 2021
 - v. Wielingstraat - Diepenbroekstraat, groot onderhoud (V&OR): 2020 - 2021
 - w. Ravellaan: 2020 - 2022
 - x1. A. Vivaldistraat, herinrichting middendeel: 2023
 - x2. A. Vivaldistraat, herinrichting zuid / west: 2025 *
 - y. Spoorvervangings Amstelveenseweg nabij A10: 2020
 - z. Spoorvervangings Amstelveenseweg - De Boelelaan: 2020
- * in studie
** on hold i.v.m. Zuidasdok

- KENNISKWARTIER**
- 2a. Kavel 2a (oostelijk ontwikkelveld) incl. p garage: 2021 - 2024
 - 2b. Kavel 2b (oostelijk ontwikkelveld): n.t.b. *
 - 2c. Kavel 2c (oostelijk ontwikkelveld): n.t.b. *
 - 2d. Kavel 2d (oostelijk ontwikkelveld): 2022 - 2024 *
 - 2e. Kavel 2e (oostelijk ontwikkelveld): 2023 - 2025 *
 - 2g. Kavel 2g (westelijk ontwikkelveld): n.t.b. *
 - 2i. Kavel 2i: 2022 - 2025
 - 3a. Hourglass incl. parkeergarage en maaielid: 2017 - 2020
 4. Ontwikkelveld 4, ontwikkelingen 1e fase: n.t.b. *
 - 4a. Ontwikkelveld 4, LAB-gebouw: 2020 - 2022
 - 4-1. Ontwikkelveld 5a: n.t.b. *
 - 5b. Ontwikkelveld 5b: n.t.b. *
 - 5c. Ontwikkelveld 5c: n.t.b. *
 6. Ontwikkelveld 6: n.t.b. *
 7. Amsterdam UMC Bruggebouw: 2020 - 2021
 8. Amsterdam UMC Diagnostisch Centrum / Adore en Atrium: n.t.b.
 9. Amsterdam UMC Zuidzijde: n.t.b.
 10. CCA, nieuwbouw: n.t.b.
 11. Tijdelijke CCA, sloop: n.t.b.
 12. Nieuwe Universiteitsgebouw incl. parkeergarage: 2014 - 2020
 13. Sloop W&N-gebouw: 2022 - 2025
 14. Sloop gasreducerestation: 2025 - 2026
 15. Sloop BP-tankstation: 2026 - 2027
 16. SC Buitenveldert, bouwrijpmaken (i.v.m. ontwikkelveld 5/6): 2027
 17. Tijdelijke blaashal, vertrek: 2020
- * in studie: uitwerking en fasering verkaveling
- g. SC Buitenveldert, aanleg nieuwe sportlocatie: 2025 - 2027 *

- MAHLER**
18. Bosch-kavel: n.t.b.
- GERSHWIN**
- 1b. Kavel 1b, woningen The George incl. maaielid en verbreden De Boelegraat: 2017 - 2020
 - 2b. Kavel 2b, woningen The Gustav incl. parkeergarage: 2017 - 2020
- i. Mahlerplein Zuid, herinrichting: 2020

- RAVEL**
4. Valley incl. parkeergarage (OVG): 2017 - 2021
 5. AFC, bouw clubhuis, tribune en dijkes: 2019 - 2020
 6. ICC, in gebruik t/m 2024
 7. Studentenhuisvesting Ravel Residence: tijdelijk tot Q2 2027
- Ontwikkelveld 2, bouw fase 1: 2022 - 2025 *
- Ontwikkelveld 2, bouw fase 2: 2027 - 2029 *
- Ontwikkelveld 2, bouw fase 3: 2030 - 2032 *
- Ontwikkelveld 2, bouw fase 4: 2033 - 2035 *
- Ba. AFC, sloop huidige clubhuis en tribune: 2020 - 2021
- Bb. AFC, aanleg nieuwe velden incl. afwerking taluds: 2019 - 2021
- w. Ravellaan: 2020 - 2022
- * in studie: uitwerking en fasering verkaveling

- VIVALDI**
13. Kavel 13, bouw kavel: 2023 - 2025 *
 14. Kavel 14, hotel Van der Valk Zuidas: 2017 - 2020
 15. Hoogspanningsonderstation Zorgvlied: 2014 - 2019, maaielid gereed in 2020
 16. Kavel Breevast incl. parkeergarage: 2022 - 2025 *
- aa. Aanleg Domenico Scarlattilaan: 2019 - 2020 *
- bb. Herinrichting Barbara Strozziilaan: 2023 - 2024 *
- * indicatief

- KOP ZUIDAS**
- C2. Kavel C2, Terrace Tower (Subsupply): 2018 - 2020
 - G1. Kavel G1, woningen Sud (COD): 2018 - 2020
 - G2. Kavel G2, zorgwoningen Zuiddever (Cordaan): 2018 - 2020
 - J. Kavel J, A10-strook fase 1, CrossOver (AM): 2020 - 2022
 - K. Kavel K, A10-strook fase 2: 2022 - 2024 *
 - L1. Kavel L1, woningen (COD): 2020 - 2022
 - L2. Kavel L2, woningbouwhalveel: 2024 - 2026 *
 - L. Sloop Old School (vml. ROC-gebouw): 2020 *
- * indicatief

Planingsdata Zuidasdok zijn nader te bepalen hangende besluitvorming vervolg project.