

Raakvlakkenkaart uitvoering Zuidas Flanken - Zuidasdok

maaveldsituatie op 1 juli 2020


VERDI
1. Locatie Stichting Burgerweeshuis, noordzone IJsbaanpad: 2021 - 2032 *
2a. Tripolis, transformatie en nieuwbouw kantoor (Flow): 2020 - 2022
2b. Tripolis, transformatie en nieuwbouw woningbouw (Flow): 2022 - 2024 *
3. Sporthallen Zuid, stapeling: n.t.b.*
4. Woonwijk op locatie Sporthallen Zuid: n.t.b.*
5. Locatie Frans Otten Stadion: n.t.b. *
6. Infinity, uitbreiding (CBRE): 2022 - 2024 *
NW. NW-kwadrant: n.t.b.
ZO. ZO-kwadrant (pompstation Amstelveenseweg / Meerparc): n.t.b.
ZW. ZW-kwadrant (bedrijventerrein / jachthaven): n.t.b.
* indicatief

FRED. ROESKESTRAAT
7. EDGE Stadium, verbouwing kantoor: 2020 - 2022 *
8. Kavel III (vml. British School): 2022 - 2024 *
PARNAS
9. Rechtbank Amsterdam, nieuwbouw (NACH) incl. maaiveld: 2017 - 2021
a. Hellingbaan Parnassusweg: 2020

STRAWINSKY
10. AICS-kavel, renovatie kantoor incl. maaiveld westzijde Prinses Irenestraat: 2022 - 2023
11. Strawinskyhuis, renovatie kantoor: 2021 - 2022
12. 2Amsterdam, hotel / kantoor / parkeergarage: 2018 - 2021
13. WTC Tower Ten, uitbreiding incl. kelder (CBRE): 2018 - 2022

BEETHOVEN
1. Kunstkapel / Convict, renovatie: 2021 - 2022
2. Kavel 2, cultuur en woningen: 2023 - 2025 *
6-7. Kavel 6-7, woningen incl. parkeergarage (Breevast): 2021 - 2024
* indicatief
c. Herinrichting Beatrixpark incl. fietspaden/bruggen: 2025 - 2026 *

RAI INCL. STATION AMSTERDAM RAI
I. Renovatie fietsenstalling en metrohal (MET) gereed, maaiveld gereed augustus 2020
II. Herinrichting fietsverbinding / congresplein RAI: on hold



VERKEER EN VERVOER ZUIDAS FLANKEN
d. Amstelveenseweg - De Boelelaan, fietspad westzijde: 2020
e1. Gustav Mahlerlaan Midden, fietscarri�: on hold
e2. Gustav Mahlerlaan West, definitieve inrichting: n.t.b. *
f1. De Boelelaan Midden: 2021 - 2023
f2. De Boelelaan West, herprofilering noordzijde: 2025 *
g. Amstelveenseweg, extra fietsenrekken oostzijde: 2020
h. De Boelelaan - Buitenveldertselaan, kruising: 2025 *
k1. Buitenveldertselaan - Parnassusweg, verbreding fiets- en voetgangersoversteek (o.l.v. Zuidas): 2020
k2. Buitenv.laan, groot onderhoud (zuid van De Boelelaan.): 2021 - 2022
l1. Parnassusweg tpv Vermeulenpad, langzaamverkeeroversteek: 2020
l2. Parnassusweg tpv Sch�nberglaan, langzaamverkeeroversteek: 2020
l3. Parnassusweg tpv Mahlerlaan, langzaamverkeeroversteek: 2020
m. Parnassusweg tpv A10, verlengen tramhaltes (VRA/OAL): 2020
n1. Parnassusweg Noord, herinrichting westdeel: on hold **
n2. Parnassusweg Noord, herinrichting oostdeel: on hold **
n3. Parnassusweg - A10 zuidzijde, aanpassing fiets- en voetgangersoversteek (o.l.v. Zuidas): on hold **
p. Parnassusweg - Buitenveldertselaan, rechtstrekken tramspoor incl. lijn 5: on hold **
q. Verwijderen tram- en keerlus: 2025 (na doortrekken lijn 16)
s. Strawinskylaan, talud en fietspad: 2022 - 2023
u. Beethovenstraat, herinrichting t.h.v. Valley (o.l.v. Zuidas): 2021
v. Wielingenstr. - Diepenb.str., groot onderhoud (V&OR): 2020 - 2021
w. Ravellaan: 2020 - 2022
x1. A. Vivaldistraat, herinrichting middendeel: 2023
x2. A. Vivaldistraat, herinrichting zuid / west: 2025 *
y. Spoorvervanging Amstelveenseweg nabij A10: 2020 - 2021
z. Spoorvervanging Amstelveenseweg - De Boelelaan: 2020 - 2021
* in studie
** on hold i.v.m. Zuidasdok

KENNISKWARTIER
2a. Kavel 2a (oostelijk ontwikkelveld) incl. parkeergarage: 2021 - 2024
2b. Kavel 2b (oostelijk ontwikkelveld): n.t.b. *
2c. Kavel 2c (oostelijk ontwikkelveld): n.t.b. *
2d. Kavel 2d (oostelijk ontwikkelveld): 2022 - 2024 *
2e. Kavel 2e (oostelijk ontwikkelveld): 2023 - 2025 *
2g. Kavel 2g (westelijk ontwikkelveld): 2024 en verder *
2i. Kavel 2i: 2023 - 2026 *
3a. Hourglass incl. parkeergarage en maaiveld: 2017 - 2020
4. Ontwikkelveld 4, ontwikkelingen 1e fase: n.t.b. *
4-1. Ontwikkelveld 4, LAB-gebouw: 2020 - 2023
5. Ontwikkelveld 5: n.t.b. *
6. Ontwikkelveld 6: n.t.b. *
7. Amsterdam UMC Bruggebouw: 2020 - 2021
8. Amsterdam UMC Diagn. Centrum / Adore en Atrium: 2020 - 2022
9. Amsterdam UMC Zuidzijde: n.t.b.
10. CCA, nieuwbouw: n.t.b.
11. Tijdelijke CCA, sloop: n.t.b.
12. Nieuwe Universiteitsgebouw incl. parkeergarage: 2014 - 2020
13. Sloop W&N-gebouw: 2022 - 2025
14. Sloop gasreducerestation: 2025
15. Sloop BP-tankstation: 2027 - 2028
16. SC Buitenveldert, bouwrijpmaken (i.v.m. ontwikkelveld 5/6): 2028
17. Tijdelijke blaashal: huurovereenkomst tot eind 2020
* in studie: uitwerking en fasering verkaveling
g. SC Buitenveldert, aanleg nieuwe sportlocatie: 2026 - 2027

MAHLER
18. Bosch-kavel: n.t.b.
GERSHWIN
1b. Kavel 1b, woningen The George incl. maaiveld en verbreden De Boelegracht: 2017 - 2020
i. Mahlerplein Zuid, herinrichting: 2020 - 2021

RAVEL
4. Valley incl. parkeergarage (OVG) en maaiveld: 2017 - 2021
5. AFC, bouw clubhuis: 2019 - 2020
6. IKC: in gebruik t/m 2024
7. Studentenhuisvesting Ravel Residence: tijdelijk tot Q2 2027
A-C. Ontwikkelveld 2, bouw fase 1 (kavel A, B1, B2, C): 2023 - 2026 *
D-F. Ontwikkelveld 2, bouw fase 2 (kavel D, E, F): 2028 - 2030 *
G-H. Ontwikkelveld 2, bouw fase 3 (kavel G, H): 2031 - 2033 *
I-J. Ontwikkelveld 2, bouw fase 4 (kavel I, J): 2034 - 2035 *
8a. AFC, sloop huidige clubhuis: 2021
8b. AFC, aanleg nieuwe velden incl. afwerking taluds: 2019 - 2021 (velden 1-4 zijn gereed)
w. Ravellaan: 2020 - 2022
* indicatief

VIVALDI
13. Kavel 13, bouw kavel: 2023 - 2025 *
14. Kavel 14, hotel Van der Valk Zuidas: 2017 - 2020
15. Kavel Breevast incl. parkeergarage: 2023 - 2025 *
t. Herinrichting Barbara Strozziilaan: 2025 - 2026 *
* indicatief
ZUIDASDOK
Programma Zuidasdok: start uitvoering eerste deelproject medio 2022, laatste deelproject gereed 2032-2036.

KOP ZUIDAS
C2. Kavel C2, Terrace Tower (Suitsupply): 2018 - 2020
G1. Kavel G1, woningen Sud (COD): 2018 - 2020
J. Kavel J, A10-strook fase 1, CrossOver (AM): 2021 - 2023
K. Kavel K, A10-strook fase 2: 2022 - 2024 *
L1. Kavel L1, woningen (COD): 2020 - 2022
L2. Kavel(s) L2, woningbouw driehoek: 2024 - 2026 *
1. Sloop Old School (vml. ROC-gebouw): 2021 *
* indicatief