


VERDI
1. Noordzone IJsbaanpad, kavel 1 (Stichting Burgerweeshuis): 2024 - 2027 2. Noordzone IJsbaanpad, kavel 2 (Stichting Burgerweeshuis): 2025 - 2027 3. Noordzone IJsbaanpad, kavel 3: 2030 - 2033 4. Noordzone IJsbaanpad, kavel 4: 2028-2029 5. Tripolis-Park, transformatie en nieuwbouw woningen (Flow): n.t.b.* 6. Sporthallen Zuid: n.t.b. * 7. Locatie Frans Otten Stadion: n.t.b. 8. Infinity, uitbreiding (CBRE): 2025 - 2028 * 9. Meerparc, transformatie: 2024 - 2026 ZO. ZO-kwadrant: n.t.b. JH. Jachthavengebied: n.t.b. * indicatief

FRED. ROESKESTRAAT
8. Kavel III (vml. British School): 2025 - 2026 *
PARNAS
C1. Kavel C1, Rechtbank-kavel (MCA) sloop, verb: 2024 - 2028 * C2/C3. Kavels C2/C3, nieuwbouw woningen en kantoor: 2026 - 2028 * F. Locatie kavel F, tijdelijke vestiging: 2024 *

STRAWINSKY
9. PI59 (AICS-kavel), renovatie kantoor incl. maaiveld westzijde Prinses Irenestraat: 2022 - 2024 11. Strawinskyhuis, renovatie kantoor: 2021 - 2024
* indicatief

BEETHOVEN
1. Kapel / Convict;, realisatie tijdelijke huisvesting 2023 -2024 2. Kavel 2, Habitat Royale, cultuur en woningen: 2024 - 2026 * 6-7. Kavel 6-7, woningen incl. parkeergarage (Breevast): 2024 - 2026
* indicatief
a. Herinrichting Beatrixpark incl. fietspaden/bruggen: 2026 - 2027 *

RAI INCL. STATION AMSTERDAM RAI



VERKEER EN VERVOER ZUIDAS FLANKEN
d. Gustav Mahlerlaan West, aanpassen verkeersregime: 2023 * e. Gustav Mahlerlaan West, verbeteren fietsroute: 2029 - 2030 f. Fietsmaatregelen Zuidas: 2024 f1. De Boelelaan Midden (V&OR): 2025 - 2026 f2. De Boelelaan West, herprofilering noordzijde: n.t.b. * g. De Boelelaan - Buitenveldertselaan, kruising: 2025 - 2026 * k. Aanpassen in- en uitrit VUmc: 2023 l. Fietspad RAI: 2025 - 2027 m. Mahler, éénrichtingscarré fase 1 incl voetgangersgebieden: 2025 n. Parnassusweg, tijdelijke eindhalte Amsteltram: 2025 - 2026 o. Station Zuid - VU AUMC, looproutes: 2025 - 2027 p. Europaboulevard , tweerichtingen fietspad/groot onderhoud (V&OR): 2024 q. Prinses Irenestraat, maaiveld: 2024 - 2026 r1. Verwijderen tram- en verkeer incl. onderkomen GVB: n.t.b r2-r5 Zuidas , tijdelijke fietstallingen in OR: 2023 . Zuidas , tijdelijke fietstallingen in OR en terugplaatsen: 2026 - 2029 s. Strawinskylaan, talud en fietspad: 2024 u. Strawinskylaan PI59, dakpark & pocketpark: 2025 w. Ravellaan, inclusief maaiveldinrichting en gracht: 2021 - 2025 x1. Ravel, Valley, maaiveld noordzijde en oeversafwerking: 2022- 2023 x2. A. Vivaldistraat, tijdelijke inrichting zuiddeel: 2025 - 2027 x3. Beethovenstraat - Ravellaan, kruising: 2025 y. Rozenoordpad, fietspad en inrichten talud: 2028 - 2029 z1. Zuidasdok, werkterrein Brittenpassage (OVT1): 2025 - 2027 z2. Zuidasdok, tunnel verwijderen K&I onderdoorgang Parnassusweg oostzijde: 2023 z3. Zuidasdok, OVT, bouw westelijk landhoofd en steunpunt metroviaduct Parnassuweg: 2023 - 2024 z4. Zuidasdok, knooppunt Nieuwe Meer, aanbrengen grondlichaam en voorbelasting :2024 - 2027 * indicatief

KENNISKWARTIER
2a. Kavel 2a, The Pulse of Amsterdam incl. garage (VORM): 2021 - 2024 2b. Kavel 2b (oostelijk ontwikkelveld): 2025 - 2026 * 2c. Kavel 2c (oostelijk ontwikkelv.): 2027 - 2028 * 2d. Kavel 2d, woongebouw Stepstone (De Key): 2022 - 2023 2e. Kavel 2e (oostelijk ontwikkelveld): 2026 - 2027 * 2g. Kavel 2g (westelijk ontwikkelveld): start bouw vanaf 2028 * 2i. Kavel 2i: n.t.b. * 4. Ontwikkelveld 4, ontwikkelingen 2e fase: n.t.b. * 4-1. Ontwikkelveld 4, Onderzoeksgebouw: 2020 - 2024 4-2. Ontwikkelveld 4, Innovation Center: 2025 - 2026 5. Ontwikkelveld 5: n.t.b. * 6. Ontwikkelveld 6: n.t.b. * 8. Amsterdam UMC, Research en Diagnostiek Centrum (RDC) ADORE en Atrium (verbinding met Imaging Center): 2022 - 2024 9. Amsterdam UMC, zuidzijde: n.t.b. 10. Sloop Pathologiegebouw: 2025 11. Tijdelijke CCA, sloop: 2025 12. Sloop W&N-gebouw: 2024 - 2028 13. Sloop gasreducerestation: n.t.b. * 14. Sloop BP-tankstation: n.t.b. * 15. SC Buitenveldert, bouwrijpmaken (i.v.m. ontwikkelveld 5/6): 2030 * 16. Milleustraat, VU: 2023 * indicatief
t. SC Buitenveldert, aanleg nieuwe sportlocatie: 2028 - 2030 *

MAHLER
17. The CubeHouse, nieuwbouw kantoor (G&S): 2023 - 2025 19. ABN AMRO , Toren Mahler1 kantoor: 2025-2028 20. ABN AMRO , Transformatie woningbouw fasen 2 en 3: n.t.b. *
* indicatief
GERSHWIN
c. De Boelegracht, aanlanding kunstbrug: 2023

RAVEL
5. IKC: in gebruik t/m 2025 6. Studentenhuisvesting Ravel Residence: tijdelijk tot Q1 2027
A. Ontwikkelveld 2, bouw fase 1, Tic Tac Toe woningen: 2024 - 2025 B1. Ontwikkelveld 2, bouw fase 1, school: 2024 - 2025 B2. Ontwikkelveld 2, bouw fase 1, woningen en KDV: 2024 - 2026 C-D. Ontwikkelveld 2, bouw fase 1, woningen: 2026 - 2028 * E-F. Ontwikkelveld 2, bouw fase 2 (kavel E, F): 2027 - 2029 * G-H. Ontwikkelveld 2, bouw fase 3 (kavel G, H): 2030 - 2033 * I-J. Ontwikkelveld 2, bouw fase 4 (kavel I, J): 2034 - 2035 *
w. Ravellaan, inclusief maaiveldinrichting en gracht: 2021 - 2025
* indicatief

VIVALDI
1. Kavel Breevast incl. parkeergarage: 2025 - 2027 * 2. Well House, nieuwbouw houten kantoor (NSI): n.t.b. * 12. EMA, draaiplateau: 2023 - 2024 13. Kavel 13, bouw kavel: 2027 - 2030 *
* indicatief

KOP ZUIDAS
K. Kavel K, A10-strook fase 2: 2027 - 2029 * L1. Kavel L1, woningen The Newton (COD): 2021 - 2023 L2. Kavel(s) L2, woningbouw driehoek: 2029 - 2032 *
i. Klein Weteringpark: 2032 *
* indicatief

ZUIDASDOK
Programma Zuidasdok, gebaseerd op planning Zuidasdok H1-2023: OVT1. Brittenpassage: gereed 2027 OVT2. Minervapassage: gereed 2031 Tram. Tramhalte Arnold Schönberglaan: gereed 2034 Bus. Busstation Eduard van Beinumstraat: gereed 2033 KNM. Knooppunt De Nieuwe Meer: gereed 2031 KNA. Knooppunt Amstel: gereed 2036 S108. S108 omgeklapt, gereed 2028