

Raakvlakkenkaart uitvoering Zuidas Flanken - Zuidasdok

maaielvelsuaue op 1 oktober 2020


- VERDI**
1. Locaue Stuaung Burgerweeshuis, noorlzone IJsaanpad: 2022 - 2032 *
 - 2a. Tripolis, transformaue en nieuwbouw kaouor (Flow): 2020 - 2022
 - 2b. Tripolis, transformaue en nieuwbouw woningbouw (Flow): 2023 - 2024 *
 3. Sporthallen Zuid, stapeling: n.t.b.
 4. Woonwijk op locaue Sporthallen Zuid: n.t.b.
 5. Locaue Frans Otten Stadion: n.t.b.
 6. Infinity, uitbreiding (CBRE): 2022 - 2024 *
- NW. NW-kwadrant: n.t.b.
ZO. ZO-kwadrant (pompsaon Amstelveenseweg / Meerparc): n.t.b.
ZW. ZW-kwadrant (bedrijveraue / jachtauen): n.t.b.
- * indicauef

- FRED. ROESKESTRAAT**
7. EDGE Stadium, verbouwing kaouor: 2020 - 2022 *
 8. Kavel III (vml. British School): 2022 - 2024 *
- PARNAS**
9. Rechtaank Amsterdam, nieuwbouw (NACH) incl. maaiveld: 2017 - 2021
- a. Hellingbaan Parnassusweg: 2020

- STRAWINSKY**
10. AICS-kavel, renovaue kaouor incl. maaiveld westzijde Prinses Irenesraa: 2022 - 2023
 11. Strawinskyhuis, renovaue kaouor: 2021 - 2022
 12. 2Amsterdam, hotel / kaouor / parkeergarage: 2018 - 2021
 13. WTC Tower Ten, uitbreiding incl. kelder (CBRE): 2018 - 2022

- BEETHOVEN**
1. Kunstaapel / Convict, renovaue: 2021 - 2022
 2. Kavel 2, cultuur en woningen: 2024 - 2026 *
- 6-7. Kavel 6-7, woningen incl. parkeergarage (Breevast): 2022 - 2024
- * indicauef
- c. Herinrichung Beatrixpark incl. fietspaden/bruggen: 2026 - 2027 *

- RAI INCL. STATION AMSTERDAM RAI**
1. Herinrichung fietsverbinding / congresplein RAI: on hold



- VERKEER EN VERVOER ZUIDAS FLANKEN**
- d. Amstelveenseweg - De Boelelaan, fietspad westzijde: 2020
 - e1. Gustav Mahlerlaan Midden, fietscarre: on hold
 - e2. Gustav Mahlerlaan West, definitieve inrichung: n.t.b. *
 - f1. De Boelelaan Midden: 2022 - 2023
 - f2. De Boelelaan West, herprofilering noordzijde: 2025 *
 - g. Amstelveenseweg, extra fietsenrekken oostzijde: 2020
 - h. De Boelelaan - Buitenveldertselaan, kruising: 2025 *
 - k1. Buitenveldertselaan - Parnassusweg, verbreiding fiets- en voetgangersoversteek (o.l.v. Zuidas): 2020
 - k2. Buitenv.laan, groot onderhoud (zuid van De Boeleln.): 2021 - 2022
 - l1. Parnassusweg tpv Vermeulenpad, langzaamverkeeroversteek: 2020
 - l2. Parnassusweg tpv Schönberglaan, langzaamverkeeroversteek: 2020
 - l3. Parnassusweg tpv Mahlerlaan, langzaamverkeeroversteek: 2020
 - m. Parnassusweg tpv A10, verlengen tramhaltes (VRA/OAL): 2020
 - n1. Parnassusweg Noord, herinrichung westdeel: on hold **
 - n2. Parnassusweg Noord, herinrichung oostdeel: on hold **
 - n3. Parnassusweg - A10 zuidzijde, aanpassing fiets- en voetgangersoversteek (o.l.v. Zuidas): on hold **
 - p. Parnassusweg - Buitenveldertselaan, rechttrekken tramspoor incl. lijn 5: on hold **
 - q. Verwijderen tram- en keerlus: 2025 (na doortrekken lijn 16)
 - s. Strawinskylaan, talud en fietspad: 2022 - 2023
 - u. Beethovenstraat, herinrichung t.h.v. Valley (o.l.v. Zuidas): 2021
 - v. Wielingenstr. - Diepenb.str., groot onderhoud (V&OR): 2020 - 2021
 - w. Ravellaan: 2021 - 2023
 - x1. A. Vivaldistraat, herinrichung middendeel: 2023
 - x2. A. Vivaldistraat, herinrichung zuid / west: 2025 *
 - y. Spoorvervanging Amstelveenseweg nabij A10: 2020 - 2021
 - z. Spoorvervanging Amstelveenseweg - De Boelelaan: 2020 - 2021
- * in studie
** on hold i.v.m. Zuidasdok

- KENNISKWARTIER**
- 2a. Kavel 2a (oostelijk ontwikkelveld) incl. parkeergarage: 2021 - 2024
 - 2b. Kavel 2b (oostelijk ontwikkelveld): n.t.b. *
 - 2c. Kavel 2c (oostelijk ontwikkelveld): n.t.b. *
 - 2d. Kavel 2d (oostelijk ontwikkelveld): 2022 - 2024 *
 - 2e. Kavel 2e (oostelijk ontwikkelveld): 2024 - 2025 *
 - 2g. Kavel 2g (westelijk ontwikkelveld): 2024 en verder *
 - 2i. Kavel 2i: 2023 - 2026 *
 4. Ontwikkelveld 4, LAB-gebouw: 2020 - 2023
 - 4-1. Ontwikkelveld 5: n.t.b. *
 6. Ontwikkelveld 6: n.t.b. *
 7. Amsterdam UMC, Bruggebouw: 2020 - 2021
 8. Amsterdam UMC, Research en Diagnostiek Centrum (RDC) en Atrium: 2022 - 2025
 9. Amsterdam UMC, zuidzijde: n.t.b.
 10. CCA, nieuwbouw: n.t.b.
 11. Tijdelijke CCA, sloop: n.t.b.
 12. Nieuwe Universiteitsgebouw incl. parkeergarage: 2014 - 2020
 13. Sloop W&N-gebouw: 2023 - 2026
 14. Sloop gasreducerestaon: 2025
 15. Sloop BP-tankstaon: 2028 - 2029
 16. SC Buitenveldert, bouwrijpmaken (i.v.m. ontwikkelveld 5/6): 2029
 17. Tijdelijke blaashal: huurovereenkomst tot eind 2020
- * in studie: uitwerking en fasering verkaveling
- g. SC Buitenveldert, aanleg nieuwe sportlocatie: 2027 - 2029

- MAHLER**
18. Bosch-kavel: n.t.b.
- GERSHWIN**
- 1b. Kavel 1b, woningen The George incl. maaiveld en verbreden De Boelegracht: 2017 - 2020
- i. Mahlerplein Zuid, herinrichung: 2020 - 2021

- RAVEL**
4. Valley incl. parkeergarage (OVG) en maaiveld: 2017 - 2021
 5. AFC, bouw clubhuis: 2019 - 2020
 6. IKC: in gebruik t/m 2024
 7. Studentenhuusvesting Ravel Residence: udelijk tot Q2 2027
- A-C. Ontwikkelveld 2, bouw fase 1 (kavel A, B1, B2, C): 2023 - 2026 *
- D-F. Ontwikkelveld 2, bouw fase 2 (kavel D, E, F): 2028 - 2030 *
- G-H. Ontwikkelveld 2, bouw fase 3 (kavel G, H): 2031 - 2033 *
- I-J. Ontwikkelveld 2, bouw fase 4 (kavel I, J): 2034 - 2035 *
- 8a. AFC, sloop huidige clubhuis: 2021
- 8b. AFC, aanleg nieuwe velden incl. afwerking taluds: 2019 - 2021 (velden 1-4 zijn gereed)
- w. Ravellaan: 2021 - 2023
- * indicauef

- VIVALDI**
1. Kavel Breevast incl. parkeergarage: 2023 - 2025 *
 2. Kavel NSI, deelproject 1: 2022 - 2024
 13. Kavel 13, bouw kavel: 2024 - 2026 *
- t. Herinrichung Barbara Strozziiaan: 2025 - 2026 *
- * indicauef
- ZUIDASDOK**
- Programma Zuidasdok: start uitvoering eerste deelproject medio 2022, laatste deelproject gereed 2032 - 2036.

- KOP ZUIDAS**
- C2. Kavel C2, Terrace Tower (Suitsupply): 2018 - 2021
 - J. Kavel J, A10-strook fase 1, CrossOver (AM): 2021 - 2023
 - K. Kavel K, A10-strook fase 2: 2023 - 2025 *
 - L1. Kavel L1, woningen (COD): 2021 - 2022
 - L2. Kavel(s) L2, woningbouwdruehoek: 2024 - 2026 *
 1. Sloop Old School (vml. ROC-gebouw): 2021 *
- * indicauef