

Raakvlakkenkaart uitvoering Zuidas Flanken - Zuidasdok

maaienveldsituatie op 1 april 2024


- VERDI**
- Noordzone IJsbaanpad, kavel 1 (Stichting Burgerweeshuis): 2026 - 2028
 - Noordzone IJsbaanpad, kavel 2 (Stichting Burgerweeshuis): 2026 - 2029 *
 - Noordzone IJsbaanpad, kavel 3: 2030 - 2033 *
 - Noordzone IJsbaanpad, kavel 4: 2027-2029 *
 - Tripolis-Park, transformatie en nieuwbouw woningen (Flow): n.t.b.*
 - Locatie Sporthallen Zuid: n.t.b.*
 - Locatie Frans Otten Stadion: n.t.b.*
 - Aida, uitbreiding (CBRE): 2026 - 2028 *
 - Meerparc, transformatie: 2025 - 2028
 - Tijdelijke tramloods museum tramlijn: 2024
 - ZO-kwadrant: n.t.b.*
 - Jachthavengebied: n.t.b.*
- * indicatief

- FRED. ROESKESTRAAT**
- Kavel III (vml. British School): 2025 - 2028 *
- PARNAS**
- Kavel C1, Rechtbank-kavel (MCA) sloop, verb: 2024 - 2028 *
 - Kavels C2/C3, nieuwbouw woningen en kantoor: 2026 - 2028 *
 - Locatie kavel F, tijdelijke sporthal: 2025 *

- STRAWINSKY**
- PI59 (AICS-kavel), renovatie kantoor incl. maaiveld westzijde Prinses Irenestraat: 2022 - 2024
 - Strawinskyhuis, renovatie kantoor: 2021 - 2024

- BEETHOVEN**
- Kapel / Convict., realisatie tijdelijke huisvesting 2024
 - Kavel 2, Habitat Royale, cultuur en woningen: 2025 - 2027 *
 - Kavel 6-7, Park Meadows, woningen incl. parkeergarage (Breevast): 2024 - 2026
- * indicatief
- a. Herinrichting Beatrixpark incl. fietspaden/bruggen: 2026 - 2027 *

- RAI INCL. STATION AMSTERDAM RAI**



- Bestaand
- Tijdelijk / te slopen
- Oplevering tussen 1-4-2024 en 1-7-2024
- In uitvoering op 1-4-2024
- Start uitvoering vanaf 1-4-2024 t/m 2034
- Grens bestemmingsplan Zuidasdok
- GD Bestemmingsplan: gemengd (GD)
- V-1 Bestemmingsplan: verkeer (V-1 t/m V-7)
- G-1 Bestemmingsplan: groen (G-1, G-2)
- Grootstedelijke grens Zuidas
- Grens tracébesluit Zuidasdok
- Zuidas binnen TB: reservering werktein vervallen
- Zuidasdok: reservering werktein - afspraken gemaakt
- Zuidasdok binnen TB: tijdelijke maaiveldinrichting
- TB: tunnelmonden

- OPENBARE RUIJTE ZUIDAS - ZUIDASDOK**
- Gustav Mahlerlaan West, verbeteren fietsroute: 2029 - 2030
 - Fietsmaatregelen Zuidas: 2024
 - De Boelelaan Midden: 2026 - 2028 *
 - De Boelelaan West, herprofilering noordzijde: n.t.b. *
 - De Boelelaan - Buitenveldertselaan, kruising: 2025 - 2026 *
 - Fietspad RAI: 2025 - 2027
 - Mahler, éénrichtingscarré fase 1 incl voetgangersgebieden: 2025
 - Parnassusweg, tijdelijke eindhalte Amsteltram: 2025 - 2026
 - Station Zuid - VU AUMC, looproutes: 2025 - 2027
 - Europaboulevard, 2-richting fietspad/groot onderhoud (V&OR): 2024
 - Prinses Irenestraat, maaiveld: 2025 - 2027
 - Verwijderen tram- en verkeer incl. onderkomen GVB: n.t.b
 - Amstelveenseweg verbetering bus- en tramstation: 2024
 - r2-r5. Zuidas, tijdelijke fietsstallingen in OR en terugplaatsen: 2026 - 2029
 - Strawinskylaan, talud en fietspad: 2024
 - Strawinskylaan PI59, dakpark & pocketpark: 2024 - 2025
 - Ravel, realisatie Zuidoever 1e fase: 2024-2025
 - v2. Ravel, maaiveld/Boelegracht ten zuiden van B1, B2, C: 2025 - 2026 *
 - w. Ravellaan, inclusief maaiveldinrichting en gracht: 2021 - 2025
 - Vivaldistraat, tijdelijke inrichting zuiddeel: 2026 - 2027
 - x3. Beethovenstraat - Ravellaan, kruising: 2025
 - y. Rozenoordpad, fietspad en inrichten talud: 2028 - 2029
 - y1. V&OR, Amstedijk omleiding fietsers en voetgangers: 2024 - 2025
 - z1. Zuidasdok, werktein Brittenpassage (OVT1): 2022 - 2027
 - z2. Zuidasdok OVT1, bouw westelijk landhoofd en steunpunt metroviaduct Parnassusweg: 2023 - 2024
 - z3. Zuidasdok, OVT1, Minervapassage, Parnassusweg en Beethovenstraat aanpassen metrodekken: 2024
 - z4. Zuidasdok, KNM, aanbrengen grondlichaam, voorbelasting en bouw: 2024 - 2031
 - z5. Zuidasdok, OVT1, Minervapassage, Parnassusweg en Beethovenstraat aanpassen metrodekken: 2024
 - z6. Zuidasdok, tijdelijke inrichting rondom Brittenpassage: 2025 - 2026
 - z7. Zuidas, Benjamin Brittenstraat, herinrichting: 2026
 - z8. Zuidasdok, KNM, zomerwerken: 2025 t/m 2027

- KENNISKWARTIER**
- Kavel 2a, The Pulse of Amsterdam incl. garage (VORM): 2021 - 2024
 - Kavel 2b (oostelijk ontwikkelveld): 2025 - 2026 *
 - Kavel 2c (oostelijk ontwikkelv.): 2027 - 2028 *
 - Kavel 2d, woongebouw Stepstone (De Key): 2022 - 2024
 - Kavel 2e (oostelijk ontwikkelveld): 2026 - 2028 *
 - Kavel 2i: n.t.b.*
 - 2J-2L. Kavel 2J - 2L (westelijk ontwikkelveld): start bouw vanaf 2028 *
 - Ontwikkelveld 4, ontwikkelingen 2e fase: n.t.b.*
 - Ontwikkelveld 4, Onderzoeksgebouw: 2020 - 2024
 - Ontwikkelveld 4, Innovation Center: 2025 - 2026
 - Ontwikkelveld 5: n.t.b.*
 - Ontwikkelveld 6: n.t.b.*
 - Amsterdam UMC, Research en Diagnostiek Centrum (RDC) ADORE en Atrium (verbinding met Imaging Center): 2022 - 2024
 - Amsterdam UMC, zuidzijde: n.t.b.
 - Sloop Pathologiegebouw: 2025
 - Tijdelijke CCA, sloop: 2025
 - Sloop W&N-gebouw: 2024 - 2028
 - Sloop gasreducerstation: n.t.b.*
 - Sloop BP-tankstation: n.t.b.*
 - SC Buitenveldert, bouwrijpmaken (i.v.m. ontwikkelveld 5/6): 2030 *
 - Milieustraat, VU: 2024
 - AB-gebouw: 2024-2026
 - Campusplein, herinrichting: 2023 - 2025
- * indicatief
- t. SC Buitenveldert, aanleg nieuwe sportlocatie: 2028 - 2030 *

- MAHLER**
- The CubeHouse, nieuwbouw kantoor (G&S&): 2023 - 2025
 - The Rock, verbouwing: 2024 - 2025
 - ABN AMRO, Toren Mahler1 kantoor: 2025-2028
 - ABN AMRO, Transformatie woningbouw fasen 2 en 3: n.t.b. *
- * indicatief

- GERSHWIN**
- De Boelegracht, aanlanding kunstbrug: 2023 - 2024

- RAVEL**
- IKC: in gebruik t/m 2025
 - Studentenhuusvesting Ravel Residence: tijdelijk tot Q1 2027
 - Ontwikkelveld 2, bouw fase 1, Tic Tac Toe woningen: 2024 - 2026
 - B1. Ontwikkelveld 2, bouw fase 1, school: 2024 - 2025
 - B2. Ontwikkelveld 2, bouw fase 1, woningen en KDV: 2024 - 2026
 - C-D. Ontwikkelveld 2, bouw fase 1, woningen: 2026 - 2028 *
 - E-F. Ontwikkelveld 2, bouw fase 2 (kavel E, F): 2027 - 2029 *
 - G-H. Ontwikkelveld 2, bouw fase 3 (kavel G, H): 2030 - 2033 *
 - I-J. Ontwikkelveld 2, bouw fase 4 (kavel I, J): 2034 - 2035 *
- w. Ravellaan, inclusief maaiveldinrichting en gracht: 2021 - 2025
- * indicatief

- VIVALDI**
- Kavel Breevast incl. parkeergarage: 2028 - 2030 *
 - Well House, nieuwbouw houten kantoor (NSI): n.t.b.*
 - EMA, draaiplateau: 2023 - 2024
 - Kavel 13, bouw kavel: 2027 - 2030 *
- * indicatief

- KOP ZUIDAS**
- Kavel K, A10-strook fase 2: 2027 - 2029 *
 - Kavel(s) L2, woningbouw driehoek: 2030 - 2032 *
- i. Klein Weteringpark: 2032 *
- * indicatief

- ZUIDASDOK**
- Programma Zuidasdok, gebaseerd op planning Zuidasdok Q1 2024:
- OVT1: Brittenpassage open: 2027
 - OVT1: gereed 2028
 - OVT2: Minervapassage: gereed 2031
 - Tram: Tramhalte Arnold Schönberglaan: gereed 2034
 - Bus: Busstation Eduard van Beinumstraat: gereed 2033
 - TUN N, TUN Z: Tunnels Noord en Zuid: gereed 2035
 - KNM: Knooppunt De Nieuwe Meer: gereed 2031
 - KNA: Knooppunt Amstel: gereed 2036
 - S108: S108 omgeklapt, gereed: 2028