


Zuidas in uitvoering - 2018



Infrastructuur in uitvoering - 2018



Vastgoed in uitvoering - 2018

- WEGEN:**
- a. Werk onder kunstwerken, Piet Kranenbergpad: 2017 - 2018
 - b. Herprofilering Fred. Roeskestraat incl. K&L: 2017 - 2018
 - c. Schadeherstel Parnassusweg: 2018
 - d. Maaiveldinrichting Prinses Irenestraat oostzijde: 2017 - 2018
 - e. Uitvoering fietsverbinding RAI: 2017 - 2018 (indicatief)
 - f. Van der Boechorststraat en tussenstraat (project 13b): 2018
 - g. Herprofilering De Boelelaan zuidzijde incl. onderheid transportriool: 2018
 - h. Aanpassing fietspad Beethovenstraat: 2018
 - i. Herprofilering Vivaldistraat noordzijde: 2017 - 2018
- TRAM:**
- j1. Vervanging rails tramlijn 4 ten noorden van Station Amsterdam RAI: Q4 2018
 - j2. Vervanging rails tramlijn 4 t.h.v. tramlus: Q4 2018
- K&L:**
- k. Uitvoering werk IJsbaanpad (Waternet): 2018
 - m. Aanleg nutsvoorz. (o.a. 20kV tracé) in noordzone fietspad Strawinskylaan: 2017 - 2018
 - n. Verleggen K&L Eduard van Beinumstraat t.b.v. bouwrijpmaken Two Amsterdam: 2018
 - o. Bouwrijpmaken WTC (incl. K&L): 2017 - 2018
 - p. Vervangen riool Beethovenstraat (Waternet): 2018 - 2019
 - q1. Aanleg dieprool fietstunnel onder Europaboulevard (Waternet): 2018
 - q2. Aanleg dieprool richting begraafplaats Zorgvlied (Waternet): 2018
 - r. Schakelstation bij Deloitte: 2018
 - s. Stadsverwarming Van der Boechorststraat (tot A.J. Ernststraat): 2018
 - t. Menz-ring 1e fase, Liandon 20kV (Ravel): 2017 - 2018
 - u. Vervangen stadsverwarming NUON warmte: 2018

- WATER:**
- v. Aanleg duikers A.J. Ernststraat: 2018
 - w. Aanleg De Boelegracht t.p.v. Gershwin kavels 9-15: 2018
- SPORT:**
- x. Herinrichting tennispark Joy Jaagpad: 2017 - 2018
 - y1. AFC, aanleg nieuw hoofdveld 1: 2018
 - y2. AFC, aanleg nieuw veld 3 op parkeergarage Ravel: 2018
- WERKTERREINEN:**
- A. Werkterreinen Zuidasdok: 2018 - 2028
 - B. Werkterrein Zuidplus: 2018 - 2028
 - C. Bouwterrein Noord/Zuidlijn: 2012 - 2018
- ZUIDASDOK:**
- Z. Zuidasdok: 2018 - 2028

- GERSHWIN:**
- 1b. Kavel 1b, woningen The George incl. parkeergarage (BPD/AM): 2017 - 2020
 - 2b. Kavel 2b, woningen The Gustav incl. parkeergarage (BPD/AM): 2017 - 2020
 - 4. Kavel 4, woningen Xavier incl. parkeergarage (BPD/AM): 2016 - 2019
- VIVALDI:**
- 12. Kavel 12, kantoor EMA (Rijksvastgoedbedrijf): 2018 - 2019
 - 14. Kavel 14, hotel Van der Valk Zuidas: 2017 - 2019
 - 15. Hoogspanningsonderstation Zorgvlied, uitbreiding (Liander): 2014 - 2018
- FRED. ROESKESTRAAT:**
- 16. Gerrit Rietveld Academie, uitbreiding: 2016 - 2018
- PARNAS:**
- 17. Rechtbank Amsterdam, nieuwbouw (NACH): 2017 - 2020
- STRAWINSKY:**
- 18. Fietsparkeergarage Strawinskylaan: 2017 - 2018
 - 19. Goede Doelen Loterijen, herontwikkeling (NPL): 2016 - 2018
 - 20. Two Amsterdam, sloop (2018) en verbouw hotel/kantoor/p.garage (Provast) (2019 - 2022)
 - 21. WTC, uitbreiding toren D incl. kelder (CBRE): 2018 - 2020
- RAI:**
- 22. Hotel nhow Amsterdam RAI (COD): 2016 - 2019
 - 23. Station Amsterdam RAI, metrohal en fietsenstalling (MET): 2018 - 2019

- KOP ZUIDAS:**
- 24. Kavel C2, kantoor Suitsupply incl. parkeergarage: 2018 - 2020
 - 25. Kavel G1, woningen Sud incl. parkeergarage (COD): 2018 - 2019
 - 26. Kavel G2, zorgwoningen incl. parkeergarage (Cordaan): 2018 - 2019
- KENNISKWARTIER:**
- 27. VUmc, Imaging Center: 2016 - 2019
 - 28. VUmc, Diagnostisch Centrum en Atrium: 2018 - 2021
 - 29. Nieuwe Universiteitsgebouw incl. parkeergarage: 2014 - 2018
 - 30. Hourglass (Bouwinvest) incl. parkeergarage: 2017 - 2019
- RAVEL:**
- 31. Valley incl. parkeergarage (OVG): 2017 - 2020
 - 32. AFC, clubgebouw en tribune: 2018
- SLOOP:**
- aa. Sloop autoparkeergarage Atrium/CRI en tijdelijke herinrichting: 2018
 - bb. Sloop Zusterflat VUmc: 2018
 - cc. Sloop parkeerdek Vivaldi kavel 12: 2018