


Zuidas in uitvoering - 2025



Infrastructuur in uitvoering - 2025

- a. Fred Roeskestraat, The Duet, bouwrijp maken: 2025
- a1. Fred Roeskestraat, fietsoversteek: 2025
- b. 10 Hubs in de openbare ruimte: 2025
- c. De Boelelaan - Amstelveenseweg, fietsmaatregelen: 2025
- c1. De Boelelaan - Buitenveldertselaan - Parnassusweg, fietsmaatregelen: 2025-2026
- c2. Europaboulevard, Europaplein, fietsmaatregelen: 2025
- d. Beethoven, kavel 2, bouwrijp maken: 2025
- e. Kenniskwartier, herinrichting Campusplein VU: 2025 - 2026
- e1. Kenniskwartier, inrit werkterrein W&N-gebouw: 2025
- e2. Kenniskwartier, sloop W&N-gebouw: 2025 - 2028
- i. Parnas, voormalig Rechtbankgebouw, sloopwerkzaamheden (Hartwig Art Foundation): 2025 - 2026
- m. Kop Zuidas, Weteringpark, aanleg watercompensatie: 2025
- n. Ravel, realisatie Zuidoever, kademuur: 2025 - 2026
- o. Ravellaan, maaiveldinrichting en gracht: 2023 - 2025
- p. Ravel, koppelveld D, verleggen kabels en leidingen: 2025
- q. Strawinsky, PI59, afronding dakpark (G&S&): 2025
- r. Strawinsky, Strawinskylaan, talud oostzijde: 2025
- s. Strawinsky, zero emissie bus (GVB): 2025 - 2026

- t. Parnassusweg, tijdelijke eindhalte Amsteltram (GVB): 2025 - 2026
- t1. Parnassusweg, tijdelijke eindhalte Amsteltram, fase 1, zomerwerk (GVB): 2025
- u. VU, milieustraat (achter Acta): 2024 - 2025
- v. AUMC, tijdelijke CCA, sloop: 2025
- w. AUMC, vervangen rijplaten (GVB): 2025
- x. De Boelelaan, aanleg stadsverwarming (Vattenfall) : 2025
- z. Zuidasdok, bouw- en werkterreinen: 2022 - 2036
- z1. Zuidasdok, OVT1, werkterrein Brittenpassage: 2022 - 2027
- z2. Zuidasdok, OVT1, bouw westelijk landhoofd en steunpunt metroviaduct Parnassusweg: 2023 - 2025
- z3. Zuidasdok, OVT1, aanleg kabels en leidingen: 2024 - 2025
- z4. Zuidasdok, Knooppunt Nieuwe Meer (KNM), aanbrengen grondlichaam, voorbelasting en bouw: 2024 - 2031
- z6. Zuidasdok, verbouw treinopgang, Parnassusweg: 2025 - 2026
- z7. Zuidasdok, Knooppunt Nieuwe Meer (KNM), zomerwerken Amstelveenseweg: 2025 t/m 2027
- z8. Zuidasdok, Skûtsjespad uitvoering éénrichtingsweg voor bouwverkeer: 2024 - 2027 en
- z9. Zuidasdok, uitvoering werkzaamheden kabels en leidingen Beethovenstraat west door Tunnel: 2025

Vastgoed in uitvoering - 2025

- Fred Roeske:
 - III. Fred Roeskestraat (the Duet) woningbouw (Eigen Haard): 2025 - 2027
- PARNAS:
 - C1. Kavel C1, verbouw (Hartwig Foundation): 2024 - 2028
 - F. Parnas, kavel F, tijdelijke sporthal (S&B): 2025
- BEETHOVEN:
 - 5. Kapel en Convict, uitvoering tijdelijk huisvesting: 2024 - 2025
 - 6/7. Kavel 6/7, Park Meadows woningbouw incl. parkeergarage (Breevast): 2024 - 2027
- KENNISKWARTIER:
 - 2B. Kavel 2B, Twee B, woningbouw (DUWO): 2025 - 2026
 - 2i. Kavel 2i, tijdelijke inrichting: 2025
 - 8. VU, Innovation Center: 2025 - 2027
 - 9. Amsterdam UMC, Research en Diagnostiek Centrum (RDC) ADORE en Atrium en maaiveldinrichting: 2022 - 2025
 - AB. VU, AB-vleugel: 2025 - 2027
- MAHLER:
 - 10. The CubeHouse, nieuwbouw kantoor (G&S&) en maaiveldinrichting: 2023 - 2025
 - 11. ABN, kantoorstoren, Mahler I: 2025- 2028
 - 12. The Rock, verbouw (Deka): 2024 - 2025
- RAVEL:
 - A. Kavel A, woningbouw (TicTacToe): 2025 - 2026
 - B1. Kavel B1, school en gymzaal (Kinder-campus): 2024 - 2025
 - B2. Kavel B2, sociale woningen (Ravelly): 2024 - 2026