


Zuidas in uitvoering - 2026



Infrastructuur in uitvoering - 2026

- a. Fred Roeskestraat, fietsoversteek: 2025 - 2026
- b. 20 Hubs in de openbare ruimte: 2026
- c. De Boelelaan - Amstelveenseweg, fietsmaatregelen: 2026
- c1. De Boelelaan - Buitenveldertselaan - Parnassusweg, fietsmaatregelen: 2026
- c2. Europaboulevard, Europaplein, fietsmaatregelen: 2026
- d. Fietspad RAI, tijdelijke inrichting: 2026
- e. Kenniskwartier, herinrichting Campusplein VU: 2025 - 2026
- e1. Kenniskwartier, inrit werkterrein W&N-gebouw: 2026
- e2. Kenniskwartier, sloop W&N-gebouw: 2025 - 2028
- f1. De Boelelaan Midden, maatregel 1, herinrichting: 2026
- f2. De Boelelaan West, bus doorstroming, fase 1: 2026
- h. Benjamin Brittenstraat en Aaron Coplandstraat, herinrichting: 2026
- i. Parnas, voormalig Rechtbankgebouw, sloopwerkzaamheden (Hartwig Art Foundation): 2025 - 2026
- m. Kop Zuidas, Weteringpark, aanleg watercompensatie: 2026
- n1. Ravel, realisatie Zuidoever, kademuur: 2026
- n2. Ravel, realisatie gracht ten zuiden van B1: 2026 - 2027
- p1. Ravel, koppelveld D, verleggen kabels en leidingen: 2024 - 2026
- p2. Ravel, kruising Beethovenstraat: 2026
- p3. Ravel, kruising Beethovenstraat aanpassing VRI linksaffers: 2026

- q. Strawinsky, Prinses Irenestraat gehele herinrichting: 2026 - 2028
- r. Strawinsky, WTC, hemel- en vuilwaterafvoer: 2026
- s. Strawinsky, Personeelsvoorziening GVB en laadvoorzieningen zero emissie bussen (GVB): 2026
- t. Parnassusweg, tijdelijke eindhalte Amsteltram fase 2 (GVB): 2025 - 2026
- t1. The Cubehouse, maaiveldinrichting: 2025 - 2026
- v. AUMC, tijdelijke CCA, sloop: 2025 - 2026
- x. Beatrixpark, skatelane: 2026
- z. Zuidasdok, bouw- en werkterreinen: 2022 - 2036
- z1. Zuidasdok, OVT1, werkterrein Brittenpassage en tijdelijke openbare ruimte: 2022 - 2027
- z2. Zuidasdok, werkzaamheden aan de Vivaldipassage: 2026
- z4. Zuidasdok, Knooppunt Nieuwe Meer (KNM), aanbrengen grondlichaam, voorbelasting en bouw: 2024 - 2031
- z6. Zuidasdok, verbouw treinopgang, Parnassusweg: 2025 - 2026
- z7. Zuidasdok, Knooppunt Nieuwe Meer (KNM), zomerwerken Amstelveenseweg: 2026 t/m 2027



Vastgoed in uitvoering - 2026

- FRED ROESKESTRAAT:
III. Fred Roeskestraat, Het Duet, sociale woningen (Eigen Haard): 2025 - 2027
- PARNAS:
C1. Kavel C1, verbouw (Hartwig Foundation): 2024 - 2028
- BEETHOVEN:
6/7. Kavel 6/7, Nobu Residences - Park Meadows, woningbouw incl. parkeergarage (Breevast): 2024 - 2027
- KENNISKWARTIER:
2B. Kavel 2B, Benten, woningbouw (DUWO): 2026 - 2027
- 2E. Kavel 2E, Céci, woningbouw (Being): 2026 - 2027
- 2i. Kavel 2i, tijdelijke inrichting: 2026
- 8. VU, Innovation Center (Matrix): 2025 - 2027
- AB. VU, AB-vleugel: 2026 - 2027
- MAHLER:
11. ABN, Zudo, kantoorstoren, Mahler I (Victory): 2026- 2029
- 12. The Rock, verbouw (Deka): 2024 - 2026
- RAVEL:
A. Kavel A, TicTacToe, woningbouw (Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling): 2026 - 2028
- B2. Kavel B2, Ravelly, sociale woningen (Rochdale): 2024 - 2026
- C&D. Kavels C en D, The Harmony, woningbouw en nieuwbouw kantoor (Zadelhoff): 2026-2028
- VIVALDI:
J. The July, verbouw Holiday Inn (Peak Development): 2025 - 2026
- W. Wellhouse, nieuwbouw houten kantoor (NSI): 2026 - 2029