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1. Inleiding

1.1 Inleiding

Amsterdam is in trek en blijft groeien, de
laatste jaren met meer dan 10.000 inwoners
per jaar. De behoefte aan nieuwe plekken om
te wonen en werken is groot. Wat voorheen
beschouwdwerd alsde rand van de stad, wordt
nu stap voor stap echt onderdeel van de stad.
Een aantal voorbeelden van deze ontwikkeling
zijn: Amsterdam-Noord (lJ-oevers), delen van
Nieuw-West, Amstelkwartier en zo ook Verdi.
Een wat vergeten gebied ingeklemd tussen
de binnenstad en het landschap. Het gebied
heeft veel potentie om ontwikkeld te worden
en onderdeel te zijn van de ‘inclusieve’ stad.

Na de vaststelling van Principebesluit Verdi is
een projectnota opgesteld waarin de ambities
uit het principebesluit verder uitgewerkt zijn.
Hierin zijn een aantal belangrijke dragers
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Figuur 1: plangrens Verdi totaal en Deelplan 1
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voor transformatie van het gebied en het
raamwerk van de openbare ruimte benoemd
en getekend. Deze investeringsnota voor
Deelplan 1 is de eerste stedenbouwkundige
uitwerking voor een deel van het plangebied
Verdi. Het gaat in dit deel met name om
transformatie van bestaand gebied met
verschillende erfpachters en eigenaren.
De ambitie van Amsterdam is om deze
ontwikkelingen te faciliteren zodat het gebied
onderdeel wordt van de groeiende stad.
Door de (her)ontwikkeling van Noordzone
lUsbaanpad, Tripolis en Infinity kan meer
programma aan het gebied toegevoegd
worden. Naast kantoren en voorzieningen zijn
datmet nadruk ook woningen. Hierdoor wordt
het gebied levendiger, de Amstelveenseweg
meer een stadsstraat en krijgt Verdi een
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duidelijkere entree.

Doordat het met name om transformatie van
het gebied gaat, is de ontwikkeling van Verdi
mede afhankelijk van de zittende erfpachters
en eigenaren.

1.2  Aanleiding

In Koers 2025, de ontwikkelstrategie van
Amsterdam, wordt een groot deel van het
gebied Verdi al genoemd als potentiéle
ontwikkel- en transformatielocatie. Het
gaat hierbij onder andere om de zuidzone
van het lJsbaanpad, Park Schinkeleilanden
en de Jachthavenweg en omgeving. Bij de
vaststelling van Visie Zuidas 2016 heeft de
gemeenteraad Motie 1224.16 aangenomen
waarin het college wordt verzocht om te
onderzoeken of en hoe Zuidas uitgebreid kan
wordenrichting onder andere de Riekerpolder
en/of Buitenveldert door die gebieden
planmatig en voor wat betreft organisatie,
aanpak, bereikbaarheid en kwaliteit bij Zuidas
te betrekken.

Op 14 november 2017 heeft het college
ingestemd met Principebesluit Verdi en
daarmee met de verdere uitwerking van de

ruimtelijke mogelijkheden in het gebied.

In het principebesluit is het voorstel
opgenomen om het plangebied in de
vervolgfase in vier kwadranten op te
delen (noordoost, noordwest, zuidoost en
zuidwest) waarbij het totale gebied financieel
als één gebied beschouwd wordt (één
grondexploitatie of één financieel kader met
onderliggend meerdere grondexploitaties).
Voor het gehele gebied wordt een projectnota
opgesteld en voor een deel van het gebied
(Deelplan 1) wordt parallel aan de projectnota
deze investeringsnota opgesteld. Deelplan 1
omvat, gezien de ontwikkelingen in de markt:
de kavel van Infinity, Tripolis, Noordzone
IJsbaanpad en de openbare ruimte rondom
het Burgerweeshuis (zie rode plangrens in
figuur 1). In het principebesluit werd voorzien
dat ook Pand Zuid, de Van Detschool en het
parkeerterrein van Sporthallen Zuid in het
investeringsnota opgenomen werden. De
ontwikkeling van deze locaties hangt echter
nauwsamenmetde eventuele herontwikkeling
van Sporthallen Zuid, hierdoor worden deze
locaties pas in de volgende fase opgenomen
in een investeringsnota.

Figuur 2: luchtfoto
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1.3  Opgave Verdi

Verdi is de plek waar de stad en het landschap
elkaar ontmoeten (zie blauwe plangrens in fi-
guur 1). Het gebied ligt tussen Oud Zuid, Bui-
tenveldert, de deelgebieden Kenniskwartier
en Fred Roeske van Zuidas, de Schinkel en
de Nieuwe Meer in. Het gebied als schakel
verbindt deze delen van de stad en het land-
schap met elkaar. De Amstelveenseweg is
daarin een belangrijkenoord-zuid verbinding.
Het verbindt grotere ecologische structuren
op het land, via het water en in de lucht en is
een plek waar men even aan de hectiek kan
ontvluchten. Verdi heeft potentie en door
woningen te realiseren in het gebied, krijgt
het een meer open karakter en kan het uit-
groeien tot een divers en levendig onderdeel
van de stad.

Zoals opgenomen in de projectnota is de
opgave voor heel Verdi om het een plek te
laten zijn tussen het Vondelpark en het Am-
sterdamse Bos waar sport en recreatie hand
in hand kunnen gaan met wonen en werken.
Door in te zetten op verbinden, verdichten en
vergroenen in Verdi, ontstaat er een interes-
sante plek voor heel Amsterdam. Om dit te
verwezenlijken is het van belang om aan de
westzijde sport en recreatie in het groen

en op het water te versterken en landschap-
pelijk in te passen. Aan de oostzijde wordt
ingezet op intensivering en verdichting door
woningen, kantoren en voorzieningen toe
te voegen. Door het toevoegen van wonin-
gen en het verbeteren van de zichtbaarheid
en toegankelijkheid van het gebied zal Verdi
meer onderdeel worden van de stad. Aan de
hand van de drie thema'’s: verbinden, verdich-
ten en vergroenen zijn de ambities en de ge-
wenste ingrepen in het gebied in de project-
nota in kaart gebracht.

Opgave Investeringsnota Deelplan 1 Verdi
Deelplan 1 omvat: de kavel van Infinity, Tripo-
lis, Noordzone lJsbaanpad en de openbare
ruimte rondom het Burgerweeshuis (zie rode
plangrens in figuur 1).
Voor dit gebied is een stedenbouwkundig
plan gemaakt vanuit de uitgangspunten van
de projectnota. Met het stedenbouwkundig
plan wordt inzicht gegeven in de visie van
gemeente Amsterdam op de ontwikkeling
van de betreffende locaties binnen Verdi. De
volgende punten zijn voor deze nota nader
onderzocht:
e Verdichtingsmogelijkheden in relatie tot
de bereikbaarheid van het gebied,
* Realisatie van woningen in relatie tot het
geluid van de A10 en Amstelveenseweg;
* Meer toegankelijk maken van het gebied
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en het creéren van voldoende openbare
verblijfsplekken voor bewoners en
gebruikers;

* Wijzigingen in de infrastructuur
zoals de realisatie van nieuwe
langzaamverkeersverbindingen en de
herprofilering van het |Jsbaanpad en
daarmee samenhangend de aanpassing
van het kruispunt Amstelveenseweg/
|Jsbaanpad,

* Creéren van meer ruimte voor de fiets
door het aanpassen en toevoegen van
fietsinfrastructuur waardoor fietsen
aantrekkelijker en veiliger wordt;

® Inpassen van een alles-in-één-school in
verband met de realisatie van woningen
in het gebied, deze ontwikkeling staat
los van de mogelijke herontwikkeling van
de Van Det school in het gebied.

1.4  Leeswijzer

In deze nota wordt eerst ingegaan op de ka-
ders in het gebied zoals de relevante ontwik-
kelingen en de uitkomsten van het participa-
tietraject. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 het
stedenbouwkundigplan voor Deelplan 1 aan
de orde. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op
de huidige situatie, de stedenbouwkundige
visie, bebouwing, openbare ruimte en ver-
keer. In hoofdstuk 4 wordt het programma
beschreven. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan
op de uitkomsten van de milieuonderzoeken
die voor Deelplan 1 zijn uitgevoerd. Daarna
volgen de hoofdstukken over de uitvoering,
ontwikkelstrategie en financién, planning en
proces, consultatie, participatie en communi-
catie en tot slot het voorgestelde besluit.



2. Kaders

Om tot een goed stedenbouwkundig plan te
komen voor Deelplan 1 zijn enkele kaders on-
derzocht. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op
de relevante ontwikkelingen die hebben plaats-
gevonden en het participatietraject dat geor-
ganiseerd is om de belangen uit de omgeving
op te halen. Tevens zijn voor Deelplan 1 diverse
milieuonderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten
van deze onderzoeken worden behandeld in
hoofdstuk 5. Het huidige juridisch planologisch
kader is beschreven in bijlage A.

2.1 Relevante ontwikkelingen

Sinds de vaststelling van het Principebesluit
Verdi hebben diverse ontwikkelingen zich
voorgedaan die relevant zijn voor gebied
Verdi. Deze ontwikkelingen worden hier
beschreven:

Coalitieakkoord 2018

Het nieuwe college van burgemeester
en wethouders heeft op 24 mei 2018 het
coalitieakkoord gepresenteerd. Een aantal
doelen uit het nieuwe coalitieakkoord is van
toepassing op Verdi en heeft een rol gespeeld
in de laatste verkenningen voor het gebied:

e De uitbreiding van de stad moet met
behoud van de groene kwaliteiten van
Amsterdam. Waar mogelijk vergroenen
we de stad.

e We versterken de netwerken in de buurt
en creéren voldoende fysieke plekken
voor buurtbewoners om samen te
komen.

* We investeren in de openbare ruimte in
wijken.

e Om de druk op het groen in de stad te
verminderen worden recreatieschappen
beter op de kaart gezet. Groen buiten
de ring moet beter bereikbaar zijn en
toegankelijk voor Amsterdammers.

e Groen en parken worden verbonden
door netwerken van groene stadsstraten
en groene verbindingen.

® Er komt meer ruimte voor de fiets en
dat betekent dat er ook meer wordt
geinvesteerd in fiets-infrastructuur om
fietsen aantrekkelijker en veiliger te
maken. Het huidige meerjarenplan fiets
wordt aangescherpt.

e Sporten in de openbare ruimte wordt
gestimuleerd door meer sporttoestellen
te plaatsen, meer openbare
zwemplekken te realiseren, en de
openbare ruimte uitdagend en veilig te
maken om te spelen of sporten.

Plan voor een groene Zuidas

Verder is het ‘Plan voor een groene Zuidas'
in februari 2018 door de raad vastgesteld.
Hierin is opgenomen dat wordt ingezet op
de vergroening van Zuidas, zo ook in Verdi.

Zuidasdok

Daarnaast hebben de plannen voor
Zuidasdok invloed op het gebied. Zo wordt
het Skitsjespad een eenrichtingsweg en
wordt de kruising van de Amstelveenseweg
ter hoogte van Skitsjespad aangepast om
de doorstroming op de Amstelveenseweg
te verbeteren. De toerit richting Schiphol
wordt ‘omgeklapt’ zodat het verkeer langs
het Tripolis-complex richting snelweg geleid
wordt.

Diverse onderzoeken

Verder worden op dit moment diverse
onderzoeken in aangrenzende gebieden
uitgevoerd. Zo wordt onderzoek
gedaan naar de gebiedsontwikkeling en
bereikbaarheid van Zuidwest Amsterdam
(zoals Meerjarenprogramma Infrastructuur
Ruimte en Transport (MIRT) en het onderzoek
Zuidwest Amsterdam - Schiphol (ZWA-S)).
Voor het Schinkelkwartier (het gebied ten
westen van Verdi) wordt een projectnota
opgesteld waarin de ruimtelijke structuur
en ontwikkelstrategie voor de transformatie
van het gebied verder wordt uitgewerkt.
Ook wordt een studie uitgevoerd naar de
mogelijkheden voor het Groot Amsterdamse
Bos (het gebied ten noorden, westen en
zuiden rondom de Nieuwe Meer). Tot slot
wordt aan de noordzijde van Verdi voor het
Havenstraatterrein een nieuw bestemmingsplan
opgesteld.

Plannen erfpachters en eigenaren

In Deelplan 1 van Verdi hebben zich ook
ontwikkelingen voorgedaan die van invloed
zijn op het plan. Zo voeren de erfpachter
van Tripolis, de eigenaar van Noordzone
IJsbaanpad en de erfpachter van Infinity een
studieuitnaarde(her)ontwikkelmogelijkheden
van hun gebouwen en de omliggende
omgeving. Met de omgeving is gesproken
over de belangen, zorgen en wensen van de
direct betrokkenen in en om het gebied.

Sportas

Tot slot is de ‘Optimalisering Sportas:
ruimtelijk en programmatisch kader’ en de
principenota voor de fiets- en wandelroute
‘Sportas’ uitgewerkt. De principenota
voor de fiets- en wandelroute ‘Sportas’
is op 9 april 2019 vastgesteld door het

Investeringsnota Verdi



Figuur 5: foto’s participatie (kwadranten sessies)

college. De Sportas(route) verbindt de
Amsterdamse Bosscheg met de centrale stad
en bestaat uit een samenspel van top- en
breedtesportvoorzieningen. Het doel is de
helderheid en aantrekkelijkheid van de route
te verbeteren. Het toenemende fietsverkeer
tussen Amstelveen en Amsterdam heeft zo
een veilig en snel alternatief voor de drukke
Amstelveenseweg. Daarnaast dienen de
sportaccommodaties aan deze route beter
zichtbaar en ontsloten te worden.

2.2 Participatietraject

In samenwerking met stadsdeel Zuid is voor
de Projectnota Verdi een participatietraject
van drie rondes georganiseerd om met alle
direct betrokkenen in en om het gebied
Verdi over de eerste ideeén in gesprek te
gaan. De uitkomsten van dit traject zijn ook
meegenomen in deze investeringsnota.

De belangstelling was groot. Bij de eerste
ronde hebben meer dan 200 bewoners,
sporters, recreanten en bedrijven verteld wat
voor hen belangrijk is. De grote opkomst
verraste de gemeente positief. Aanwezig
waren veel (woonboot)bewoners, gebruikers
(zoals booteigenaren), ontwikkelaars en
vertegenwoordigers van watersport-, tennis-,
en scoutingverenigingen, het Olympisch
Stadion, de Fietsersbond, Waternet en Nuon.

Gemeente Amsterdam Zuidas

Ronde 1: Ophalen

De sfeer was positief kritisch tot achterdoch-
tig vanuit de gedachte “Is er echt niet meer
dan het principebesluit?”. Sommige deelne-
mers geloofden de gemeente niet dat er nog
geen verdere plannen waren. De insteek van
de gemeente was dat het principebesluit een
richting geeft, en dat de gemeente vooral
van de deelnemers wil weten wat hun belang
is, zodat daar zoveel mogelijk rekening mee
gehouden kan worden bij de verdere uitwer-
king van het plangebied Verdi.

De meest genoemde belangen zijn:

e een goede doorstroming van verkeer

van het lJsbaanpad en een verbetering

van het kruispunt Amstelveenseweg/

|Jsbaanpad,

behoud van het groen;

e goede doorstroming van de
Amstelveenseweg;

e veilige fiets- en voetpaden en;

e voldoende parkeergelegenheid.

Ronde 2: Belangen wegen

Alle kennis en ervaring van de bewoners en
de gebruikers in het gebied is waardevolle
inbreng gebleken. Het laat ook zien waar
conflicterende belangen en knelpunten
zitten. En dan is de vraag: hoe ga je daarmee
om, hoe maak je keuzes? Dat is besproken
tijdens de tweede ronde in kleinere sessies



Het Jachthavengebied moet:
54%

de verborgen
parel blijven die
mensen zelf
moeten
ontdekken

een
aantrekkelijk
recreatiegebied
worden voor alle
Amsterdammers

W

De groene eilandjes zoals het Elsenbosje of het
Slangeneiland :

73%
moeten een
unieke plek

voor dieren en
planten blijven

bieden mooie

mogelijkheden
voor

groenrecreatie

&

Het Verdi-gebied:
74%

biedt een kans voor
autoluw bouwen

moet goed
bereikbaar blijven
voor autoforensen

&

De voorzieningen in het jachthavengebied :

32%

moeten zich volledig
blijven richten op
watersport

kunnen best een
gelegenheid zoals
Hannekes Boom
gebruiken

Figuur 6. uitkomst van alle stemmen in ronde 3

met een selecte groep vertegenwoordigers
uit alle groepen belanghebbenden. Allereerst
hebben zij gecontroleerd of het overzicht van
alle opgehaalde belangen volledig en juist is
geformuleerd. Die stap zorgde voor nog wat
aanvullingen en scherpere formuleringen.
Bij de sessie over de noordzijde van Verdi
kwam naar voren dat de kruising lJsbaanpad/
Amstelveenseweg niet goed functioneert
en het autoverkeer daardoor vaak op het
IJsbaanpad vast staat, het lJsbaanpad beter
ingericht kan worden, de parkeergarage
van Tripolis geen openbaar karakter heeft
en het bij evenementen niet duidelijk is
waar men mag parkeren. Verder spraken de
deelnemers de zorg uit dat aan de noordkant
van Verdi groen verdwijnt en het gebied door
verdichting minder goed bereikbaar wordt.

Als oplossingen werden genoemd:

* het anders afstellen van verkeerslichten
bij de kruising |Jsbaanpad/
Amstelveenseweg,

* hetrealiseren van een tweerichtingen
fietspad aan de noordzijde van het
IUsbaanpad en daarmee het opheffen
van het fietspad aan de zuidzijde van het
|Jsbaanpad en

* een tweede ontsluiting voor autoverkeer

10

Verdi is onderdeel ‘van de Sportas’ :

20%

arme topsporters
moeten
voorrang op een
woning krijgen

elke
woningzoekende
moet kans maken
op een woning

v

In het groen in het Verdi-gebied:
45%

bieden mooie

mogelijkheden voor
groenrecreatie

moet de natuur zo
ruig mogelijk zijn

De gemeente moet in het jachthavengebied:

66%
een sterke visie
ontwikkelen op de
toekomst van het
gebied

de regels loslaten,
laat mensen zelf
ontwikkelen

De identiteit van Verdi:

39%
ligt in het onderdeel zijn
van Zuidas. Het is
belangrijk dat er juist
andere voorzieningen
komen.

moet helemaal

gericht zijn op
sport, bewegen en
bijdragen aan een
gezonde levensstijl

bij het Piet Kranenbergpad of de
Jachthavenweg.

Voor wat betreft parkeren werden als

oplossingen genoemd:

® een verwijssysteem naar beschikbare

parkeerplekken,

de inzet van stewards,

het goed afstemmen van diverse

evenementen en

* het verwijderen van parkeerplekken op
straat, met name op het lUsbaanpad.

Verder werd de mogelijkheid om op
zondag betaald parkeren in te voeren en bij
evenementen alle parkeermogelijkheden in
het gebied beschikbaar stellen benoemd. Tot
slot moet de openbare ruimte goed beheerd
worden en moeten er meer speelplekken voor
jeugdige gebruikers komen in het gebied.

Ronde 3: Amsterdammers

Tijdens de week van “We make the City”
is in paviljoen Circl een bijeenkomst
georganiseerd om de mening van de
Amsterdammers te horen die geen direct
belang hebben bij het gebied, maar er
doorheen fietsen, sporten of genieten van de
natuur. Dertig Amsterdammers hebben hun

Investeringsnota Verdi



mening gegeven op verschillende dilemma'’s
zoals: “Verdi is een ideale woonplek voor
autoforensen versus moet autoluw worden
ontwikkeld” en “Elke woningzoekende moet
kans maken op een woning in Verdi versus
arme topsporters moeten voorrang op een
woning krijgen”.

Deze dilemma’s zijn ook online uitgezet. Daar
hebben 421 mensen op gereageerd. Van deze
respondenten kwam ongeveer een kwart uit
Verdi(en naastgelegen woonboten), ongeveer
55% uit overig Amsterdam, ongeveer 15% uit
overig Nederland en 5% van de respondenten
heeft niet aangegeven waar hij of zij vandaan
kwam. Tevens zijn de dilemma’s behandeld
tijdens de membersmeeting van Hello Zuidas,
een stichting waarbij diverse bedrijven en
ondernemers in Zuidas zijn aangesloten.
Bij deze bijeenkomst waren ongeveer 80
deelnemers aanwezig.

De uitkomsten van de behandeling van
de dilemma’s in Circl, online en bij de
membersmeeting zijn bij elkaar gevoegd.
De drie groepen respondenten verschilden
van elkaar van mening voor wat betreft het
karakter van het groen in Verdi. Zo neigde
het overgrote deel van de deelnemers van de
bijeenkomst in Circl naar parkachtig groen.
Online en bij de bijeenkomst van Hello Zuidas
neigde het overgrote deel naar ruig groen. Bij
de overige stellingen waren de groepen meer
eensgezind. Tijdens de bijeenkomsten in Circl
en van Hello Zuidas werd al duidelijk dat veel
mensen de stellingen graag hadden willen
nuanceren. Zo gaf één van de deelnemers
aan: “Zoek naar een balans in het gebied.
De vragen zijn te veel elkaar uitsluitend. De
menging van functies kan het gebied juist
aantrekkelijk houden, zoals het nu eigenlijk
ook is, maar dan zonder het parkeren”. In het
plan voor Verdi is dan ook zo veel mogelijk
aan de achterliggende belangen gedacht.

Samenvatting projectnota omgeving Verdi
De uitkomsten van het participatietraject
en de belangenafwegingen zijn in de
investeringsnota verweven. Daarnaast wordt
in het terugkoppeldocument projectnota
omgeving Verdi een overzicht gegeven van
de dominante belangen en wensen die uit het
participatietraject naar voren zijn gekomen
en hoe hiermee tot nu toe omgegaan is. Deze
belangen en wensen worden voor zo ver
mogelijk mee genomen in het vervolgtraject,
met inachtneming dat het de gemeenteraad
Amsterdam is die uiteindelijk besluit.
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Tijdens de uitwerking van Principenota Verdi
hebben de eigenaren en erfpachters van de
terreinen Noordzone IJsbaanpad, Tripolis
en Infinity aangegeven hun gebouwen te
willen (her)ontwikkelen. Gezamenlijk met
deze partijen wordt onderzocht wat de
mogelijkheden zijn op hun kavels. In deze
investeringsnota worden deze ontwikkelingen
gezamenlijk beschouwd en de ruimtelijke en
programmatische mogelijkheden beschreven.
Voor de rest van Verdi is nader onderzoek
noodzakelijk waardoor het niet mogelijk is om
voor heel Verdi al een stedenbouwkundig- en
landschappelijk plan voor te leggen. Dit zal
later volgen in een aparte investeringsnota.

Om de uitgangspunten en randvoorwaarden
voor Deelplan 1 te kunnen bepalen, is een
stedenbouwkundige visie opgesteld die
hieronder beschreven wordt. Omdat het
over een bestaand gebied gaat, wordt eerst
ingegaan op de huidige situatie waaruit
vervolgens een stedenbouwkundige visie en
plan voor de toekomst volgt.

3.1 Plangrens

Deelplan 1 bestaat uit twee delen, het noorde-
lijk deel en het zuidelijk deel (zie figuur 7). De
plangrens van het noordelijk deel volgt het mid-
den van de Stadiongracht richting de Amstel-
veensweg, waarbinnen de kruising lJsbaanpad/
Amstelveenseweg valt, naar het Burgerwees-
huis en de Tripolis kavel tot aan de A10. Hier
loopt de grens gelijk aan de tracébesluitgrens
van Zuidasdok waarna het de zuidoostelijke
contour van Sporthallen Zuid volgt tot aan de
entree van de parkeergarage Tripolis waar hij
de kadastrale grens van Tripolis oppakt en die
van het Burgerweeshuis tot aan het |Jsbaanpad
en dan ten zuiden van het lJsbaanpad richting
de Na-druk-geluk-brug loopt.

Ten zuiden van de A10 ligt de grens op de ka-
dastrale grens van het Infinity gebouw.

Ligging ontwikkellocaties:

* Noordzone lJsbaanpad: tussen de
Stadiongracht, de Amstelveenseweg, het
lJsbaanpad en de Na-druk-geluk-brug.

e Tripolis complex: tussen het
Burgerweeshuis, de Amstelveenseweg, de
A10 en het Burgerweeshuispad.

* Infinity: tussen busafrit van de A10, de
Amstelveenseweg, het Skitsjespad en de
Jachthavenweg.

3.2  Huidige situatie

Verdi ligt in het westelijk deel van Zuidas. Het
gebied is nu vrij onbekend maar biedt veel
ontwikkelpotentie. De huidige stedenbouw-
kundige structuur van het gebied is te om-
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schrijven als amorf. Aan de noordzijde van
het |[Jsbaanpad staan de gebouwen georién-
teerd naar de straat, al hebben ze weinig rela-
tie met de straat. Dit komt door de deels op-
getilde begane gronden en het weelderige
groen tussen de gebouwen en het voetpad.
De gebouwen zijn opgeleverd in de jaren-90
en hebben één architectuur wat de gebou-
wen met elkaar verbindt. Het beeld van de
niet bebouwde ruimte aan de noordzijde van
het IJsbaanpad wordt gedomineerd door ge-
parkeerde auto’s. Daarnaast is destijds geen
stedenbouwkundige relatie gelegd met het
ten noorden gelegen monumentale Olym-
pisch Stadion.

De gebouwen ten zuiden van het |Jsbaanpad,
waaronder het rijksmonument Burgerwees-
huis en het recent (april 2019) als gemeen-
telijk monument benoemde Tripolis-complex,
staan allemaal op zichzelf. Het Burgerwees-
huis (uit 1960) en de Tripolis gebouwen (uit
1994) zijn beide ontworpen door de architect
Aldo van Eyck. Het Burgerweeshuis ligt op
de zuidelijke hoek van het l|Jsbaanpad en de
Amstelveenseweg, is maximaal twee verdie-
pingen hoog en een rijksmonument. Recen-
telijk is het gebouw gerestaureerd en heeft
Bouwfonds Property Development (BPD)
haar intrek in het gebouw genomen. Het Bur-
gerweeshuis en de Tripolis gebouwen heb-
ben elk een andere structuur en zijn ruimtelijk
van elkaar gescheiden door het hoogtever-
schil in het maaiveld. De Tripolis gebouwen
hebben cultuurhistorische waarde, maar zijn
geen monument. Sinds de oplevering heb-
ben de Tripolis gebouwen regelmatig leeg
gestaan. Daarnaast keert het gebouw zich af
van de omgeving waardoor het weinig uitno-
digend is.

Ten zuiden van de A10 (zuidoostkwadrant)
zijn de rooilijnen iets duidelijker, maar wordt
vanuit de gebouwen weinig relatie gelegd
met de omgeving. Het Infinity gebouw (2002)
is vanuit het noorden gezien het eerste kan-
toorgebouw aan de zuidzijde van de A10 in
deelgebied Verdi. Komend vanuit het wes-
ten op de A10 markeert het de Zuidas. Het
gebouw staat op poten en de plint is trans-
parant. Door de solitaire, verhoogde en te-
rugliggende positie van het gebouw is er
weinig relatie met het maaiveld aan de Am-
stelveenseweg.

Openbare ruimte en het groen

Het meeste groen rondom het IJsbaanpad
ligt buiten het openbaar gebied, waardoor
het een afschermende werking heeft tussen
de gebouwen en de straat. De groeiomstan-
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digheden van de bomen (moseiken) in het
straatprofiel zijn niet optimaal doordat deze
ingeklemd staan in de bestrating en weinig
ondergrondse groeiruimte hebben (doorwor-
telbare grond). De inrichting van de straat
doet denken aan een 50km/u straat in plaats
van een 30 km/u straat.

Het groen tussen het Burgerweeshuis en de
Tripolis gebouwen bestaat uit een glooiend
graslandschap met daarop voornamelijk po-
pulieren en esdoorns. Het terrein rondom het
Tripolis complex is openbaar toegankelijk,
maar er wordt weinig gebruik gemaakt van
de routes die over het terrein heen lopen.
Ook de zichtbaarheid van de routes en het
voorplein (opgetild maaiveld) worden door
hagen afschermd (verstopt) waardoor niet
duidelijk is dat je hier als passant gebruik van
kan maken.

De open ruimte ten oosten van het Infinity
gebouw is nu vooral in gebruik als groene
loper (gras met een pad met vlaggemasten)
naar het gebouw toe. Daaromheen ligt een
voetpad en fietspad als onderdeel van de in-
frastructuur.

De verbreding van de A10 (Zuidasdok) zorgt
ervoor dat de zuidzijde van het Burgerwees-
huispad (fietspad) verdwijnt. Daarnaast zal
de busbaan aan de zuidzijde die momenteel
de Jachthavenweg kruist, zodanig aangepast
worden dat de bus pas na de Jachthavenweg
naar maaiveldniveau rijdt. Hierdoor krijgt de
bushalte ten noordoosten van Infinity ook
een nieuwe plek.

3.3 Hoofdnetwerk openbare ruimte
In Deelplan 1 vormen diverse bestaande en
nieuwe routes de basis van het hoofdraamwerk
van de openbare ruimte. De nieuwe routes
zorgen ervoor dat de doorwaadbaarheid
van het gebied vergroot wordt en zo ook de
toegankelijkheid en veiligheid van het gebied
verbeterd wordt.

Belangrijke routes die binnen Deelplan 1

worden verbeterd en gerealiseerd, zijn:

* Nieuwe oostwest
langzaamverkeersverbinding (De
sportstrip): dit is een schakel tussen station
Amstelveenseweg, het Tripolis-complex,
het gewenste nieuw te realiseren (top)
sportcomplex (in plaats van Sporthallen
Zuid) en het Frans Otten stadion. De
Sportstrip gaat zo ook een verbinding
aan met de bestaande en veel gebruikte
Sportas en draagt bij aan de wens om
sport in het gebied een duidelijkere
entree te geven en beter te verbinden
met OV-station Amstelveenseweg. Deze
route loopt over de kavel van het Tripolis
complex en gaat tussen gebouw 100 en
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200 door.

e Nieuwe noord-zuid verbinding: deze zal
het Olympisch Stadion verbinden met
OV-station Amstelveenseweg via het
|[Usbaanpad. Voor deze route wordt een
nieuwe voetgangersbrug aangelegd
over de Stadiongracht, ter hoogte van
de sluis. Vanaf het IJsbaanpad naar het
zuiden splitst de route zich om aan beide
zijden van gebouw Tripolis 100 verbonden
te worden met de Sportstrip. De route
kan nog niet in zijn geheel aangelegd
worden aangezien het gebouw van de
Van Detschool geen onderdeel uitmaakt
van Deelplan 1. Naast de noord-zuid
verbinding over het terrein van Noordzone
|[Usbaanpad is het herstellen van de
aantakking van de trapverbinding vanaf
de brug van de Amstelveenseweg over
de Stadiongracht naar deze noord-zuid
verbinding meegenomen in de routing (zie
figuur 8).

* Het tweerichtingen fietspad aan de
noordzijde van de Fred. Roeskestraat
wordt in het IJsbaanpad doorgetrokken.
In Deelplan 1 is het deel vanaf de
Amstelveenseweg tot aan de rotonde
opgenomen. In de toekomst kan het
tweerichtingen fietspad doorgetrokken
worden tot aan de Schinkel-sluizen. Met
deze wijziging dient tevens het kruispunt
|[Usbaanpad/Amstelveenseweg aangepast
te worden. Eveneens is een voorstel
gemaakt voor het nieuwe profiel van het
|[Jsbaanpad. Door het voet- en fietspad
langs de gebouwen te laten lopen wordt
er ruimte gecreéerd voor meer groen rond
de bestaande bomen en wordt een betere
relatie gelegd tussen het gebouw en de
openbare ruimte.

e De Amstelveenseweg is een belangrijke
toegangsweg van de stad maar is rondom
het knooppunt A10 niet goed ingebed
in het stedelijk weefsel. Vanaf de brug
over de Stadiongracht tot voorbij de
De Boelelaan voelt de weg niet als
stadstraat omdat het niet begeleid
wordt door straatwanden, voorzieningen
in de plinten, bomenrijen en publieke
groenplekken (parken/pleinen). Binnen
deelplan 1 kan hier een eerste aanzet voor
gemaakt worden door het toevoegen van
gebouwen, het oriénteren van bestaande
gebouwen naar de Amstelveenseweg en
het beter verbinden van het groen met de
weg.

De openbare ruimte en routes doorsnijden
terreinen die in volledig eigendom of in

erfpacht zijn van derden. Het streven is dat
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Figuur 9: plankaart Deelplan 1, Verdi
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de routes openbaar toegankelijk worden. De
routes worden in gezamenlijk overleg tussen
eigenaren, erfpachters en de gemeente
vormgegeven, aangelegd en beheerd.

3.3.1 Ontwikkelvelden

Hieronder wordt beschreven wat de
ontwikkelvelden zijn voor de 3 locaties (zie
figuur 7). Het Burgerweeshuis is meegenomen
in deelplan 1 omdat de tuin daarvan grenst
aan twee ontwikkellocaties en de openbare
ruimte. De ontwikkelvelden zijn voor een deel
de contramal van het hoofdraamwerk van de
openbare ruimte.

Noordzone IJsbaanpad

Voor Noordzone lJsbaanpad wordt uitgegaan
van gefaseerde, volledige sloop van de
bestaande gebouwen en de halfverdiepte
parkeergarage. Het terrein dat in volledig
eigendom is, wordt opgedeeld in twee
ontwikkelvelden met vier bouwkavels welke in
drie fasen ontwikkeld worden. Deze fasering
komt voort uit de huidige huurcontracten die in
verschillende perioden aflopen.

Het oostelijke ontwikkelveld wordt aan alle
zijden omringd door openbaar toegankelijke
ruimte en routes van het hoofdraamwerk.
Het westelijke ontwikkelveld grenst aan de
Stadiongracht en de Na-druk-geluk-brug.
Naast de school wordt hier voorzien in een mix
van wonen, groot- en kleinschalige kantoren en
(maatschappelijke) voorzieningen.

Tripolis complex (100-200-300)

Het Tripolis complex bestaat uit drie los staande
gebouwen: gebouw 100, gebouw 200 en
gebouw 300. Voor dit complex wordt vanwege
duurzaamheidsoverwegingen en de cultuur-
historische waarde van het gebouw, ingezet
op zoveel mogelijk behoud van de bestaande
constructie (minimaal 50-75%, op advies van
Monumenten en Archeologie). Nieuwe routes
door en om de bestaande gebouwen heen
moeten zorgen voor een betere aansluiting
met de omgeving. Ook de uitstraling van en de
functies in de plinten van de gebouwen hebben
een rol in de verbinding met de omgeving.

Het geluid afkomstig van de A10 maakt het
lastig om woningen in de Tripolis gebouwen
200 en 300 te realiseren. Om het gebied te
verdichten en herontwikkeling/transformatie
van de gebouwen haalbaar te maken wordt
kantoor- en voorzieningen programma
toegevoegd aan de gebouwen 200 en 300. Dit
wordt mogelijk gemaakt door extra volume aan
de zuidzijde dat om en over gebouw 200 en 300
heen loopt. Door het toevoegen van het volume
wordt een koppeling gelegd met de bestaande
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gebouwen, een geluidswand gecreéerd voor
de ontwikkeling van woningen in Verdi en kan
een duidelijke voorkant gemaakt worden aan
de Amstelveenseweg. Gebouw 100 voorziet
in woningbouw welke deels mogelijk wordt
door de afschermende werking van het nieuwe
volume bij 200 en 300.

Kavel van Infinity

Er is behoefte aan kantoren op gemengde en
goed verbonden locaties (Kantorenstrategie
2017). De oostzijde van de kavel van Infinity
(kop Infinity) biedt verdichtingsmogelijkheden
voor kantoorprogramma. Dit potentiéle nieuwe
gebouw kan een connectie aangaan met het
bestaande gebouw, maar dat is afhankelijk van
de architect die het ontwerp van het gebouw
gaat maken. Het nieuwe gebouw komt aan
de Amstelveenseweg te staan waarmee
een eerste aanzet gegeven wordt voor de
wandvorming langs de Amstelveenseweg.
Voetgangers en fietsers komend vanaf het
noorden worden daardoor het gebied beter
in geleid. Door actieve functies in de plint
mogelijk te maken (zoals bijvoorbeeld horeca),
kan de Amstelveenseweg op deze plek een
stuk levendiger worden.
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3.4 Bebouwing

De oostzijde van Verdi ligt op de overgang
van Berlage's Oud Zuid en van Eesteren’s
Buitenveldert. Aan de oostzijde liggen de bij
Zuidas horende deelgebieden Fred. Roeske
en Kenniskwartier, beiden met hun eigen
stedenbouwkundige structuur. De A10 is de
scheiding tussen de noord- en zuidzijde van
Verdi. De ontwikkeling van Deelplan 1 valt
voor het grootste deel binnen het noordoost
kwadrant van Verdi en voor een klein deel
binnen het zuidoost kwadrant. Binnen het
plangebied zijn de meeste percelen uitgegeven
in erfpacht. Het perceel Noordzone lJsbaanpad
is in vol eigendom van derden. De openbare
ruimte zoals |[Jsbaanpad, Amstelveenseweg en
Skatsjespad zijn in eigendom van de gemeente.

Noordoostkwadrant

Het noordoostkwadrant is ruimtelijk op te delen

in drie zones, zie figuur 10:

A. Noordzone lJsbaanpad;

B. Zuidzone aan de A10;

C. Middenzone ten westen van het
Burgerweeshuis.

In Deelplan 1 valt Noordzone IJsbaanpad
onder zone A, de Tripolis gebouwen 200 en
300 onder zone B en het Tripolis gebouw 100
onder zone C. Hieronder wordt ingegaan op de
invulling van het stedenbouwkundige principe
van de ontwikkelvelden.

A. Noordzone IJsbaanpad

Het lJsbaanpad ligt in het verlengde van de
Fred. Roeskestraat en vormt de zuidelijke grens
van het aan de andere kant van de Stadiongracht
liggende plein van het Olympisch Stadion. Het
recent gebouwde Sporthotel vormt het einde
van de bebouwingstrook ten noorden van het
IUsbaanpad. Het Sporthotel bestaat uit een
onderbouw met daarboven twee noord-zuid
georiénteerde hoogbouwvolumen.

Het concept voor de ontwikkeling van
de kavels tussen de Na-druk-geluk-brug
en de Amstelveenseweg bestaat uit vier
gebouwvolumen die noord-zuid georiénteerd
zijn gelijk aan de oriéntering van de hoogbouw
volumes van het Sporthotel. In het plan
is rekening gehouden dat elke toren, een
meerlaagse (2-3) onderbouw kan hebben ten
behoeve van de benodigde interne en externe
voorzieningen voor de verschillende functies.
De torens vormen een stevige stedelijke wand
richting het Olympisch Stadion, maar creéren
door hun vorm en oriéntatie ook een visuele
verbinding met de ontwikkeling ten zuiden van
het [Jsbaanpad.

De pleinrand aan de zuidzijde van het Olympisch
Stadion mist nu een goede afsluiting zoals deze
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Figuur 12: impressie ljsbaanpad Noord vanuit Fred. Roeskestraat

wel heeft aan de noordzijde waar ze begrensd
wordt door het Olympisch kwartier, aan de
oostzijde door bouwvolumen liggend aan de
Amstelveenseweg en aan de westzijde door
de stevige bomenrij. Door de visuele en ook
fysieke verbinding te leggen met Verdi worden
deze twee stukken stad met elkaar verbonden.

De torens hebben een speels ritme in maat
en hoogte die een relatie leggen met de
bebouwing aan de noordzijde van de Fred.
Roeskestraat en het Sporthotel ten westen
van de kavel. De meest oostelijke toren (zie
figuur 12) aan de Amstelveenseweg is een
kantoortoren. De middelste twee torens
bieden ruimte aan woningbouw met in de plint
voorzieningen en kantoor en de westelijke
toren naast het Sporthotel huisvest een Alles-
in-één-school met daarboven woningen. Over
de precieze inpassing van alle benodigde
functies voor deze alles-in-één-school is nader
onderzoek nodig over situering op de kavel.

De stedenbouwkundige opzet van de kavels
houdt rekening met het gasreduceerstation en
de kabels en leidingen die hier naartoe en vanaf
lopen. In verband met de externe veiligheid
dienen gevoelige bestemmingen zoals wonen
namelik op meer dan 25 meter van het
gasreduceerstation gerealiseerd te worden.

B. Zuidzone aan de A10

De zuidzijde van het gebied wordt begrensd
door de toekomstige Sportstrip en de A10. Om
woningbouw aan Verdi toe te kunnen voegen
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is het belangrijk om het geluid van de A10 af
te schermen. Hiervoor is een in de lengte ge-
bouwde massa nodig, parallel aan de A10 met
een minimale hoogte van 30 meter. De heront-
wikkeling van het Tripolis complex speelt hier
een belangrijke rol in.

Sinds de start van Verdi wordt gesproken met
de ontwikkelende partij die het Tripolis complex
wil herontwikkelen. De erfpachter heeft aan de
hand van een aantal ruimtelijke uitgangspun-
ten, die meegegeven zijn vanuit de gemeente,
een uitgebreide en zorgvuldige studie gedaan
naar de mogelijkheden voor herontwikkeling
van dit complex. Deze uitgangspunten hielden
onder andere in: het mogelijk maken en realise-
ren van de Sportstrip, hergebruik van 50-75%
van het huidige complex, werken vanuit het ge-
dachtegoed van Aldo van Eyck (het complex als
achtergrond ‘silhouet’ van het Burgerweeshuis),
afschermende werking in verband met geluid
en het toevoegen van wonen. Uit deze opga-
ve is een volume gekomen waarbij de huidige
gebouwconstructies van 200 en 300 behouden
blijven en een nieuw rechthoekig langgerekt
volume deze gebouwen overkraagt. Dit nieuwe
volume wordt het ‘Venster’ genoemd en staat
vrijwel parallel aan de A10 met entrees aan de
Sportstrip en de Amstelveenseweg. Dit haakt
aan op de massa’s aan de zuidzijde van de A10.
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Figuur 13: impressie ‘Venster’ Tripolis en volume op ruimte naast Infinity vanaf kruising IJsbaanpad-

C. Middenzone ten westen van Burgerwees-
huis

Voor de middenzone wordt onderzocht of een
nieuwe woonbuurt gerealiseerd kan worden.
Gebouw 100 van Tripolis wordt getransformeerd
naar woningen en maakt onderdeel uit van de
nieuwe woonbuurt. De stedenbouwkundige
opzet van de nieuwe woonbuurt is afhankelijk
van het wel of niet slopen van de bestaande
gebouwen. Hierdoor zijn nog meerdere
stedenbouwkundige configuraties mogelijk.
Wat wel duidelijk is, is dat de middenzone een
eigen stedenbouwkundige entiteit is.

Rondom  het  Burgerweeshuis  worden
nieuwe langzaam verkeerroutes gerealiseerd
waardoor dit gebouw van alle zijden goed
zichtbaar wordt. Dit wordt versterkt door het
hoogteverschil in het maaiveld aan de zuid-
en oostkant. Vanaf het verhoogde maaiveld is
het bijzondere daklandschap goed zichtbaar.
In de stedenbouwkundige structuur voor
Noordzone IJsbaanpad, wordt in de zichtlijnen
rekening gehouden met de zichtbaarheid
van het Burgerweeshuis komend vanaf het
Stadionplein.

Zuidoostkwadrant

Alleen de ruimte naast het Infinity gebouw
maakt onderdeel uit van Deelplan1. De
stedenbouwkundige structuur waar voor de
zuidoostkwadrantopingezetwordtzal aanhaken
op het daar ten oosten van gelegen onderdeel
van Zuidas, Kenniskwartier. Dit komt terug in de
maatvoering van de kavels, de bouwhoogte, de

Gemeente Amsterdam Zuidas

bebouwingstructuur van losstaande gebouwen
en rechthoekige bouwblokstructuren. Hierbij
zijn de bestaande gebouwen zoals Infinity en de
kantoorpanden gelegen aan de Jachthavenweg
al structuurbepalend. Op de ruimte naast het
Infinity gebouw is een losstaand of gekoppeld
volume mogelijk dat in maat en hoogte een
vervolg is van het bestaande gebouw. Het
volume staat aan de Amstelveenseweg en
de plint van het nieuwe volume begeleidt
voetgangers die vanuit het noorden (station
Amstelveenseweg) het Skitsjespad op gaan.

In bijlage D is een nieuw over oud kaart op-
genomen waarin de aanpassingen van de ge-
bouwcontouren ten opzichte van de huidige
situatie weergegeven zijn.
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Figuur 14: bouwhoogte, rooilijnen, entrees en maaiveldhoogten
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Figuur 15: impressie |Jsbaanpad en op de achtergrond Tripolis vanaf het Stadionplein

3.4.1 Bouwhoogte, rooilijnen en entrees
Verdi ligt in het beperkingsgebied van het lucht-
havenindelingsbesluit (LIB) van Schiphol. Bij de
ontwikkeling van de kavel van Infinity wordt
mogelijk afgeweken van de voorgeschreven
hoogte voor gebouwen en moet een verklaring
van geen bezwaar aangevraagd worden. De
bouwhoogten worden gerekend vanaf +NAP.
Binnen de gebouwen heeft de begane grond
een minimale netto hoogte van 4,0 meter. De
verdiepingen hebben een bruto hoogte van mi-
nimaal 3,3 meter.

De ontwikkelvelden worden met de volgende

maximale hoogtes herontwikkeld (zie ook fi-

guur 14):

® Het uitgangspunt is dat de kavels
van Noordzone |lJsbaanpad een plint
(onderbouw) van 2-3 bouwlagen (7,6
-12 meter) hoog krijgen. Daarbovenop
staan van oost naar west volumen
met een respectievelijke hoogte van
36-48-41-19(gymzaal)-39 meter hoog.
De begane grond van de onderbouw
wordt gevormd door vaste rooilijnen
en de plinten met de markering zijn
verplichte plinten voor voorzieningen.
In de onderbouw van de meest
westelijke kavel zit een Alles-in-één-
school met daaromheen ruimte voor het
schoolplein en de buitenruimte voor het
kinderdagverblijf. Belangrijk is dat de
gebouwen entrees krijgen gericht op de
straat en het plein.

® De bestaande gebouwen van het
Tripolis complex hebben verschillende
bouwhoogten (getrapt volume).
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Het is mogelijk om gebouw 100 (nu

5 bouwlagen) met respect voor de
hoogteopbouw vanaf het Burgerweeshuis
op te toppen met 1 & 2 lagen. Gebouw
100 grenst met al haar zijden aan
openbare routes. Bij de uitwerkingen van
de woningen/gemeenschappelijke ruimte
op de begane grond wordt hiermee
rekening gehouden (zoveel mogelijk
connectie, voordeuren, naar buiten). De
gebouwen 200 en 300 worden overkraagt
met een nieuw volume genaamd ‘Het
Venster’ met een maximale hoogte van 50
meter. Er zijn geen verplichte rooilijnen,
maar de plinten en entrees (voorzieningen
en kantoren) van het nieuw toe te voegen
volume en de bestaande volumen richten
zich zo veel mogelijk naar de Sportstrip en
Amstelveenseweg.

Het gebouw op de kavel van Infinity krijgt
een maximale hoogte van 63 meter (boven
46 meter ontheffing nodig). De hoogte

is afhankelijk van de architectonische
uitwerking in relatie tot het bestaande
gebouw. De plint van dit gebouw gaat een
relatie aan met de huidige plint en vormt
een entree voor beide gebouwen. Een
publieke/actieve voorziening in de plint is
vereist.
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Figuur 16: aanpak openbare ruimte gemeentegrond versus eigendom/erfpacht terrein
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3.4.2 Eigendomposities
Voor de toelichting op de eigendomsverhou-
dingen, zie figuur 16.

Het terrein van Noordzone lJsbaanpad is in vol
eigendom van derden. Rondom de nieuwe ont-
wikkelvelden liggen publiek toegankelijke rou-
tes en een plein over/op privé terrein. Aan de
zuid- en oostzijde is ruimte nodig voor verkeers-
areaal en in het midden en aan de noordzijde,
grenzend aan het sluiscomplex, voor recreatief
gebruik. Dit is gewenst om de doorwaadbaar-
heid en aantrekkelijkheid van het gebied te
vergroten en het gebied onderdeel te laten zijn
van de stad. Er dienen in de verdere ontwik-
keling van het gebied afspraken gemaakt te
worden over de aanleg en het beheer van deze
terreinen. Het stuk gemeentegrond ten westen
van de kavel tot aan de Na-druk-geluk-brug
kan gebruikt worden voor realisatie van een
Alles-in-één-school.

De erfpachtgrens van het Tripolis complex sluit
aan de noordzijde aan op het Burgerweeshuis.
Aan de zuidzijde is de nieuwe Tracébesluitgrens
leidend en aan de oost- en westzijde zal op
een paar plekken, in gezamenlijk overleg met
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erfpachter en gemeente, de grens gewijzigd
worden ten gunste van de ontwikkeling van
het 'Venster’ over gebouw 200 en 300 heen.
Het gehele onbebouwde terrein van de kavel
met uitzondering van het parkeerterrein is pu-
bliek toegankelijk en zal dat ook blijven. De
langzaamverkeersroutes over het verhoogde
terrein worden versterkt (sportstrip) en in ge-
meenschappelijk overleg verder vormgegeven.

Het terrein rondom het Infinity gebouw is in
erfpacht uitgegeven. De mogelijke ontwikke-
ling op de locatie maakt dit terrein meer be-
bouwd. De overige ruimte grenzen aan of zijn
nu al onderdeel van de openbare ruimte en is
nodig voor de begeleiding van voetgangers en
fietsers.

3.5 Openbare ruimte

De locaties in Deelplan 1 zijn allemaal los van
elkaar staande ontwikkelingen met een eigen
openbare ruimte. Het streven is om deze open-
bare ruimtes met elkaar te verbinden door reali-
satie van nieuwe routes en qua materialisering.
Daarnaast is het streven om het groen in het
gebied te verbeteren en de bestaande bomen
in het gebied zo veel mogelijk te behouden.

Zoals in de projectnota opgenomen moeten
er volgens de referentienorm uit het Voorzie-
ningenmodel 2018(Team Maatschappelijke
Voorzieningen) op basis van het voorgestel-
de programma extra m2 groen toegevoegd
worden. Volgens de referentienorm voor
groen zou op basis van het voorgestelde pro-
gramma circa 14.000m2 groen voor gebruik,
ecosysteem, spelen en sporten extra gereali-
seerd moeten worden. De groennorm houdt
echter geen rekening met de bestaande si-
tuatie. Binnen Deelplan 1 is een groot onbe-
bouwd deel al groen van karakter, welke bin-
nen dit plan beter verbonden en kwalitatief
hoogwaardig ingericht zal worden. Tevens zal
een deel van het onbebouwde terrein publiek
toegankelijk worden.

De transformatie van Deelplan 1 naar een loca-
tie waar wonen, werken, sporten en recreéren
in het groen hand in hand gaan, kan tegelijker-
tijd het karakter als overgangsgebied tussen
stad en buitengebied versterken. Het huidige
gebied heeft ondanks de kantoorgebouwen
al een groen karakter. Dit komt niet door het
groen op de grond, maar vooral door de aan-
wezigheid van grote bomen. Deze bomen bren-
gen een extra dimensie in groen. Ze vergroten
zowel het groenvolume als de groenprojectie
op het grondoppervlak substantieel. De be-
plantingsvakken maken voor 15% deel uit van
het grondoppervlak. Bomen voegen daar naar

25



schatting nog zo'n 5% aan toe doordat ze over
wegen, parkeerplaatsen en gebouwen heen
hangen. Uit de Boom Effect Analyse (BEA) die
voor Verdi is uitgevoerd, komt naar voren dat
het plangebied een opvallende hoeveelheid
boomsoorten kent (25 families). De variatie in
soorten wijkt sterk af van die in de rest van Am-
sterdam Zuid, dit maakt Verdi een unieke plek.
Het overige groen bestaat voornamelijk uit
gras, heesters, bodembedekkers en bermen.
Wat opvalt, is dat geen enkel beplantingsvak in
de BEA de classificatie ‘goed’ krijgt. Slechts de
helft van de vakken is als ‘redelijk’ bestempeld,
de rest matig. De kwaliteit van het groen op de
grond kan dus flink verbeterd worden, uitgangs-
punt hierbij is om de diversiteit in typen (gras,
heesters, bodembedekkers etc) te behouden
en te versterken. Deels kan dit worden bereikt
door het toepassen van robuuste beplanting

met vaste planten, maar ook met intensiever
beheer. Naast het verbeteren van het groen op
maaiveld niveau, komt uit het natuuronderzoek
dat voor Verdi is uitgevoerd naar voren dat er
kansen liggen om de gebouwen in deelplan 1
te vergroenen. Hierbij kan ook gedacht worden
aan natuurinclusief bouwen. In de openbare
ruimte liggen wat betreft natuur kansen om de
samenhang met groen buiten Verdi te verster-
ken bij de verbinding met de begraafplaats en
met het Zuider Amstelkanaal. Langs het kanaal
staan aan weerszijde hoog opgaande bomen
tot aan de Amstelveenseweg. Ter hoogte van
het stadion is nauwelijks begroeiing aanwezig.
Met de ontwikkelingen van Noordzone IJs-
baanpad ontstaat de mogelijkheid om bomen
langs de oever te planten.

6.5 6.0

10.5

2.5]2.0], 2.0
\ A4

| .0‘ .O‘ 2.0‘ 2.5 |

Figuur 17: bovenaanzicht en profieldoorsnede (A) lJsbaanpad bestaand en wensprofiel
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Herinrichting IJsbaanpad

Rondom het lJsbaanpad, zowel direct aan het
IUsbaanpad als tussen het Burgerweeshuis en
Tripolis, bevinden zich naast solitaire bomen,
bijzondere clusters van bomen. Dit is een van
de redenen dat bij het nieuwe profiel van het
lUsbaanpad is uitgegaan van behoud van de
bomen (zie figuur 17). Het [Jsbaanpad (30km/u
straat) wordt heringericht waarbij een tweerich-
tingsfietspad aan de noordzijde van de weg ge-
realiseerd wordt. Hierdoor sluit het profiel van
het IJsbaanpad beter aan op het profiel van de
Fred. Roeskestraat en ontstaat er een veiligere
oversteek van de Amstelveenseweg. Tussen het
fietspad en de rijbaan komt een brede strook
met de bestaande bomen en een groene invul-
ling met lage beplanting zoals in de Fred. Roes-
kestraat. In deze strook is ruimte voor parkeren,
inritten en kiss and ride. Tussen de gebouwen

aan de noordzijde van het lJsbaanpad en het
fietspad komt een trottoir met een minimale
breedte van 4 meter. Aan de zuidzijde van het
lJsbaanpad komen langsparkeerplekken en een
breed trottoir. In het vervolgonderzoek naar de
inrichting van de straat wordt gekeken of het
aantal langsparkeerplekken nog verminderd
kan worden ten behoeve van een groene invul-
ling. Daarnaast wordt daar waar mogelijk inge-
zet op het toevoegen van bomen in het profiel.

Vanaf het terrein van het Olymisch Stadion via
het IJsbaanpad naar de nieuwe Sporthallen
Zuid wordt een nieuwe route gerealiseerd. Aan
deze route komt aan de noordzijde van het IJs-
baanpad een plein in het groen te liggen. Het
plein ligt gunstig op de zon en aan de hoofd-
netfietsroute. Het plein biedt kansen voor ter-

6.5 5.5 .0

Gemeente Amsterdam Zuidas

27



vﬁ‘t‘
g

wl}

T30

. %00

1300

150 43

Figuur 18: doorsnede Skutsjespad bestaand en toekomstig (incl. Zuidasdok)

Investeringsnota Verdi

28



rasruimte en voor horecafuncties in de plint(en)
van de gebouwen. Het gasreduceerstation in
dit gebied blijft behouden maar dient een be-
tere, bij de omgeving passende uitstraling (zon-
der hekken) te krijgen en ingepast te worden in
het maaiveldontwerp. De nieuwe voetgangers-
brug over de Stadiongracht moet voldoende
hoogte hebben. De verdere uitwerking hiervan
wordt meegenomen in de uitwerking van het
maaiveld.

Aan het [Jsbaanpad komt ook een schoolplein
te liggen. Dit wordt een plek die na school-
tijd gebruikt kan worden als publieke speelplek
voor de buurt.

Openbare ruimte Tripolis

De publieke ruimte rondom het Tripolis com-
plex en de omgeving van het Burgerweeshuis
sluiten op elkaar aan. Het glooiende landschap
met hoogteverschillen legt een verbinding tus-
sen het lager liggende Burgerweeshuis en het
op verhoogd maaiveld staande Tripolis. Het bij-
zondere daklandschap van het Burgerweeshuis
is hierdoor goed zichtbaar. Het landschap vloeit
om de gebouwen heen en sluit aan alle zijden
aan op de gebouwen.

De nieuw aan te leggen sportstrip vormt de
drager die de zuidzijde van het Tripolis complex
in oostwest richting verbindt met de omgeving.
Deze route loopt vanaf het oosten (maaiveld
niveau +0,60m NAP) vanuit twee richtingen
voor langzaam verkeer op naar een hoogte van
+2,8m NAP. De verbindingen om en naast de
gebouwen worden geintegreerd in de ontwerp-
stijl van het glooiende, organisch vormgegeven
landschap. Aan de westzijde wordt een tijde-
lijke inrichting voorgesteld die aanpasbaar is in
de toekomst (zowel in indeling als in hoogte)
gezien de aangrenzende ontwikkeling die in de
vervolgfase(n) van Verdi mogelijk gaan plaats-
vinden. Tussen gebouw 200 en 300 wordt het
landschap aan de zuidzijde begrensd door het
Venster. De ruimte voor de gebouwen krijgt een
zo groen mogelijke inrichting en biedt ruimte
voor voorzieningen (bijvoorbeeld terrassen) in
de plinten. De oostzijde van het vernieuwde
complex grenst aan de Amstelveenseweg. Hier
wordt een duidelijke ‘tweede’ entree (plint) van
het complex gerealiseerd.

Aan de westzijde steekt het Venster uit. Deze
haakt aan op het gewenste nieuw te realiseren
sportcomplex. Net zoals tussen gebouw 200 en
300 ontstaat hier een voorruimte die gebruikt
kan worden voor activiteiten rondom het sport-
complex en voor buitensportactiviteiten. Deze
ruimte ligt aan het einde van de nieuwe noord-
zuid route die het Olympisch stadion verbindt
met het nieuwe sportcomplex.

Van de gewenste routes aan de oost- en west-
zijde van gebouw 100 kan alleen een deel van
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de oostelijke verbinding gerealiseerd worden.
Deze sluit aan op de route van de sportstrip. In
de vervolgfase zullen afhankelijk van de ontwik-
kelingen andere routes worden toegevoegd.

Kavel naast Infinity

De publieke ruimte rondom het nieuwe
gebouw(deel) naast Infinity is niet groot. Van
belang is dat hier komend vanaf station Am-
stelveenseweg de route richting Skitsjespad
en het vervolg op de Amstelveenseweg goed
begeleid wordt. Hier speelt de nieuwe plint van
het gebouw (ruimtelijk en programmatisch) een
grote rol. Het maaiveld is een breed trottoir
voor voetgangers en fietsers. Aan de noord-
zijde van het plot landt de busbaan inclusief de
halte vanaf de A10 op de Amstelveenseweg. Bij
het ontwerp van de plint dient rekening gehou-
den te worden met voldoende zicht en ruimte
aan de zuid- en oostzijde en de zichtbaarheid
van de functies in de plint.

In de toekomst is de wens om een nieuwe
brugverbinding voor fietsers en voetgangers
te realiseren over de Amstelveenseweg in het
verlengde van de Gustav Mahlerlaan. Deze zal
aanlanden aan de zuidzijde van het Skatsjespad
en vervolgd worden in een tweerichtingsfiets-
pad aan de zuidzijde van de straat. De aanslui-
ting van het Skitsjespad op de Amstelveense-
weg wordt voor gemotoriseerd verkeer een
eenrichtingsweg Verdi in. Dit is een onderdeel
van de uitvoering van Zuidasdok.

Materialisering

De inrichting van de openbare ruimte in eigen-
dom van de gemeente wordt uitgevoerd in
de materialisering zoals voorgeschreven in de
Puccini-methode. Daar waar de openbaar toe-
gankelijke ruimte van de in eigendom of in erf-
pacht zijnde terreinen aansluit op de door de
gemeente aangelegde openbare ruimte, wordt
in nauw overleg het ontwerp en de overgang
van mogelijk verschillende materialiseringen
uitgewerkt.

Speelplekken

Er wordt nu en in de toekomst woningbouw
aan Verdi toegevoegd waarvoor speelplekken
nodig zijn. Bij het ontwerp van de openbare
ruimte, welke voor een groot deel op vol ei-
gendom of erfpachtterrein gelegen is, moet
rekening gehouden worden met speelruimte
voor kinderen in de verschillende leeftijdsgroe-
pen. Hiervoor is ruimte op het (school)plein van
Noordzone |Jsbaanpad en in het glooiende
landschap tussen het Burgerweeshuis en het
Tripolis complex.
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3.6 Verkeer

Voor het autoverkeer is Verdi volledig afhanke-
lijk van de Amstelveenseweg. Uit het participa-
tietraject kwam naar voren dat het kruispunt
Amstelveenseweg/lJsbaanpad als druk wordt
ervaren. Het Verkeeronderzoek Verdi laat zien
dat het toevoegen van het beoogde program-
ma tot een toename van het aantal verkeersbe-
wegingen leidt, maar dat alle kruisingen in het
gebied regelbaar blijven. In dit onderzoek is de
aanpassing (uitvoering 2019) van de kruising
|Jsbaanpad/Amstelveenseweg al meegenomen
waarbij de opstelvakken op het lJsbaanpad en
het verkeerslichtensysteem worden aangepast.
Deze aanpassing houdt in dat er voor auto’s
linksaf en rechtdoor vanaf het IJsbaanpad
een gecombineerd opstelvak is en voor auto’s
rechtsaf een apart opstelvak. Daarnaast is het
verkeerslichtensysteem zo ingesteld dat het
verkeerslicht voor het autoverkeer dat rechtsaf
slaat en het fietsverkeer/voetgangers dat recht-
door gaat, niet meer tegelijk groen zijn. Deze
aanpassingen zorgen voor een betere door-
stroming van het kruispunt. Deze aanpassingen
zijn naar aanleiding van het participatietraject
vroegtijdig uitgevoerd.

Ondanks dat het verkeeronderzoek geen ver-

dere aanpassingen aan de infrastructuur voor-

schrijft, wordt voorgesteld de volgende extra
verkeersingrepen uit te voeren om Verdi beter
toegankelijk en bereikbaar te houden:

e Herinrichten van het kruispunt lJsbaanpad
met de Amstelveenseweg. Om de
doorstroming van de verschillende
verkeerstromen op de kruising verder te
verbeteren zal aan de noordzijde van het
lJsbaanpad een dubbelzijdig fietspad
gerealiseerd worden en het fietspad
aan de zuidzijde worden opgeheven.
Hierdoor sluit het profiel van de weg
beter aan op het profiel van de Fred
Roeskestraat en kan de fietsoversteek aan
de zuidzijde van de kruising |Jsbaanpad/
Amstelveenseweg opgeheven worden.

Dit leidt tot een vereenvoudiging van
de verkeersregelinstallatie wat de
doorstroming van de kruising ten goede
komt.

* De langzaamverkeersverbindingen die
toegevoegd worden, zijn toegelicht onder
het kopje ‘Hoofdraamwerk openbare
ruimte’. Bij de uitwerking van het
schetsontwerp van de hoofdnetfietsroutes
is rekening gehouden met de vele fietsers
die hiervan gebruik maken. De nieuwe
routes hebben daarom ook een breedte
van minimaal 3,5 meter. De Sportstrip en
de langzaamverkeersverbinding tussen
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station Amstelveenseweg en Stadionplein
zijn shared space zones voor langzaam
verkeer.

3.6.1 Parkeren

De erfpachters, eigenaren en ontwikkelende
partijen van de eerste drie te ontwikkelen
gebieden binnen Verdi hebben in de
participatiebijeenkomsten aangegeven dat

er slim met het parkeren omgegaan moet
worden en dat gemeenschappelijk gebruik van
de parkeergarages mogelijk moet zijn. De drie
partijen worden dan ook uitgedaagd om bij

te dragen aan een parkeerverwijzingssysteem,
om zo het parkeren nu en in de toekomst
(verdere deelplan(nen)) flexibel te maken en
dubbelgebruik tussen werken en wonen, maar
ook de voorzieningen zoals Sporthallen Zuid te
stimuleren.

Auto

Voor het parkeren geldt de in 2017 vastgestelde
‘Nota parkeernormen auto’. Het voorstel is
om van de oostzijde van plangebied Verdi
(tussen Piet Kranenbergpad/Jachthavenweg
en de Amstelveensweg) een A-locatie
te maken. Bij ontwikkeling van bestaand
vastgoed met bestaande parkeerplekken is het
inbreidingsbeleid van kracht. Dit houdt in dat
extra parkeerplekken niet mogelijk zijn als het
aantal parkeerplekken op basis van de huidige
norm en het nieuwe programma lager is dan
nu aanwezig. Daarnaast zet Zuidas zich in om
de mobiliteitsopgave te verbeteren door de
normering nog verder aan te scherpen, zie
figuur 21.

Het uitgangspunt is om bij sloop-nieuwbouw
de parkeergarages volledig ondergronds te
realiseren. De half verdiepte parkeergarages
van het Tripolis complex en het  gebouw
bliiven gehandhaafd. Mogelijk zijn meer
parkeerplekken voor Infinity gewenst en volgens
het inbreidingsbeleid mogelijk. Uitgangspunt
is dat deze dan wel volledig ondergronds
worden gebouwd om een uitnodigende plint
op maaiveld niveau te kunnen realiseren.

De toegangen voor de parkeergarages van
Tripolis en Infinity blijven gehandhaafd. Voor
Noordzone |Jsbaanpad geldt dat (een) nieuwe
toegang(en) gemaakt moet(en) worden voor de
te realiseren ondergrondse parkeergarage(s).
Dit wordt opgenomen in het totale plan voor de
kavel. De hellingbaan is volledig inpandig en er
kan minstens één voertuig inpandig opgesteld
worden (op een helling van maximaal 6%). Dit
in verband met het uitrijden en het kruisende
langzaam verkeer.
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Fiets

Voor het fiets- en scooterparkeren is de ‘Nota
parkeernomen fiets en scooter’ van toepassing
(zie figuur 21). Het parkeren gebeurt inpandig
en zo gebruiksvriendelijk mogelijk. Dit
betekent dat de ruimte eenvoudig toegankelijk
moet zijn, ook voor bezoekers (bij voorkeur
gelijkvloers met omliggende openbare ruimte).
Bij het ontwerp van de stalling moet ook ruimte
gecreéerd worden voor bijzondere modellen,
zoals bakfietsen en elektrische tweewielers.
Voor woningbouw geldt dat het fietsparkeren
opgelost wordt in gemeenschappelijke
bergingen. Met het oog op verdichten in
Verdi en groei van het fietsgebruik rondom OV
station Amstelveenseweg, zal de behoefte aan
openbare fietsparkeerplekken toenemen. Voor
het faciliteren van deze fietsparkeerplekken zou
onder andere Tripolis een rol kunnen spelen.
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3.6.2 Ontsluiting (laden en lossen)

De ontsluiting van Deelplan 1 geschiedt vol-

gens het bestaande wegennet.

e De ondergrondse parkeergarage(s) van
Noordzone lJsbaanpad wordt/worden
aangesloten op het lJsbaanpad. Het
laden en lossen wordt mogelijk gemaakt
in de parkeervakken ten noorden van het
|Jsbaanpad. Fietsers kunnen direct vanaf
de fietsroutes grenzend aan de kavels de
gebouwen bereiken.

® Het Tripolis complex behoudt zijn half
verdiepte parkeergarage die ontsloten is
via het Burgerweeshuispad. De toekomst
moet uitwijzen hoe dit verloopt via de
nieuwe woonbuurt, maar voor nu wordt
uitgegaan van de huidige situatie. Het
laden en lossen van de gebouwen wordt
gesitueerd aan de zuidwestzijde van de
kavel tussen Tripolis en het gewenste
nieuwe sportcomplex in. Fietsers kunnen
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Normen voor auto parkeren:

Gewenst normering Verdi

0.0 - 1.0 p.p. / per woning
0.0 - 1.0 p.p. / per woning }gemiddeld 0.3 p.p. / per woning

Wonen

-Sociaal

-Midden

-Vrije 0.0 - 1.0 p.p. / per woning
Werken 1 p.p./ 250m2 bvo

Voorzieningen

1 p.p./ 100m2 bvo (hiervoor is maatwerk vereist, zie parkeernota 2017)

*Note: Zie voor uitgebreidere informatie en normeringen de nota.

Normen voor fiets parkeren:
Wonen 1f.p.p. / 25m2 gbo,

bij nieuwe woningen is de min. parkeernorm voor scooters 0,13 p.p./per woning

Werken

2 f.p.p. / 100m2 bvo, zie nota voor normering scooter parkeren bij kantoren

Voorzieningen 2 f.p.p./ 100m2 bvo, athankelijk van functie zie nota

*Note: Zie voor uitgebreidere informatie en normeringen de nota

Figuur 21: normen auto- en fietsparkeren

vanaf meerdere zijden het complex
benaderen. Bij de uitwerking wordt in
ieder geval rekening gehouden met een
logische fietsparkeerrouting vanaf de
Amstelveenseweg.

® Voor het gebouw op de kavel naast
Infinity wordt gebruik gemaakt van de
in- en uitgang van de parkeergarage
aan de zuidwestzijde van het bestaande
gebouw. Dit geldt ook voor het laden en
lossen. Dit is namelijk niet mogelijk aan de
oostzijde van het Skitsjespad. Fietsverkeer
moet een toegang krijgen op de hoek
Amstelveenseweg-Skitsjespad, of gebruik
kunnen maken van de bestaande ingang
van de fietsenstalling van Infinity.

® Het realiseren van een dubbelzijdig
fietspad aan de noordzijde van het
IJsbaanpad en het opheffen van het
fietspad aan de zuidzijde heeft ook
invloed op de ontsluiting van Pand Zuid
en de Van Det school. Fietsers met de
bestemming Pand Zuid en de Van Det
school kunnen via de rotonde of via
de nieuwe langzaamverkeersoversteek
(zebrapad) ten zuiden van het pleintje
aan de noordzijde van het lJsbaanpad de
gebouwen bereiken.

Daarnaast dient rekening gehouden te worden
met het brengen en ophalen van kinderen van
de scholen. Met extra aandacht voor verkeers-
bewegingen gerelateerd aan Speciaal Onder-
wijs (vervolgfase).

Gemeente Amsterdam Zuidas

3.6.3 Openbaar vervoer

Er worden vanuit Verdi geen aanpassingen

gedaan aan het openbaar vervoersysteem.

Wel wordt ervoor gezorgd dat deze locaties zo

goed mogelijk bereikbaar zijn. In de omgeving

staat wel een aantal aanpassingen gepland:

e Verplaatsen bushalten voor de regionale
lijnen in opdracht van Zuidasdok.

e Optimalisatie van uitstapmogelijkheden
voor de tramhalten bij station
Amstelveenseweg. Dit heeft als gevolg
dat het tweerichtingsfietspad vanaf de
A10 tot en met het Skitsjespad een
eenrichtingsfietspad naar het zuiden
wordt.
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Programma

Legenda
Wanen
Kantaren
:  Voortleningsn
- T
r Allgs i 1 school
5
j Kanparen
& voarieningen
]

IUsbaanpad Noord
Wonen
Kantoor

Alles-in-één-school

Voor de verhouding van het toe te voegen programma = wonen (incl. school) 24.500 m2 bvo versus kan-
toor 12.000 m2 bvo (20.500-8.500) is 1/3 vs 2/3.

Tripolis-complex
Wonen

Kantoor

Kop Infinity
Kantoor

Burgerweeshuis
Kantoor

note: Deze oppervlakten zijn exclusief halfverdiepte en of ondergrondse parkeergarages.

minimaal 18.000 m2 bvo en maximaal 21.000 m2 bvo

maximaal 20.500 m2 bvo (huidig 8.500 m2 bvo), waarvan

1.000 - 4.000 m2 bvo bestemd voor voorzieningen (afhankelijk
van welke van de huidige voorzieningen teruggebracht worden)
3.500 m2 bvo, inclusief gymzaal

minimaal 8.000 m2 bvo, inclusief woongebonden voorzieningen
maximaal 51.000 m2 bvo (huidig 25.900 m2 bvo),
waarvan minimaal 1.500 m2 bvo voorzieningen (met name horeca)

minimaal 12.000 m2 bvo en maximaal 16.000 m2 bvo,
waarvan minimaal 250 m2 bvo voorzieningen in de plint
het bestaande kantoor heeft een oppervlak van 16.700 m2 bvo

bestaand 6.000 m2 bvo

Figuur 23: programmaoverzicht Deelplan 1, Verdi
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De opgave vanuit de principenota is om extra
programma toe te voegen aan de kavels
binnen Verdi. Er wordt ingezet op het zoveel
mogelijk toevoegen van woningen. Door het
toevoegen van woningen zijn ook voorzienin-
gen zoals een Alles-in-één-school noodzake-
lijk. Binnen het nieuw toe te voegen program-
ma wordt een verhouding aangehouden van
2/3 wonen en 1/3 voorzieningen en kantoren.
Daarnaast wordt voor de woonopgave de
verhouding 40% sociale huur, 40% middens-
egment en 20% vrije sector aangehouden.
Deze uitgangspunten gelden voor heel Verdi.
Deelplan 1 zal voor een deel voorzien in deze
opgave (zie figuur 23) maar heeft in verband
met het geluid van de A10 en de Amstel-
veenseweg een aantal beperkingen voor het
realiseren van de woningopgave. Hieronder
wordt ingegaan op het programma per ont-
wikkelveld en op de verschillende functies in
het gebied.

4.1 Programma

Noordzone IJsbaanpad

Bij Noordzone IJsbaanpad wordt uitgegaan
van volledige sloop van de bestaande gebou-
wen en de parkeergarage. Het terrein dat in
volledig eigendom is van stichting BWRCJW,
wordt opgedeeld in twee ontwikkelvelden die
in drie fasen ontwikkeld zullen worden. De fa-
sering, zoals opgenomen in de planning, heeft
te maken met de huidige huurcontracten die
in verschillende perioden aflopen. Het ontwik-
kelveld direct aan de oostzijde, aan de Amstel-
veenseweg voorziet in kantoren, voorzieningen
en woningen. Het westelijk veld voorziet in een
Alles-in-één-school, wonen, (maatschappelijke)
voorzieningen en mogelijk kleinschalige kan-
toorruimte. Het totale programma wonen ge-
schiedt aan de hand van de 40-40-20 verdeling.
Het maximale programma aan het Noordzone
[Jsbaanpad betreft 45.000 m2 bvo (brutovloer-
oppervlak).

Tripolis complex (100-200-300)

Uitgangspunt bij de herontwikkeling van Tripo-
lis is, waar mogelijk, behoud van de bestaande
gebouwen vanwege duurzaamheid en ‘cultuur-
historische’ waarde van het complex. Het plan
is om een nieuw kantoorvolume aan het com-
plex toe te voegen in de vorm van het zoge-
noemde ‘Venster’ over gebouwen 200 en 300.
Gebouw 100 wordt getransformeerd naar de
functie wonen (100% sociale huur).

Infinity

De kavel van Infinity biedt verdichtingsmoge-
lijkheden voor kantoorprogramma. Dit gebouw
zal in samenhang met het bestaande gebouw

Gemeente Amsterdam Zuidas

Inifinity (ook wel “"De Schoen” genoemd) ont-
wikkeld worden. Het nieuwe gebouw wordt
naast station Amstelveenseweg gerealiseerd.
Voetgangers en fietsers komend vanaf het
noorden worden daardoor het gebied in bege-
leid. Door actieve functies in de plint mogelijk
te maken (bijvoorbeeld horeca) kan de Amstel-
veenseweg beter geactiveerd worden.

De mogelijke toevoeging is afhankelijk van de
manier waarop deze gaat aansluiten op het be-
staande gebouw: een losstaand volume of een
volume dat een vervolg is van het bestaande.
Hierdoor zit er een bandbreedte voor het mo-
gelijk te realiseren programma.

In totaal wordt er maximaal 85.600 m2 bvo
programma toegevoegd aan het bestaand
programma (incl. Burgerweeshuis) binnen de
plangrens van 57.100 m2 bvo.

4.2 Functies

Plinten

Voor de begane gronden aan de Amstel-
veenseweg, het |Jsbaanpad en de Sportstrip
wordt gestuurd op levendige plinten met een
uitnodigend en open karakter. De plinten op
de begane grond hebben een aantrekkelijke
hoogte (zie paragraaf bouwhoogte), zijn vrij in-
deelbaar en hebben bij voorkeur een verbijzon-
derd architectonisch karakter ten opzichte van
de bovenbouw. Mogelijke functies in de plinten
zijn horeca, sportvoorzieningen (sportschool),
zorgvoorzieningen en consument verzorgende
dienstverlening zoals een kapper, schoonheids-
specialist en dergelijke.

Detailhandel

Het detailhandelsbeleid sluit een supermarkt in
Verdi uit. Vanwege de afstand tot de dichtst-
bijzijnde supermarkten (ca. 1000 meter), wordt
een gemakssupermarkt van maximaal 375m2
bvo wel toegestaan. Overige detailhandel
wordt uitgesloten.

Woningbouw

De goede bereikbaarheid, de ligging en de
nabijheid van De Nieuwe Meer en het Am-
sterdamse Bos maken van het gebied Verdi
een aantrekkelijke woonlocatie. Deelplan 1 zal
voor een deel voorzien in deze opgave, maar
heeft door het geluid van de A10, de Amstel-
veenseweg en het feit dat het transformatie
van gebouwen betreft een aantal beperkingen
in relatie tot de woonopgave. Het geraamde
woningbouwprogramma voor Deelplan 1 be-
draagt circa 27.500 m?2 bvo. Dit komt overeen
met 380 tot 420 woningen.
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Gemiddelde oppervlakte
Sociale huur 56 m2 bvo
Midden huur 76 m2 bvo

Vrije sector 50% woningen tussen 84 en 140 m2 bvo

Minimale oppervlakte
40 m2 bvo
56 m2 bvo
56 m2 bvo

Binnen het aangegeven bouwvolume is het mo-
gelijk om een divers en uiteenlopend woning-
bouwprogramma te realiseren. Het streven is
een grote diversiteit in doelgroepen, dus wo-
ningen voor een- en tweepersoons huishou-
dens en gezinnen in alle segmenten. Met de in
het kader hierboven genoemde oppervlakten
is het mogelijk om deze diversiteit tot stand te
brengen.

Kantoren

Er wordt naast wonen ook ingezet op uitbrei-
ding van kantoren in Verdi. De bereikbaarheid
van het gebied is goed en er is ruimte voor
ontwikkeling. De kantorenstrategie (2017)
geeft aan dat er behoefte is aan kantoren op
gemengde en goed verbonden locaties zoals
Verdi. Er is veel behoefte aan kantoorruimte
voor kleine ICT-bedrijven, communicatie- en
zakelijke dienstverlening en voor innovatieve
kantoorconcepten op meer informele plekken
in de stad. Van de huidige kantoormeters wordt
circa 8.000 m2 bvo getransformeerd naar wo-
nen. De toevoeging van kantoormeters binnen
Deelplan 1 wordt circa 45.000 m2 bvo.

Maatschappelijke voorzieningen

Voor de toekomstige maatschappelijke voor-
zieningen in het gebied zal naast Deelplan 1
gekeken moeten worden naar het gehele plan
Verdi. In Verdi zijn circa 1500 tot 2000 wonin-
gen gepland. Dat betekent dat er in ieder ge-
val behoefte is aan een Alles-in-één-school in
het gebied. De school wordt meegenomen in
Deelplan 1 en voorzien aan de noordzone van
het IJsbaanpad. Ook zal er onderzocht worden
of een 24-uurs opvang een plek kan krijgen in
Verdi.

In het gebied Verdi is al een groot aantal sport-
voorzieningen aanwezig: tennisbanen, voet-
balvelden, sporthallen en watersport in het
jachthavengebied. Voor Verdi wordt ingezet
op verplaatsing en uitbreiding van Sporthallen
Zuid binnen het gebied. Naast vernieuwing van
de sporthallen wordt daarmee ruimte gecre-
eerd voor woningbouw.

Er is voldoende ruimte voor zorgvoorzieningen
in de plinten van de gebouwen aan de Amstel-
veenseweg of het lJsbaanpad. In de volgende
fase en in overleg met eigenaren en erfpachters
zal deze behoefte nader ingevuld worden.
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5. Milieu

Voor de investeringsnota Deelplan 1 zijn diver-
se milieuonderzoeken (quickscans) uitgevoerd.
Hieronder wordt per onderwerp ingegaan op
de kansen en risico’s voor de ontwikkeling van
Verdi die op basis van deze onderzoeken naar
voren zijn gekomen. Tevens wordt met betrek-
king tot de onderwerpen duurzaamheid, afva-
linzameling, windhinder en bezonning inge-
gaan op de uitgangspunten van de gemeente
die aan de ontwikkelaars worden meegegeven.

5.1 Verkeer

Voor de ontwikkeling van Verdi is een verkeer-
onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is het
programma uit de projectnota Verdi doorbere-
kend (realistisch) en het programma dat gere-
aliseerd zou kunnen worden als meer ontwik-
kelingen dan momenteel is voorzien, doorgang
vinden (maximaal programma). Het verkeeron-
derzoek laat zien dat het realistisch programma
tot een toename van het aantal verkeersbewe-
gingen leidt. In de referentie situatie (verkeer in
2030 zonder realisatie van programma in Verdi)
zijn de kruispuntbelastingen op de maatgeven-
de kruispunten in Verdi al hoog: de kruispunten
moeten al veel verkeer verwerken. Na de re-
alisatie van het realistisch programma ontstaat
nog een extra toename van de belastingen
maar alle kruisingen blijven regelbaar. In deze
berekening is de aanpassing (uitvoering 2019)
van de kruising lJsbaanpad/Amstelveenseweg
al meegenomen waarbij de opstelvakken op
het l|Jsbaanpad en het verkeerslichtensysteem
worden aangepast. Deze aanpassingen zorgen
voor een betere doorstroming van het kruis-
punt. Deze aanpassing was ten tijde van het
participatietraject nog niet doorgevoerd.

De realisatie van het maximale programma
heeft vergelijkbare effecten op de bereikbaar-
heid van het gebied als de realisatie van het
realistisch programma. Echter komen er meer
huishoudens en arbeidsplaatsen bij, waardoor
het effect groter is. Uit de kruispuntanalyse
blijkt dat de kruisingen extra belast worden,
maar dat het effect beperkt is. Enkel de krui-
sing Pramenpad/Amstelveenseweg krijgt een
dusdanig grote belasting dat de kruising ge-
reguleerd moet worden. Deze kruising zal dan
gekoppeld moeten worden met de kruising
Amstelveenseweg/Boelelaan, wat gezien de
verzadiging van die kruising, onwenselijk is.

5.2 Geluid

Voor Verdi is voor verschillende
ontwikkelscenario’s de geluidsbelasting
onderzocht. In bijlage C zijn de effecten van het
geluid met betrekking tot de ontwikkelingen
binnen Deelplani en de voorziene toekomstige
situatie opgenomen.

Gemeente Amsterdam Zuidas

Uit het onderzoek komt naar voren dat de
A10 (ook bij realisatie van Zuidasdok) en
de Amstelveenseweg geluidshinder met
zich mee brengen voor het realiseren van
geluidsgevoelige functies in Deelplan 1.
Wonen is een geluidsgevoelige functie en in
aanvulling op de Wet geluidhinder schrijft het
Amsterdamse geluidbeleid voor dat iedere
woning een stille zijJde moet hebben. Van
een stille zijde is sprake indien een gevel een
geluidbelasting heeft gelijk aan of lager dan de
voorkeursgrenswaarde van 48db(A).

In Deelplan 1 worden in Noordzone IJsbaanpad
en Tripolis (gebouw 100) woningen voorzien.
Beide locaties ondervinden geluidbelasting van
de A10. Een deel van Noordzone |Jsbaanpad
ondervindt ook een geluidbelasting van de
Amstelveenseweg. De realisatie van het Venster
bij Tripolis heeft een positief effect op het
weren van geluid van de A10 en daarmee de
mogelijkheden tot realisatie van woningen op
deze locaties. Daar waar de woningen alsnog
niet over een geluidluwe zijde beschikken,
moeten maatregelen getroffen  worden.
Mogelijke maatregelen zijn onder meer loggia’s
met glazen balkonhek en geluidabsorberend
plafond, verglaasde serres en dubbele
kozijnsystemen. Voor de herontwikkeling van
de noordzone IlJsbaanpad en de transformatie
van Tripolis 100 van kantoor naar wonen,
wordt nader onderzoek gedaan naar de
ruimtelijke randvoorwaarden die nodig zijn om
de woonkwaliteit in relatie tot bezonning en
geluid zo gunstig mogelijk te maken.

5.3  Windhinder

Boven de 30 meter hoogte kwalificeert
bebouwing zich in Amsterdam tot hoogbouw en
dient het gebouw zo te worden vormgegeven
dat er op maaiveld geen last is van windhinder.
Conform de windcriteria NEN 8100 wordt
rondom de hoogbouw slenter- of loopkwaliteit
geéist. Binnen deze criteria wordt ook rekening
gehouden met de in de nabijheid gelegen
fietsroutes.

Tijdens het schetsontwerp moet een
windhinderstudie worden uitgevoerd. Daar
waar nadelige windeffecten op maaiveldniveau
optreden worden deze op gebouwniveau
opgelost. Uitgangspunt hierbij is dat rondom
het gehele gebouw een goed windklimaat
behaald wordt bij de activiteit slenteren in
kwaliteitsklasse A of B.

5.4 Bezonning

Landelijk zijn er geen wettelijk vastgelegde
normen of eisen waaraan plannen ten aanzien
van de bezonning in relatie tot bestaande
functies moeten voldoen. In het Bouwbesluit
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Figuur 24: voorbeelden van gebouwen met intensieve groene daken

is wel regelgeving voor daglichttoetreding
opgenomen, maar dit heeft geen betrekking
op schaduwwerking van het ene gebouw op
het andere.

De raad heeft bij motie gevraagd om een
eenduidige benadering over de normering
binnen Amsterdam. In Amsterdam wordt dan
ook 21 maart(of 21 september) als maatgevende
datum gehanteerd. In bijlage B zijn de effecten
van de bezonning voor Deelplan 1 opgenomen.
In het kader van de vervolgonderzoeken voor
het MER wordt dit nader onderzocht.

5.5 Duurzaamheid

5.5.1 Schone lucht

Amsterdam wil schone lucht en gaat verder dan
de wettelijke eisen voor luchtkwaliteit (Agenda
Duurzaam Amsterdam, 2015). Vooral het
gemotoriseerde verkeer zorgt voor negatieve
effecten op de lokale luchtkwaliteit. Het gebruik
van de fiets wordt gestimuleerd en Amsterdam
stimuleert het gebruik van elektrisch vervoer.
Elektrisch vervoer draagt bij aan het schoner
worden van de lucht in de stad en een reductie
van CO2 uitstoot.

Uit berekeningen blijkt dat de ontwikkelingen
binnen Verdi niet leiden tot overschrijding
van de grenswaarden die gelden voor de
luchtkwaliteit. Plaatselijk zal sprake zijn van
een toename van het verkeer, maar de hiermee
gepaard gaande toename van de uitstoot
zal per saldo minder zijn dan de autonome
verbetering van de luchtkwaliteit. Bij de
situering van luchtkwaliteitgevoelige functies
geldt het gemeentelijk beleid als uitgangspunt.
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5.5.2 Duurzame mobiliteit

Voor Zuidas wordt ingezet op een laag
autogebruik. De fiets en het openbaar vervoer
zijn cruciaal om Zuidas nu en in de toekomst
bereikbaar, leefbaar en duurzaam te houden.
Duurzame  mobiliteitsoplossingen  moeten
daarom onderdeel zijn van nieuwbouw. Denk
hierbij aan (schone) autodeelconcepten en het
stimuleren van fiets en OV-gebruik.

De ambitie van Amsterdam is zo veel
mogelijk  verkeer uitstootvrij te laten
rijden in 2025. Om dit te bereiken wordt
elektrisch rijden gestimuleerd. 50% van de
parkeerplaatsen dient te zijn voorzien van een
oplaadpunt voor elektrische auto’s. Verder
dient rekening te worden gehouden met
uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst.
Alle parkeerplaatsen moeten voorbereid zijn
om een oplaadpunt te kunnen aansluiten (denk
hierbij aan benodigd leidingwerk en capaciteit).

5.5.3 Groen

Uit het participatietraject kwam naar voren dat
belanghebbenden het belangrijk vinden dat er
zo min mogelijk groen aan de noordzijde van
Verdi verdwijnt. Het ontwikkelen van groen
op kavels, gevels en daken is ook een van de
speerpunten van Zuidas (zie Plan voor een
Groene Zuidas 2018) en kwam als kans naar
voren uit het natuuronderzoek dat voor Verdi
is uitgevoerd. Groen draagt in belangrijke mate
bij aan de leefbaarheid en het klimaatbestendig
maken van de Zuidas. Het uitgangspunt is
daarom om op de gebouwen intensief en
hoogwaardig groen toe te passen. Dit betekent
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dat het groen aantrekkelijk moet zijn, moet
bijdragen aan de biodiversiteit en bruikbaar en
toegankelijk moet zijn.

Bij het voorlopige en definitief ontwerp van
een gebouw moet een groenplan aangeleverd
worden waarin tenminste is uitgewerkt op welke
wijze, met welk doel en met welke beplanting
groen wordt gerealiseerd op de kavel. Dit kan
in de vorm van tuinen, binnenterreinen, gevels
en daken. Niet alleen de flora is van belang
maar ook de fauna.
Bij de sloop, renovatie of transformatie van
gebouwen wordt rekening gehouden met
mogelijk  aanwezige verblijffplaatsen van
vleermuizen.
De ontwikkelende partij licht in hun plan toe
hoe zij omgaan met natuurinclusief bouwen.
Uitgangspunten die bij transformatie worden
meegegeven ten aanzien van daken zijn:
* Minimaal 30% van de kavel heeft een
intensieve hoogwaardige dak begroeiing.
* Het dak is toegankelijk en bruikbaar voor
gebruikers van het gebouw.
Als technische voorzieningen toch op de daken
komen te staan, wat niet de voorkeur heeft,
vormen deze een integraal onderdeel van het
daklandschap en sluiten in verschijningsvorm
aan bij de architectuur van het gebouw; deze
zijn aan het zicht onttrokken.

5.5.4 Water (klimaatbestendige stad)
De opgaven voor de stad ten aanzien van
extreme(re) neerslag en klimaatverandering
vraagt ook om een bijdrage op particulier
terrein. Voor de kavel(s) geldt dit voor het
bebouwde deel. Bij het ontwerpen van
gebouwen moet het vasthouden en vertragen
van hemelwater worden meegenomen.

Bij transformatie van gebouwen worden

onderstaande uitgangspunten meegegeven:

e De minimale waterberging op de kavel is
de totale kaveloppervlakte x 60mm per 24
uur.

* Een afvoercapaciteit van maximaal 0,9
mm/uur (21,6 mm/dag).

* Aandacht voor bouwpeilhoogte ten
opzichte van het maaiveld is hierin een
belangrijke aanbeveling. Een extreme
neerslag van 60 mm in een uur mag niet
tot schade aan privaat eigendommen
leiden door afstroming van de openbare
ruimte.

Op het platform Amsterdam Rainproof (www.

rainproof.nl) wordt dit nader toegelicht

en ter inspiratie worden verscheidene
voorbeelden aangereikt. Een verscheidenheid
van oplossingen is hierbij mogelijk (dak,
gevel, waterzuilen, waterkelders), waarbij
een combinatie met andere opgaven voor
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de hand ligt (de koeling van het gebouw, de
benutting van hemelwater voor bevloeiing van
de groenvoorzieningen of de toiletspoeling
enzovoort).

5.5.5 Duurzame warmte en koude

In lijn met gemeentelijk beleid zullen de nieu-

we en getransformeerde gebouwen niet meer

aangesloten zijn op het gasnet. Daarnaast heeft

het college van burgemeester en wethouders

in november 2017 een motie aangenomen

waarin de volgende uitgangspunten moeten

worden gehanteerd bij warmteplannen voor

nieuwbouw:

e De bebouwing moet geschikt zijn voor
verwarming met laagtemperatuur warmte;

e Eventuele warmtenetten in het gebied zijn
laagtemperatuur warmtenetten;

*  Warmtebronnen zijn duurzaam en bij
voorkeur lokaal

e Hierbij uit te gaan van het principe ‘comply
or explain’; warmte is laagtemperatuur en
duurzaam, tenzij daar om zwaarwegende
redenen van wordt afgeweken.

Nieuwbouw in Verdi zal gasloos zijn. Bij het in-
vesteringsbesluit deelplan 1 voor Verdi wordt
voor de primaire warmtebehoefte in eerste
instantie uitgegaan van WKO (warmte-koude
opslag). Het realiseren van een gezonde ex-
ploitatie van een warmtenet lijkt op het eerste
gezicht niet goed mogelijk, met name doordat
sprake is van een transformatieopgave waar-
door het plan volledig afhankelijk is van de ei-
genaren in het gebied en omdat het gaat om
relatief weinig woningen. Inventarisatie van de
bestaande WKO bronnen, de verwachte toe-
name van programma en de onderlinge afstan-
den wijst uit dat de benodigde bronnen inpas-
baar zijn, zonder dat dit leidt tot beperkende
randvoorwaarden voor de warmtevoorziening
van het overige deel van Verdi. Voor het vast-
leggen van mogelijkheden van bronposities zal
een warmte-koude-opslag masterplan worden
opgesteld.

5.5.6 Zonnepanelen

Duurzame energieopwekking is van belang
om energieneutrale gebouwen te realiseren, in
Zuidas gaat het dan voornamelijk om het plaat-
sen van zonnepanelen. Zuidas wil daarmee
bijdragen aan de Amsterdamse ambitie om in
2020 20% meer zonne-energie op te wekken.
Doordat er aan gebouwen ook ambities en ei-
sen gesteld worden betreffende waterberging
en —vertraging, gebruiksvriendelijkheid, (groen)
beleving en toekomstwaarde moet er een goed
overwogen beslissing genomen worden welke
duurzaamheidsmiddelen ingezet worden in het
ontwerp. Groene en gebruiksvriendelijke daken
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zijn — passend bij de functie - vooral geschikt
op hoogten lager dan 50m. Op grotere hoogte
zijn duurzaamheidsoplossingen zoals zonnepa-
nelen geschikte oplossingen.

5.5.7 Breeam Excellent

Nieuwbouw in Verdi wordt net als in de rest
van Zuidas (Visie Zuidas 2016) uitgevoerd met
een extra ambitie op het gebied van energie.
Nieuwe gebouwen moeten energieneutraal
(EPC <0,15) opgeleverd worden, en BREEAM
Excellent is het uitgangspunt. De komende
jaren ligt de nadruk in Verdi echter voornamelijk
op transformatie. In beide gevallen wordt
ingezet op circulariteit door ontwikkelaars uit te
dagen om zoveel mogelijk circulaire materialen
te gebruiken en er wordt gestuurd op flexibele
en multifunctionele ontwerpen.

5.5.8 Circulair bouwen en materialen
Het slim ontwerpen van gebouwen is belangrijk
om gebouwen een lange levensduur te kunnen
geven. Een van de aspecten van slim ontwerpen
is een modulaire en flexibele aanpak, waardoor
gebouwen kunnen worden aangepast op
nieuwe gebruikers en andere toepassingen.
Gebouwen op Zuidas moeten tot in de verre
toekomst  uiteenlopende  bestemmingen
en levensstijlen kunnen herbergen. Om
deze reden wordt uitgegaan van een bruto
verdiepingshoogte van minimaal 3,30 meter
zodat uitwisselbaarheid van de functies wonen
en niet wonen in de toekomst mogelijk blijft.
Dit vraagt om flexibel indeelbare plattegronden
met een optimale geluidsisolatie tussen de
verschillende eenheden.

Bij circulair bouwen worden de gebouwen
zo ontworpen dat de materialen een zo lang
mogelijke levensduur krijgen door middel
van hergebruik of herbestemming. Door
een grondstoffenpaspoort toe te passen
kan hergebruik worden gestimuleerd en de
transparantie worden vergroot. Het gebruik
van materialen met een lage milieu-impact
is verplicht. In geval er wordt gekozen voor
het gebruik van hout, wordt er alleen hout
toegepast met een FSC-keurmerk of een
vergelijkbare kwaliteit. Ook de toepassing van
biobased bouwmaterialen kunnen hierin een
rol spelen. Verontreiniging van het hemelwater
door bouwmaterialen moet worden
voorkomen door geen gebruik te maken van
ongewenste materialen zoals lood, ongecoat
zink en verzinkte materialen, teerhoudende
dakbedekking, koperen waterleidingen en
koperen dakbedekking.

5.6 Afvalinzameling
Afvalinzameling vindt voor alle functies

(woningen, kantoren en voorzieningen) en
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alle typen afval inpandig plaats. De inpandige
locatie moet voldoende ruimte hebben voor
het opstellen van alle benodigde containers en
goed toegankelijk zijn voor het ophalen van het
afval. Ondergrondse laad- en losoplossingen
hebben een hoogte van minimaal 3 meter.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen
het ophalen van huishoudelijk afval (van
woningen) en bedrijfsafval (afval uit kantoren
en voorzieningen). Voor het ophalen van
huishoudelijk afval is gemeente Amsterdam
verantwoordelijk. De hiervoor benodigde
containers zijn eigendom van de gemeente.
Voor bedrijffsafval dienen bedrijven en
instellingen zelfstandig een contract af sluiten.
Voor huishoudelijk afval is het uitgangspunt een
scheidingspercentage van 65%. Dit houdt in
dat er rekening gehouden dient te worden met
containers voor rest-, glas-, papier- en karton-,
plastic- en gf(t)afval. Rest- en plasticafval zijn de
enige afvalstromen waarbij een perscontainer
mag worden wordt ingezet. De specifieke
situatie dient vooraf te zijn afgestemd met de
Afdeling Afvalinzameling Amsterdam Zuid.

5.7 Externe veiligheid

Bij nieuwbouw dient rekening gehouden te
worden met de risico’s die te maken hebben
met externe veiligheid. Het uitgevoerde
onderzoek laat zien dat Verdi binnen het
invloedsgebied van buisleiding A-807 van
Gasunie valt. Momenteel vindt over de A10
Zuid nog transport van gevaarlijke stoffen
plaats, met de komst van Zuidasdok vervalt
dit. Het plaatsgebonden risico (de kans
per jaar dat een persoon die zich continu
en onbeschermd op een bepaalde plaats
in de omgeving van een transportroute
bevindt, overlijdt door een ongeval met
het transport van gevaarlijke stoffen op die
route) vormt geen belemmering voor de
ontwikkeling binnen Verdi. Voor wat betreft
het groepsrisico (de kans op een ongeval
met tien of meer dodelijke slachtoffers in de
omgeving van de beschouwde activiteit, of
de kans op een ramp) is met de ontwikkeling
van Verdi geen sprake van een toename van
het groepsrisico.

Verder dient bij ontwikkelingen tot 30 meter
afstand van de A10, rekening gehouden te
worden met plasbrand. Deze kan ontstaan
wanneer bij een ongeval vrijgekomen
brandbare vloeistof ontstoken  wordt.
Voor de ontwikkeling van de kavel van
Infinity gelden daardoor op grond van het
Bouwbesluit 2012 en de daarop berustende
ministeriéle regeling bouwvoorschriften,
aanvullende bouwvoorschriften. Tot slot
bevindt zich ten noorden van het lJsbaanpad
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een gasreduceerstation. Dit betekent dat
een afstand van 25 meter in acht dient te
worden gehouden ten opzichte van (beperkt)
kwetsbare objecten. Hier dient rekening mee
gehouden te worden bij de ontwikkelingen
aan de noordzijde van het |Jsbaanpad.

5.8  Archeologie encultuurhistorische

waarde

Volgens de Monumentenwet dient ook

rekening te worden gehouden met de

archeologische waarde van de ondergrond.

Uit het onderzoek dat voor Verdi heeft

plaatsgevonden blijkt dat Verdi kan worden

opgedeeld in drie gebieden (zie bijlage E).

* Gebied A. Bewoningszone langs
de Amstelveenseweg (verwachting:
hoog), In een 75m-zone langs de
Amstelveenseweg kunnen sporen
voorkomen van laatmiddeleeuwse
(12de/13de-eeuwse) bewoning, in de
vorm van (terp)ophogingen, diverse
erfafscheidingen, houten en bakstenen
funderingen, huishoudelijk afval (in
de slootbodem) en losse vondsten.
Uitzondering van archeologisch
veldonderzoek geldt bij bodemingrepen
kleiner dan 500 m2 of ondieper dan 2,5
m onder maaiveld.

e Gebied B. Buitenveldertse polder
(verwachting: laag). Voor deze
zone geldt uitzondering van
archeologisch vervolgonderzoek bij alle
bodemingrepen.

* Gebied C. Nieuwe Meer en Schinkel
(verwachting: laag (lage trefkans
waterbodems)). Uitzondering van
archeologisch veldonderzoek geldt bij
ingrepen in de waterbodem kleiner dan
10.000 m2.

Voor het gehele plangebied geldt conform
de Erfgoedwet een meldingsplicht voor
vondsten, die tijdens de uitvoering van
bouwwerkzaamheden  worden  gedaan,
waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed
dat deze van archeologische waarde zijn.

In Deelplan 1 is historische en architectonische
relevante bestaande bebouwing aanwezig.
Het betreft het erfgoed van Aldo van Eyck
in de vorm van het Burgerweeshuis dat sinds
2009 een gemeentelik monument is en
sinds 2014 een rijksmonument. Het Tripolis
complex, tevens werk van Aldo van Eyck,
is in het bestemmingsplan beoordeeld als
complex van cultuurhistorische waarde en is
in april 2019 aangewezen als gemeentelijk
monument.
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Voor diverse delen van Verdi is een
cultuurhistorische verkenning uitgevoerd. Uit
de cultuurhistorische verkenning Amsterdamse
Bos komt naar voren dat het wegenstelsel
weinig samenhang biedt. Dit is ontstaan doordat
zonder visie op het geheel en de relatie met
omliggende woonwijken voor de verschillende
functies afzonderlijke toegangswegen zijn
aangelegd. Hierdoor ontbreekt voor de
bezoeker het overzicht. Uit het onderzoek
cultuurhistorische verkenning Sportas komt
naar voren dat de jachthaven een integraal
onderdeel is van het Amsterdamse Bos en dat
het van begin af aan de bedoeling was dat het
scheppen van mogelijkheden tot watersport
samen moest gaan met een aangename
wandeling. Vanaf veel plaatsen was zicht op
het water mogelijk, tot aan de punten van de
schiereilanden toe. Door de aanleg van het

Sportcentrum Amstelpark is er geen duidelijke

visuele relatie meer met het entreegebied

Amsterdamse Bos. In deze verkenning worden

de volgende aanbevelingen genoemd:

« Onderzoek of de verbindingszone over de
Jachthavenweg en het Piet Kranenbergpad
naast de functie van doorstroming meer het
karakter van een wandel- en verblijfsgebied
kan krijgen.

« Houdt bij het vormgeven van de Sportas de
spoorlijn als harde grens van groene scheg
aan.

o Onderzoek hoe de verblijfskwaliteit in dit
gebied naast de doorstroming van het
verkeer, meer aandacht kan krijgen waarin
voor het Burgerweeshuis (rijksmonument)’
en de Sporthallen Zuid een belangrijke rol
is weggelegd.

5.9 Bodem

Uit archiefonderzoek wordt voor het
noordoost kwadrant de kwaliteit van de grond
ingeschat op niet tot licht verontreinigd. Het
zuidoost kwadrant wordt aangemerkt als
matig verontreinigd. Bij de kostenramingen
van grondwerk in dit gebied is met deze
verontreinigingssituatie rekening gehouden.
Er worden geen saneringsactiviteiten voorzien
in het plangebied, verondersteld wordt dat
de grond milieutechnisch geschikt is voor de
geplande functies.

5.10 Wateronderzoek

Hieronder zijn de aandachtspunten die uit het
wateronderzoek voor Deelplan 1 naar voren
kwamen samengevat:

Waterveiligheid en waterkeringen

In Verdi zijn diverse waterkeringen aanwezig.
De beschermingszone van de verholen kering
overlapt met de geplande aanleg van de

41



parkeergarages in Noordzone I|Jsbaanpad.
De beschermingszone van de half-verholen
kering overlapt met de plannenvan het nieuwe
volume van het zuidelijkste deel van Tripolis.
De bovengrondse werkzaamheden ter hoogte
van het Burgerweeshuis overlappen ook met
de beschermingszone van de half-verholen
kering. Het aanvragen van vergunning voor
het bouwen in de beschermingszones is
noodzakelijk. De initiatiefnemer van de
beoogde werkzaamheden zal in overleg
treden met het bevoegd gezag om te
komen tot een aanpak waarbij de veiligheid
en werkzaamheid van de waterkering is
gewaarborgd. Op basis van ervaringen
elders in de stad kan worden gesteld dat er
mogelijkheden zijn om deze kwestie op een
verantwoorde manier op te lossen.

Oppervilaktewater

Er bevindt zich geen oppervlaktewater binnen
het plangebied, één op één compensatie van
demping speelt in dit gebied dus geen rol. Bij
een toename van het verharde oppervlak met
meer dan 1.000 m? in stedelijk gebied, moet
15% van de verhardingstoename als extra

oppervlaktewater worden gecompenseerd
in hetzelfde watersysteem. Dit geldt voor de
uitbreidingen van de gebouwen Tripolis.

Grondwater

De geplande garages onder de kavel van
Infinity blokkeren de horizontale freatische
grondwaterstroming. De geplande garages
onder Noordzone |Jsbaanpad reiken bij
een 1-laagse parkeerbak net niet tot in het
eerste watervoerende pakket maar blokkeren
wel de freatische grondwaterstroming.
Bij een 2-laagse parkeergarage =zal hier
ook een blokkade optreden in het eerste
watervoerende pakket.

Voor het bepalen van de
de parkeergarages op de horizontale
grondwaterstroming dient een
modelberekening uitgevoerd te worden
waarbij moet worden aangetoond dat
voldaan wordt aan de grondwaternorm
en dat “geen of slechts verwaarloosbare”
verslechtering van de grondwatersituatie
optreedt. Gezien de beschikbare informatie
ten tijde van het schrijven van deze nota zijn
deze berekeningen nog niet uitgevoerd.

invloed van

T —

Figuur 25: impressie 'Venster’ Tripolis vanaf kruising [Jsbaanpad-Amstelveenseweg
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6. Uitvoering

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan
op de uitvoeringsaspecten van het plan.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op
bouwlogistiek, beheer en kabels en leidingen.

6.1 Bouwlogistiek

De autobereikbaarheid van Verdi wordt
als kwetsbaar ervaren. In het noordelijke
deel van Verdi is het lJsbaanpad de enige
volwaardige ontsluitingsweg van de buurt.
De Na-druk-geluk-brug dient als ontsluiting
richting het Olympisch Stadion, maar is
niet geschikt voor zwaar verkeer. In het
zuidoostelijk deel zal sprake zijn van een
eenrichtingsverkeersituatie ~ vanwege de
realisatie van Zuidasdok. Dit betekent dat
het uit gebruik nemen van openbare ruimte
ten behoeve van bouwprojecten al snel leidt
tot onveilige situaties of onacceptabele
hinder. Naast dat aan de ontwikkelaars
kaders en randvoorwaarden voor wat betreft
de bouw worden meegegeven, worden
ontwikkelende partijen in een vroeg stadium
gevraagd aan te tonen dat het ontwerp
maakbaar is zonder negatieve impact op
de openbare ruimte. Door bouwlogistiek
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als belangrijke component mee te nemen in
het ontwerpproces kan tot ontwerpkeuzes
worden gekomen die een positieve invloed
hebben op het beperken van hinder in de
openbare ruimte. De drie ontwikkelingen
in Deelplan 1 zijn wat dat betreft kritische
locaties. Bij Tripolis en de kavel naast Infinity
spelen ook de geplande werkzaamheden in
het kader van Zuidasdok een prominente rol.

Het BLVC kader Zuidas is van toepassing in
Verdi, de uitgangspunten die hierin worden
beschrevenmoetenlandeninprojectspecifieke
BLVC plannen van zowel infrastructurele
werken als vastgoedprojecten. Het BLVC
kader heeft als doel om de bereikbaarheid
(B), de leefbaarheid (L), de veiligheid (V)
en de communicatie (C) daarover tijdens
bouwwerkzaamheden te waarborgen. Met
andere woorden: er zijn in dit kader regels
opgesteld voor de bouwers in het gebied,
die ervoor moeten zorgen dat de hinder
zoveel mogelijk beperkt wordt. Ter illustratie:
heien is niet toegestaan, het trillen van
lange damwanden evenmin. Daarnaast mag
bouwverkeer niet in de spits aan- en afrijden
en zorgt de gebiedsregie van Zuidas ervoor
dat alle plannen die in uitvoering zijn op elkaar
worden afgestemd. Het BLVC kader Zuidas
geldt als bijlage bij de gronduitgifte en is
daarmee onderdeel van de privaatrechtelijke
erfpachtovereenkomst met bijvoorbeeld
een ontwikkelaar. Indien de gemeente
opdrachtgever is (bij werkzaamheden in de
openbare ruimte, realisatie maatschappelijk
vastgoed enzovoort) is het BLVC kader Zuidas
één van de contractstukken.

6.2 Beheer

Tijdens het participatietraject kwam de vraag
naar goede afspraken over beheer naar voren.
Om nieuw aangelegde openbare ruimte net
te houden, wordt het beheer al tijdens de
ontwerpfase meegenomen. Hieronder wordt
voor de diverse aspecten van de openbare
ruimte nader ingegaan op de richtlijnen voor
beheer.

6.2.1 Bestrating

Het maaiveld in deelgebied Verdi wordt
ingericht conform de richtlijnen van Puccini.
Het is daarom niet nodig een beheerparagraaf
op te stellen, bijzondere afspraken te
maken of aanvullend beheerbudget aan te
vragen. Eventuele areaalwijzigingen zoals de
verhouding groen/verharding worden jaarlijks
doorgevoerd. Op basis van deze verhouding
wordt het beheerbudget bepaald. Als wordt
gekozen om delen van in erfpacht uitgegeven
of in eigendom zijnde terrein openbaar
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toegankelijk te maken, worden afspraken
gemaakt tussen Zuidas, de beherende
organisatie en de erfpachter(s) ten aanzien
van ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

6.2.2 Bruggen

Het beheerareaal zal worden uitgebreid met

één brug. Relevante uitgangspunten ten

aanzien van beheer die worden gehanteerd
bij het ontwerp van bruggen zijn:

® Technische levensduur van 50 jaar;

e Tijdens het ontwerpproces worden
de kosten voor zowel bouw als
beheer geraamd door middel van de
zogenaamde “total cost of ownership”.
Hiermee wordt geborgd dat de kosten
voor beheer en onderhoud ook bij
ontwerpkeuzes een rol spelen;

* Met name bij kwetsbare onderdelen
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van materialen die de beheerorganisatie
voor handen heeft of eenvoudig en
snel over kan beschikken. Dit komt ten
goede aan de kwaliteit van de brug in de
gebruiksfase.

6.2.3 Groen

Het nieuwe groen en de verblijfsplekken
dienen mooi en net te blijven. Dit wordt
geborgd door beheerbewust te ontwerpen.
Het groen dient goed onderhouden te worden
en bij de inrichting van nieuwe verblijfsplekken
wordt goed nagedacht over het net houden
van de plek door het bieden van voldoende
afvalbakken. Bij de inrichting van de
verblijfsplekken en groen wordt gezamenlijk
met de betreffende beheerorganisatie en
met input van de omgeving een integraal
beheerplan opgesteld.

6.3 Kabels en leidingen

De ondergrondse ruimte in en om Deelplan
1 is druk bezet. Met name in het lJsbaan-
pad, de Amstelveenseweg en rondom het
waterleidingterrein is er nauwelijks ruimte
voor nieuwe ondergrondse infrastructuur.
Prominent aanwezig zijn de verholen water-
keringen (Amstelveenseweg en lJsbaanpad),
hoofdtransport drinkwaterleidingen (Am-
stelveenseweg en lJsbaanpad), en een tele-
combundel (Burgerweeshuispad). Direct ten
zuiden van de A10 ligt een belangrijke inter-
nationale telecombundel die oost-west geori-
enteerd is.

Ten zuiden van de Stadiongracht is een gas-
reduceerstation dat op deze locatie gehand-
haafd blijft. Dit station is een belangrijke
schakel in het stadsbrede netwerk. De aan-
wezigheid van het station en de leidingen ge-
ven beperkingen voor de bouw, het gebruik
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en het programma van het naastgelegen
vastgoed.

Met het oog op de geplande ontwikkelingen
in het overige deel van het noordoostkwa-
drant is het van belang om de huisaansluitin-
gen van Tripolis te wijzigen. Deze liggen nu
in het Burgerweeshuispad. Bij transformatie
van Tripolis is het van belang de aansluitin-
gen te verplaatsen naar de noordoostzijde
van de kavel, aan de Amstelveenseweg. Uit
gesprekken met Waternet en Liander is naar
voren gekomen dat de bestaande infrastruc-
tuur hiervoor voldoende capaciteit heeft.
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7. Ontwikkelstrategie en financiering

De gemeente zal faciliterend optreden om de
ontwikkelingen op de kavels van de erfpach-
ters en eigenaar mogelijk te maken. Hierbij zijn
geen gemeentelijke voorinvesteringen noodza-
kelijk.

De financiéle vertaling van de ambities in de
investeringsnota Deelplan 1 vindt plaats in de
grondexploitatie (580.30). De concept grond-
exploitatie kent een positief saldo. Dit bete-
kent dat de opbrengsten hoger uitvallen dan
de kosten. Uitgangspunt hierbij is dat alle ka-
vels herontwikkeld worden conform het in deze
investeringsnota voorgestelde programma.

De grondopbrengsten bestaan voornamelijk uit
meerwaarde erfpacht die ontstaat bij de her-
ontwikkeling van de in erfpacht uitgegeven ka-
vels Tripolis en Infinity. Noordzone IJsbaanpad
is in eigendom van een derde partij. Hier wordt
een exploitatiebijdrage verwacht in het kader
van het kostenverhaal. Beide partijen streven
ernaar om de afspraken vast te leggen in een
anterieure overeenkomst.

De kosten in de grondexploitatie bestaan
voornamelijk uit de herinrichting van het IJs-
baanpad, de reconstructie van het kruispunt
Amstelveenseweg/lJsbaanpad, het verleggen
van kabels en leidingen en de realisatie van de
voetgangersbrug over de Stadiongracht.

Vanaf de start van het project wordt een po-
sitieve kasstroom verwacht, omdat er weinig
voorinvesteringen nodig zijn en de opbreng-
sten naar verwachting eerder dan de kosten
gerealiseerd worden. De opbrengsten (uit
grondproductie en meerwaarde uit bestaande
erfpachtrechten) is onzeker vanwege afhanke-
lijkheid van de markt.

Zoals aangegeven in Principenota Verdi wordt
na het vaststellen van de investeringsnota’s van
overige deelplannen, de deelexploitaties sa-
mengevoegd tot één grote grondexploitatie.
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Figuur 27: verwachte fasering (oplevering) Deelplan1

De (her)ontwikkeling van het deelgebied Verdi
bestaat uit verschillende deelprojecten met
een eigen dynamiek. De herontwikkeling van
Deelgebied 1, is al in een verder stadium dan
een aantal voorziene ontwikkelingen binnen
de andere deelgebieden. Maar ook binnen
Deelgebied 1 houden niet alle ontwikkelingen
gelijke tred. Met de planning, fasering en
juridische procedures wordt hier zo goed
mogelijk bij aangesloten.

De ontwikkeling van het gebied zal gefaseerd
verlopen, zie figuur 27. De planning van de
(her)ontwikkeling is mede afhankelijk van de
eigenaren en ontwikkelaars van de grond en
gebouwen. Ingrepen waarbij geen externe
partijen benodigd zijn, worden geprioriteerd en
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gekoppeld aan de hieruit volgende planning en
fasering. Er is geen blauwdruk voor. Het is een
dynamische ontwikkeling in een functionerend
stuk stad.

Zo worden op dit moment door de eigenaren
van |Jsbaanpad Noord, de erfpachter van
Tripolis en de erfpachter van de kavel naast
Infinity de ontwerpen voor de (her)ontwikkeling
van de betreffende gebouwen vorm gegeven.
Nadat de definitieve afspraken met de
gemeente zijn gemaakt en de benodigde
juridische procedures zijn doorlopen kan de
sloop, transformatie en bouw plaatsvinden. De
huidige verwachting is dat in de tweede helft
van 2020 gestart kan worden met de eerste
bouwactiviteiten.
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Juridisch procedures

Parallel aan de procedure om te komen tot
vaststelling van voorliggende investeringsnota,
wordt een start gemaakt met de procedure
die hoort bij een milieueffectrapportage.
Het op te stellen milieueffectrapport (MER)
heeft betrekking op geheel Verdi en sluit aan
bij het MER dat al eerder is opgesteld voor
de Zuidas als geheel (destijds nog zonder
deelgebied Verdi). Ook sluit het MER aan op
de milieuonderzoeken die al zijn uitgevoerd
in het kader van Projectnota Verdi en deze
investeringsnota.

Als eerste formele stap van de MER-procedure
is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau
opgesteld. Deze notitie wordt gelijktijdig
met deze investeringsnota aan het bestuur
voorgelegd en vervolgens ter inzage gelegd.
Mede op grond van de reacties op deze
notitie wordt het MER opgesteld. Het MER
wordt, conform de wettelijk voorgeschreven
procedure, samen met het op te stellen
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.
Methetbestemmingsplanworden de ruimtelijke
randvoorwaarden aangegeven waarbinnen
de ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Het
bestemmingsplan wordt, met inachtneming
van eventuele zienswijzen op het MER en
bestemmingsplan, door de gemeenteraad
vastgesteld. Het MER en de daarbij behorende
onderzoeken dienen daarbij als onderbouwing
van de milieuaspecten.

Om aan te sluiten bij de planning van
de  herontwikkelingen is het mogelijk
om, vooruitlopend op het MER en het
bestemmingsplan, een bouwvergunning te
verlenen voor een concrete herontwikkeling.
Dit speelt onder andere bij Tripolis.
Voorwaarde is wel dat geen sprake is van
mogelijke, significante milieueffecten. De
Wet milieubeheer kent in dit verband de
zogeheten MER-beoordelingsprocedure. Als
kan worden aangetoond dat een ontwikkeling
naar verwachting geen significante negatieve
milieueffecten tot gevolg heeft hoeft voor dat
onderdeel van de ontwikkeling geen MER te
worden opgesteld.

Milieueffectrapportage

Om inzicht te krijgen in de mogelijk
milieueffecten van de (her)ontwikkeling van
Verdi wordt voor verschillende varianten bezien
wat de mogelijke gevolgen voor het milieu zijn.
Daar komen kansen en bedreigingen in beeld
die bij de invulling van het gebied worden
betrokken. Aldus zijn de uitkomsten van de
MER-procedure medebepalend voor het kader
dat het bestemmingsplan biedt.
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Voorafgaand aan het opstellen van de
projectnota en de investeringsnota zijn al
milieuonderzoeken uitgevoerd. Daarbij is
geconstateerd dat bij de herontwikkeling
van Deelgebied 1 slechts in beperkte zin
milieugevolgen zijn te verwachten. De mogelijke
milieueffecten zijn met name bepalend voor de
nadere invulling van de ontwikkelingen, volgend
op de investeringsnota. De belangrijkste: door
bij het kruispunt |Jsbaanpad/Amstelveenseweg
de juiste inrichting en verkeersmaatregelen te
nemen worden problemen met betrekking tot
de doorstroming voorkomen. Dit aspect wordt
in de uitvoeringsfase meegenomen. Door de
juiste randvoorwaarden te stellen ten aanzien
van de situering van gebouwen kan een zo
gunstig mogelijke situatie worden gecreéerd in
relatie tot geluidhinder die wordt veroorzaakt
door het wegverkeer van de A10. Op dit
punt zal het MER nadere inzichten genereren.
Vervolgens zal de bestemmingsplanregeling
op grond van deze inzichten randvoorwaarden
stellen.

Voor de overige deelgebieden van Verdi zal
het MER naar verwachting meer uitkomsten
opleveren die bepalend zijn voor de
herontwikkeling.

Bestemmingsplan

Naast de randvoorwaarden ten aanzien van
milieuaspecten betreft het bestemmingsplan
ook de overige ruimtelike aspecten. De
stedenbouwkundige en planologische
uitgangspunten van de investeringsnota bieden
de basis voor de bestemmingsplanregeling.
Daar waar de investeringsnota een beeld
schetst van de voorziene ontwikkelingen
worden hieruit ten behoeve van het
bestemmingsplan de harde randvoorwaarden
gedestilleerd. Het bestemmingsplan biedt
enerzijds de mogelijkheid om sturing te geven
aan de ontwikkelingen. Anderzijds biedt het
bestemmingsplan, waar mogelijk, de flexibiliteit
om ruimte te geven aan de concrete invulling
van het gebied.

Participatie

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven is een
participatietraject georganiseerd. Uit dit traject
zijn de belangen van diverse belanghebbenden
naar voren gekomen, zijn problemen in het
gebied benoemd en gezamenlijk oplossingen
bedacht. Voor Deelplan 1 geldt dat de
belanghebbenden na het bestuurlijk vaststellen
van de investeringsnota, betrokken worden bij
de verdere uitwerking van de inrichting van de
openbare ruimte. Daarnaast zal ook het MER
en het nieuwe bestemmingsplan ter inzage
worden gelegd.

Investeringsnota Verdi



Organisatie

De uitvoeringsorganisatie komt er als volgt uit

te zien:

e Bestuurliike opdrachtgever: Wethouder
Zuidas

e Ambtelijk opdrachtgever: Directeur
Directie Zuidas

* Inrichting projectorganisatie: Projectteam
Verdi Zuidas

Samenwerking met stadsdeel Zuid zal con-
form de huidige afspraken met betrekking tot
de grootstedelijke gebieden plaatsvinden. De
Bosorganisatie blijft verantwoordelijk voor het
beheer en handhaving in het deel van het plan-
gebied dat onder beheergebied Amsterdamse
Bos valt. Het college trekt de voorbereidings-
fase van het bestemmingsplan en Stadsdeel
Zuid neemt namens het college een besluit op
aanvragen van omgevingsvergunningen in het
zuidwestkwadrant van Verdi, de gehele Jacht-
havenweg en de ruimtes behorende bij woon-
boten aan het |Jsbaanpad. De Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied neemt namens
het college een besluit op aanvragen van om-
gevingsvergunningen in de overige delen van
Verdi.

Gemeente Amsterdam Zuidas
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BIJLAGEN

A. Bestemmingsplannen

Olympisch Stadion e.o. 2015 (1)
Groengebied Schinkel 2009 (2)
Jachthavenweg e.o. 2013 (3)
Herziening Bestemmingsplan
Jachthavengebied en Amsterdamse
Bos 2009 (4)

. Roeskestraat 2013

Zuidstrook 1992

Jollenpad 1997

Binnen het plangebied gelden op dit moment
meerdere bestemmingsplannen (zie opsom-
ming en kaart hieronder voor een overzicht.)
Op basis van het investeringsbesluit wordt

het juridisch-planologisch kader waar nodig
aangepast om de ontwikkelingen te faciliteren.
Daarbij moet rekening worden gehouden met
de overgang van de Wet Ruimtelijke Ordening
(bestemmingsplannen) naar de Omgevingswet
(omgevingsplannen). Zo nodig wordt vooraf-
gaand een voorbereidingsbesluit genomen om
ongewenste ontwikkelingen die binnen het
huidige regime mogelijk zijn te voorkomen.

1. Olympisch stadion en omstreken

Het gebied ten noorden van de A10 valt on-
der het bestemmingsplan ‘Olympisch stadion
e.o.. Hierin wordt voornamelijk voorzien in
sportfuncties. Het westelijk deel van dit ge-
bied valt onder de hoofdgroenstructuur. Daar-
naast is er rondom het Burgerweeshuispad
plek voor maatschappelijke functies en valt een
groot deel van dit gebied (ten behoeve van
het kantoorgebied) onder de gemengde be-
stemming met cultuurhistorische waarde (Bur-
gerweeshuis). Hier mag uitsluitend gebouwd
worden na advies van Bureau Monumenten en
Archeologie. De kantoorgebouwen kunnen na
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het wijzigen van het bestemmingsplan worden
omgezet naar woningen. Hier worden wel ei-
sen gesteld ten aanzien van geluidshinder en
luchtkwaliteit. Naar verwachting zijn er nieuwe
juridisch-planologische kaders nodig om hier
transformatie mogelijk te maken.

4. Jachthavenweg en omstreken

In het gebied rondom de Jachthavenweg (ten
zuiden van de A10) voorziet het bestemmings-
plan hoofdzakelijk in werkgebieden met kan-
toren- en bedrijfsfunctie (ten behoeve van het
Pompstation Waternet Amstelveenseweg). Ook
geldt voor een deel van het gebied ‘groen’ met
waarde hoofdgroenstructuur. In principe is het
niet toegestaan om gebouwen toe te voegen,
te verplaatsen of uit te breiden in gebieden met
deze aanduiding. De wijzigingsbevoegdheid
biedt echter ruimte, omdat de dubbelbestem-
ming gewijzigd kan worden als de grond niet
langer aangewezen is als hoofdgroenstructuur,
na advies van de Technische Adviescommissie
Hoofdgroenstructuur (TAC). Afhankelijk van de
wijze waarop nadere invulling wordt gegeven
aan het plan, moet worden nagegaan of het
noodzakelijk is nieuwe juridisch-planologische
kaders op te stellen of dat dit mogelijk is bin-
nen de huidige bestemmingen.
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B. Bezonning

21 maart/september

.
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Huidig UB
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C. Geluid

In Deelplan 1 wordt er uitgegaan van verdichting op de locaties van Tripolis, Noordzone IJsbaan-
pad en het Infinity plot.

In het geluidsonderzoek is uitgegaan van verschillende fasen, waarin aangetoond wordt wat de
verschillende geluidseffecten zijn voor de verschillende locaties, zowel voor nieuwbouw als trans-
formatie. In het linker figuur zijn alleen de ontwikkelingen van Deelplan 1 meegenomen en in de
rechter figuur (blz.59) is uitgegaan van de gewenste toekomstituatie waarbij een nieuw Sport-
complex wordt gerealiseerd direct ten noorden van de A10.
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D. Nieuw over oud

[ plangrens Deelplan 1
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E. Archeologie

Titel: Archeologisch bureauonderzoek BO 18-074 - Bestemmingsplangebied Verdi

Auteur: Monumenten en Archeologie,
Gemeente Amsterdam
Datum: 1 juni 2018

=z

" e v-- o

X Gemeente —
X Amsterdam v

varwachting: iazy

Higr bunnen archeclogischa reston voorkomen dis verband houdon mat bawoning en landgabnuic
wanaf dao 2ada totin do 2050 cous, 20als shoten an losss vondstan. Ook kunnan huisplaatzon uitda

entginningsoerioda aameezig 2ijn, maar deze kernan son ga traficns.

[ e sswoningzons langs de smstaleanssweg
wisrwachting: hoag

In&an 75 mr-zons lings de Amstelveansaweg kunnan spoman voorkomen van laatmiddeiseuwss

(2zdal13de-sevrase) bewoning, in da vorm van iteplophogingan, divrss afafschaidingan,

heutan en bakstenen fundsringan, huishoudalijk afval (in da shootbodem) en lossa vondsten.

[ © Miswes Maar sn Schinkal

Warwachting: iaeg (lags trafkans weterbodams)
D% higwrwa Masr an Schinksl maskten vanaf de 3def1ods seuw desl uitvan esn
schespraartsarbinging tessen Amsterdam sn shaden als Haarkem, Leiden en Dslft Da enige
samenhangands sneciuren bestaan wit wraklen van deinschaligs vachtschepen, maar dt zjn
geisoleerda vindolaatsen met ean kisne trafians. Daamaast lonmen in de watsrooden lessa
wnorwarpen sanwesg Hjn die bij het transport te water Zjn garaakt.
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X Gemeente S
X Amsterdam w7

T rusgeinm

[ eskidsvariant s
Uitzondaring wan archaologisch weldondarzock geidt 5 bodamingrapan kisiner dan goo
m’ of ondiapar dan 2,5 m ondar maakald.

I sokidsvariant g
Uitzondaring wan archaologisch valdondarzock gelé b ingrapan in ds waterbodam
Mginar dan 10000 m*.

[ eshidsvariant
Woor daza zons geldt uitmondering van archacliegisch venvoigonderzoak b alla
Eodemingrapan.

Woor hat gehals plangebied geldt conform da Erfgoadwat sen maidingsplicht. Indian tidans de
witwoaning van bouwwerizasmnedan vondsten worden gedaan waarvan redalijlersis kan wonden
varmesd dat deza van archeologische waards Zjn, wordt ditaen Monumantsn an Archaolagia,
Samesnts Amsterdam geme'd zodat novereg met de cpdrathtgaver mastrege en getrofien
wardkn tof docurmentatis en berging van de vondstan.
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