Werkzaamheden Hinder

alle data onder voorbehoud

L/

Brittenpassage: perron 2 (bestrating, kolommen, kap, bovenleiding)

Knooppunt De Nieuwe Meer: damwanden
Knooppunt De Nieuwe Meer: damwanden

Knooppunt De Nieuwe Meer: werkzaamheden
Brittenpassage: perron 1 (bestrating, kolommen, kap, bovenleiding)

Knooppunt De Nieuwe Meer: werkzaamheden

Knooppunt De Nieuwe Meer: damwanden
Werkzaamheden Rijkswaterstaat (groot onderhoud)

Knooppunt De Nieuwe Meer: damwanden

Brittenpassage: bovenleiding

Knooppunt De Nieuwe Meer: werkzaamheden
Werkzaamheden Rijkswaterstaat (groot onderhoud)
Brittenpassage: perron 2 (bouw kap)

Amsterdam 750 jaar

Knooppunt De Nieuwe Meer: bouw steunpunt

Station Amsterdam Zuid: werkzaamheden
Voorbereiding toekomstige kruising

Werkzaamheden Rijkswaterstaat (herstel brandwerendheid)
Zuidelijk metrospoor en -perron op definitieve hoogte
Zuidelijk metrospoor en -perron op definitieve hoogte

Werkzaamheden Rijkswaterstaat (groot onderhoud)

Vervoerregio: bouw tijdelijke eindhalte Amsteltram
Brittenpassage: afbouw treinperron 2

Werkzaamheden Rijkswaterstaat (herstel brandwerendheid)

Brittenpassage: afbouw treinperron 1

Werkzaamheden Rijkswaterstaat (herstel brandwerendheid)
Werkzaamheden Rijkswaterstaat (groot onderhoud)

Werk aan toekomstige metroperrons

Werk aan toekomstige metroperrons

Werk aan toekomstige metroperrons

Knooppunt De Nieuwe Meer: hijswerkzaamheden

Werk aan toekomstige metroperrons

Fundering voor verlengen perron 1

Fundering voor verlengen perron 1

Werkzaamheden en grootschalige hinder
2025

alle data onder voorbehoud

Januari
van tot
zaterdag 18 januari 2025 woensdag 29 januari 2025
vrijdag 31januari 2025 maandag 3 februari 2025
Februari
van tot
vrijdag 7 februari 2025 maandag 10 februari 2025
Maart
van tot
vrijdag 14 maart 2025 maandag 17 maart 2025
woensdag 12 maart 2025 donderdag 27 maart 2025
vrijdag 21 maart 2025 maandag 24 maart 2025
Mei
van tot
vrijdag 9 mei 2025 maandag 12 mei 2025
vrijdag 9 mei 2025 maandag 26 mei 2025
woensdag 28 mei 2025 maandag 2 juni 2025
(Hemelvaart) (Hemelvaart)
Juni
van tot
vrijdag 6 juni 2025 maandag 9 juni 2025
vrijdag 13 juni 2025 maandag 16 juni 2025
vrijdag 13 juni 2025 maandag 16 juni 2025
vrijdag 20 juni 2025 maandag 23 juni 2025
donderdag 26 juni 2025 zaterdag 12 juli 2025
Juli
van tot

vrijdag 4 juli 2025 maandag 7 juli 2025

zaterdag 12 juli 2025 woensdag 20 augustus 2025

zaterdag 12 juli 2025 maandag 15 september 2025
zondag 13 juli 2025 woensdag 13 augustus 2025
maandag 14 juli 2025 woensdag 30 juli 2025
vrijdag 11juli 2025 woensdag 20 augustus 2025
zaterdag 19 juli 2025 zaterdag 30 augustus 2025
zaterdag 26 juli 2025 zondag 27 juli 2025
Augustus
van tot
zaterdag 12 juli 2025 maandag 15 september 2025
zaterdag 16 augustus 2025 zondag 17 augustus 2025
September
van tot
zaterdag 12 juli 2025 maandag 15 september 2025
vrijdag 19 september 2025 maandag 6 oktober 2025
zaterdag 20 september 2025 zondag 21 september 2025
Oktober
van tot
zaterdag 4 oktober 2025 zondag 5 oktober 2025
zaterdag 18 oktober 2025 zondag 19 oktober 2025
November
van tot
vrijdag 7 november 2025 maandag 10 november 2025
zaterdag 8 november 2025 zondag 9 november 2025
December
van tot
zaterdag 6 december 2025 zondag 7 december 2025

zaterdag 20 december 2025 zondag 21 december 2025

A

11 dagen beperkt treinverkeer (station Amsterdam Zuid)

Weekendafsluiting verbindingsweg A10 Zuid - A4 richting Schiphol | 10-30 min extra reistijd
Weekendafsluiting verbindingsweg A10 Zuid - A4 richting Schiphol | 10-30 min extra reistijd

Weekendafsluiting A4 tussen knooppunten Badhoevedorp en De Nieuwe Meer | 30-60 min extra reistijd
Beperkt treinverkeer (station Amsterdam Zuid)

Weekendafsluiting A4 tussen knooppunten Badhoevedorp en De Nieuwe Meer | 30-60 min extra reistijd

Weekendafsluiting verbindingsweg A10 Zuid naar A10 West | 10-30 min extra reistijd
Afsluiting A1 tussen knooppunt Watergraafsmeer en Diemen

Minder rijstroken op A10 Zuid richting Utrecht/Hengelo

Afsluiting A10 West vanaf de A10 Zuid en A4 | 30-60 min extra reistijd

Geen treinverkeer (station Amsterdam Zuid)

Weekendafsluiting verbindingsweg A10 Zuid richting A10 West | 30-60 min extra reistijd
Afsluiting A10 Zuid richting Utrecht/Hengelo t/m knooppunt Amstel | 30-60 min extra reistijd
Geen treinverkeer (station Amsterdam Zuid)

Afsluiting A10

Afsluiting A10 Zuid en A10 Oost richting Utrecht/Hengelo | 30-60 min extra reistijd
Beperkt treinverkeer (station Amsterdam Zuid)

Stationspassage zuidzijde gesloten (station Amsterdam Zuid)

Weekendafsluiting A10 Zuid richting Hengelo/Utrecht
Beperkt treinverkeer (station Amsterdam Zuid)

Afsluiting onderdoorgang A10 - Amstelveenseweg

Geen tramverkeer

Coentunnel richting Noorden dicht

Beperkt metroverkeer (station Amsterdam Zuid)
Aangepaste dienstregeling trein (station Amsterdam Zuid)
Afsluiting A4 tussen knooppunt Burgerveen en De Hoek
Stremming Parnassusweg

Beperkt tramverkeer

Beperkt treinverkeer (station Amsterdam Zuid)

Coentunnel richting Noorden dicht

Beperkt treinverkeer (station Amsterdam Zuid)

Coentunnel richting Noorden dicht
Afsluiting A10 Oost tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel

Beperkt metroverkeer (station Amsterdam Zuid)

Beperkt metroverkeer (station Amsterdam Zuid)

Beperkt metroverkeer (station Amsterdam Zuid)

Weekendafsluiting verbindingsweg A10 West richting A10 Zuid en verbindingsweg A4 richting A10 West

Beperkt metroverkeer (station Amsterdam Zuid)

Beperkt treinverkeer (station Amsterdam Zuid)

Beperkt treinverkeer (station Amsterdam Zuid)


https://www.rijkswaterstaat.nl/
https://www.rijkswaterstaat.nl/
https://amsterdam750.nl/
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a10-onderhoud-2e-coentunnel
https://www.rijkswaterstaat.nl/
https://vervoerregio.nl/
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a10-onderhoud-2e-coentunnel
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a10-onderhoud-2e-coentunnel
https://www.rijkswaterstaat.nl/
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